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ABSTRAKT 
Řešeným problémem diplomové práce je proces zadávání veřejné zakázky s rozsáhlým 
předmětem plnění stavebních prací. Dle předpokládané hodnoty se jedná o nadlimitní 
veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení. Následně došlo k rozboru podaných nabídek 
od uchazečů s vyhodnocením dopadů, které se vyskytly při realizaci předmětu plnění veřejné 
zakázky. Práce je prozkoumána v souvislosti se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Budoucím doporučením je novelizace zmíněného 
zákona se snahou zvýšit hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídek. 
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kvalifikační předpoklady, nabídka, nejnižší nabídková cena 
 
ABSTRACT 
The issue solved in this thesis is the procedure for the award of public contract with 
extensive subject matter of the construction works. In accordance with assumed level 
of fulfillment, over limit public order is awarded in open procedure. Afterwards, the analysis 
of submitted bids from contenders was created in parallel with an assessment 
of the impacts, which have occurred during the implementation of the fulfilling of the public 
contract. The thesis is examined from the perspective of the Act No. 137/2006 Coll., 
on Public Procurement, as amended. Future recommendation is the establishment of new 
amendment to that Act, with the aim to increase the evaluation criterion of economic 
advantageousness of tenders. 
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 
Veřejné zakázky v jejich nejširším pojetí představují střed zájmů veřejných a soukromých 
subjektů. Prostřednictvím veřejných zakázek je vynaložena velká část výdajů veřejného 
sektoru, přibližně 10 %. Dle statistik bylo v roce 2013 použito zaokrouhleně 250 miliard Kč 
a v roce 2014 přibližně 374 miliard Kč. V posledních letech docházelo ve veřejném sektoru k 
nižším výdajům v souvislosti s rozsáhlou hospodářskou krizí, ale rok 2014 dosáhl pozitivních 
hodnot s předpokladem pozvolného progresivního růstu. V roce 2013 bylo zadáno 6 241 
nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek na stavební práce za 101 miliard Kč, v roce 
2014 hodnoty ukazují 6 258 veřejných zakázek na stavební práce s částkou 128 miliard Kč. 
Z fondů EU je spolufinancováno mnoho veřejných zakázek, a proto není překvapením, že 
následně celý proces zadávání musí proběhnout dle stanovených podmínek Evropské unie 
a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V předběžné kontrole zadávání 
veřejných zakázek se hlídají zákonně stanovené podmínky. Následně navazuje kontrola 
průběžná a závěrečná, která je spojená s procesem realizace zakázek. V současnosti se 
vyskytuje mnoho důkazů o tom, že zadavatelé neumí správně čerpat přidělené dotace 
a následně jim hrozí riziko určité ztráty dotačních zdrojů. Nejdůležitější je tedy vynaložit 
finanční zdroje s cílem dosažení nejvyšší možné míry hospodárnosti, efektivnosti 
a užitečnosti. Pokud jsou v duchu těchto zásad vypracovány podklady a instruktáž postupu 
pro přípravnou fázi a pro realizaci veřejné zakázky, tak zadavatel ušetří mnoho práce 
s prokazováním, že časově omezené zdroje využívá dle stanovených podmínek a stanovených 
cílů. 
První část práce je věnována teoretických pojmům a poznatkům s rozdělením na dvě základní 
kapitoly. První kapitola popisuje základní pojmy s vymezením mnoha subjektů a objektů 
vyskytující se na poli veřejných zakázek, které neodmyslitelně patří k pochopení 
problematiky zkoumané v navazujících částech diplomové práce. Další část se zabývá druhy 
zadávacích řízení, které vymezuje zákon o veřejných zakázkách. 
Cílem práce je posouzení veřejného zadavatele, jeho příprava a proces zadávacího řízení 
s následným výběrem zhotovitele k plnění soutěženého předmětu. V praktické části je 
hodnocena veřejná zakázka s vymezeným předmětem plnění na stavební práce, kde veřejná 
zakázka byla zadaná jako nadlimitní v otevřeném zadávacím řízení. Jedná se o dílčí veřejnou 
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zakázku spojenou s výstavbou výzkumného ústavu v Brně, kde zkoumanou částí jsou 
zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří. Součástí práce je uvedení 
do problematiky s popisem budovaného areálu, znázorněním průběhu zadávacího řízení 
a s důkladným prostudováním podaných nabídek. 
Nutno poukázat na fakt, že veřejná zakázka byla zadána těsně před novelou zákona 
č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci kvalifikačních předpokladů se tedy ještě 
vyskytují ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, které byly novelou zrušeny 
a převedeny do režimu čestného prohlášení s ekonomickou a finanční způsobilostí splnit 
veřejnou zakázku. Jedním z hlavních důvodů, zrušení výše uvedeného § 55 zákona 
o veřejných zakázkách, bylo dodržení zásady zákazu diskriminace. Tato zásada je doplněna 
o další zásady transparentnosti a rovného zacházení, které sebou přinesly další významné 
změny. V práci je ovšem zmíněn názor, že ne všechny změny jsou chápany jako dobré řešení 
problematiky spojené se zadáváním zakázek ve veřejném sektoru. Čas ukázal, že novela má 
plno nedokonalostí a faktických chyb, které je nutno odstranit v návaznosti na aktuální 
problémy projevující se v běžné praxi, kdy je potřeba novelizovat zákon o veřejných 
zakázkách. 
V závěru daná práce bude hodnotit průběh zadávacího řízení a možná pochybení, která 
nastala v rámci procesu zadávání či v průběhu realizované zakázky. Díky technické, finanční 
a časové náročnosti celého procesu se vyskytly nepříjemné a nepředvídatelné změny jak pro 
zadavatele, tak pro dodavatele stavby. Nesmí se opomíjet fakt, že veřejná zakázka byla 
zadána v roce 2012, zpracování projektové dokumentace pro provádění části stavby proběhlo 
v polovině roku 2013 a výstavba této části začala probíhat začátkem roku 2014 v návaznosti 
na hlavní část výstavby, kterou provádí generální dodavatel stavby. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Základní pojmy slouží pro pochopení veřejných zakázek a pro nastínění určitého pohledu na 
zkoumanou problematiku. Nebude se tedy jednat jen o právní interpretaci pojmů, ale 
i o možný pohled, jak zkoumat veřejné zakázky z pohledu praktického, tedy s propojením 
stránky technické, ekonomické a finanční. Tato práce se odkazuje na paragrafy ze zákona 
137/2006 Sb. se zkratkou ZVZ (= Zákon o veřejných zakázkách) a bude také zmiňován odkaz 
na tento zákon bez jeho úplného znění. 
2.1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA1 
Veřejná zakázka je dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách financovaná z veřejných 
rozpočtů a je uskutečněna na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a jedním 
nebo více dodavateli. Zákon o veřejných zakázkách nespecifikuje přesně, čím se rozumí 
veřejná zakázka. Při konkrétní veřejné zakázce je nutné přihlédnout k souvislostem věcným, 
geografickým a časovým. Zakázku zadává osoba, která je zadavatelem veřejných zakázek. 
Dalším kritériem je předmět veřejné zakázky, jímž je poskytnutí dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za úplatu. 
2.2 ZADAVATEL 
Za zadavatele je považován veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Za zadavatele je 
považováno i sdružení zadavatelů či osoba, která není zadavatelem, ale společně se 
zadavatelem zadává veřejnou zakázku. V případě České republiky jsou zadavatelem 
i organizační složky, územně samostatné celky, hlavní město Praha a územně členěné 
statutární města jako jsou městské obvody, městské části a další. 
Následující graf demonstruje největší zadavatele podle počtu podaných veřejných zakázek, 
kam patří také mnoho vysokoškolských univerzit jako například Vysoké učení technické 
v Brně. Graf vypovídá pouze o počtu zadaných veřejných zakázek, ale pokud by mělo jít 
o vynaložené peněžité prostředky na realizaci předmětů plnění zakázek, tak by graf vykazoval 
jiné uspořádání zadavatelů. V loňském roce největší zdroje vynaložily společnosti 
                                                 
1
 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění 
pozdějších předpisů. § 7, Veřejná zakázka. 
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ČEPRO, a.s. (90 mld. Kč), NET4GAS, s.r.o. (31 mld. Kč), Správa železniční dopravní cesty 
(23,5 mld. Kč), České dráhy, a.s. (17 mld. Kč) a až na pátém místě je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR (11 mld. Kč). 
 
Graf 2-1: Největší zadavatelé v roce 20142 
2.3 VEŘEJNÝ ZADAVATEL3 
„Veřejným zadavatelem je Ministerstvo, jiný správní úřad, územní samosprávní celek, 
statutární město, v případě Prahy též městský obvod – městská část, Úřad vlády ČR, Nejvyšší 
kontrolní úřad, soudy státního zastupitelství, státní fondy, Fond národního majetku ČR, 
Pozemkový fond ČR, České dráhy, Česká televize, Český rozhlas, právní osoby zřízené 
                                                 
2
 Dostupné z: http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx 
3
 Zpracováno dle: KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V. Veřejné stavební investice I, Brno, elektronická 
studijní opora, FAST VUT v Brně, 2007. 226 s., str. 133. 
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zvláštním zákonem hospodařícím s prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků 
mezinárodních organizací, rozpočtů krajských úřadů nebo územně správních celků.“ 
2.4 DOTOVANÝ ZADAVATEL4 
Dotovaným zadavatelem může být libovolný právnický či fyzický subjekt, jehož veřejné 
zakázky jsou více jak z 50 % hrazeny z veřejných zdrojů nebo pokud splní podmínku, kdy 
veřejné prostředky na plnění předmětu veřejné zakázky přesáhnou 200 000 000 Kč. Pro 
dotovaného zadavatele platí stejné zákonné podmínky jako pro zadavatele veřejného. 
Zadavatel není dotovaným zadavatelem po celou jeho dobu působnosti na trhu, ale pouze pro 
plnění jedné konkrétní veřejné zakázky.  
2.5 SEKTOROVÝ ZADAVATEL4 
Sektorovým zadavatelem je subjekt, který vykonává relevantní činnost dle § 4 ZVZ a zároveň 
platí alespoň jedna z podmínek: 
 Sektorový zadavatel relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního 
práva. 
 Veřejný zadavatel nad sektorovým zadavatelem přímo nebo nepřímo (například 
prostřednictvím jiné osoby) uplatňuje dominantní vliv. Dominantní vliv veřejného 
zadavatele znamená, že disponuje většinou hlasovacích práv. Druhým způsobem 
uplatňování dominantního vlivu je případ, kdy veřejný zadavatel jmenuje nebo volí 
více jak polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním 
orgánu. 
U sdružení zadavatelů může nastat kombinace čistě z veřejných zadavatelů, čistě 
z dotovaných zadavatelů nebo pouze ze sektorových zadavatelů. Pokud je alespoň jeden 
zadavatel veřejný (nebo se jedná o dotované zadavatele), platí pro ně ustanovení zákona pro 
veřejného zadavatele a pro sektorové zadavatele platí ustanovení pro sektorového zadavatele. 
 
                                                 
4
 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění 
pozdějších předpisů. § 2, Zadavatel veřejné zakázky. 
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2.6 CENTRÁLNÍ ZADAVATEL 
Jedná se o veřejného zadavatele (vybraného ostatními zadavateli), který má za cíl uspořit 
veřejné zdroje, kdy pořizuje běžné dodávky a služby pro více jednotlivých zadavatelů 
za předpokladu množstevních slev. Centrální zadavatel společně s ostatními zadavateli uzavře 
písemnou smlouvu s vymezením předmětu plnění, povinnosti účastníků, vzájemná práva 
či jiné podmínky. 
2.7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Každý zadavatel a dodavatel veřejné zakázky uvádí své základní údaje a to například 
ve smlouvě o dílo, v případě dodavatele v nabídce a u zadavatele ve výzvě či oznámení 
o zahájení zadávacího řízení nebo na jeho profilu zadavatele. Jedná se o název společnosti 
nebo jméno a příjmení osoby (v případě fyzické osoby), sídlo firmy (nebo místo podnikání 
či trvalé bydliště), identifikační číslo osoby a právní formu. 
2.8 ZÁJEMCE5 
Zájemce o veřejnou zakázku je tuzemský nebo zahraniční dodavatel, který podá ve stanovené 
lhůtě žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním 
dialogu. Zájemcem může být osoba, která byla zadavatelem vyzvána k předložení nabídky při 
jiných způsobech zadávání veřejné zakázky (například u rámcové smlouvy, jednacího řízení 
bez uveřejnění, zjednodušeného podlimitního řízení, …). Dalším případem je, kdy zájemce 
žádá zadavatele o kvalifikační a zadávací dokumentaci, účastní se předkvalifikačního řízení 
a je možným adeptem na předmět plnění veřejné zakázky. 
2.9 UCHAZEČ5 
Uchazeč je tuzemský nebo zahraniční dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení dle 
podmínek stanovených zadavatelem. Jedním uchazečem se rozumí i dodavatel, který svoji 
nabídku podal společně s jinými dodavateli. 
 
                                                 
5
 Zpracováno dle: Ochrana, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných výdajových projektů. Praha: 
ASPI Publishing, s.r.o., 2001. 220 s. ISBN 80-85963-96-5. str. 11.  
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2.10 DODAVATEL6 
Za dodavatele je chápána fyzická či právnická osoba, která poskytuje dodání zboží, vykonání 
služeb a zhotovení stavebních prací. Jedná se o zájemce i uchazeče. Dodavatel může mít 
trvalé místo podnikání či trvalé bydliště na území České republiky, ale může jít 
i o zahraničního dodavatele. Část veřejné zakázky může dodavatel plnit prostřednictvím 
subdodavatele nebo také část kvalifikace může prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Je mnoho dodavatelů, kteří svoji činnost spojují s vykonáváním předmětů veřejných zakázek. 
Dle peněžního objemu jsou v roce 2014 největší dodavatelé zaznamenáni v následujícím 
grafu. Pokud by šlo ale o počet úspěchů se získáním plnění veřejných zakázek, tak by 
umístění dodavatelů bylo jiné a vyhrála by společnost Skanska a.s. (289 zakázek), následovala 
by společnost EUROVIA CS, a.s. (271 zakázek), Metrostav a.s. a SWIETELSKY s.r.o. 
(160 zakázek), COLAS CZ, a.s. (122 zakázek) a ŠKODA VAGONKA a.s. (105 zakázek). 
 
Graf 2-2: Největší dodavatelé v roce 20147 
 
                                                 
6
 Zpracováno dle: Ochrana, František. Zadání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (Ekonomická analýza). 
Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 153 s. ISBN 978-80-86929-46-0. str. 119. 
7
 Dostupné z: http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx 
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2.11 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY8 
Zákon zadavateli ukládá povinnost informovat a vymezit předmět plnění dle klasifikace 
ve výzvě či v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky mohou být: 
 Veřejné zakázky na dodávky dle § 8 ZVZ (= je pořizování movitých a nemovitých 
věcí k uspokojování předem definovaných potřeb). 
 Veřejné zakázky na stavební práce dle § 9 ZVZ (= definuje příloha č. 3 ZVZ a obecně 
se jedná o provedení stavebních prací, provedení projektovo-inženýrské činnosti 
spojené se stavebními pracemi či zhotovení stavby). 
 Veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ (= jsou definovány negativně, tedy jsou to 
veřejné zakázky, které nejsou dodávkami ani stavebními pracemi). 
Vývoj počtu zadaných veřejných zakázek za poslední 3 roky byl rozdílný pro dodávky, služby 
a stavební práce. Zatímco u dodávek a služeb oproti roku 2013 došlo nyní k poklesu zadaných 
veřejných zakázek, tak u stavebních prací se jedná o drobný nárůst. 
 
Graf 2-3: Předmět plnění veřejných zakázek dle počtu zadaných VZ9 
                                                 
8
 Zpracováno dle: Ochrana, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7357-644-8. str. 165. 
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Vývoj peněžité hodnoty zadaných veřejných zakázek za poslední 3 roky ukazuje následující 
graf. Je zajímavé, že v roce 2013 bylo zadáno nejvíce zakázek, ale jejich celková hodnota 
byla nejnižší za poslední tři roky, kdy největší finanční objem veřejných prostředků byl 
vynaložen v roce 2014. 
 
Graf 2-4: Předmět plnění veřejných zakázek dle finančního objemu10 
 
2.12 LIMITY11 
Zadavatel vychází z předpokládané hodnoty, pro zařazení druhu předmětu veřejné zakázky 
z hlediska finančního limitu: 
                                                                                                                                                        
9
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
10
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
11
 Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/ccb4c028-db55-4cc8-afca-baa0b4ab3317/Nove-financni-
limity-pro-verejne-zakazky-a-koncesni-rizeni_2014-prehled.pdf 
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 Nadlimitní veřejná zakázka 
 Podlimitní veřejná zakázka 
 Veřejná zakázka malého rozsahu 
Finanční limity jsou stanovené v následující tabulce: 
Tab. 2-1: Finanční limity platné od 1. 1. 2014 
 
Zadavatel 
VZ na 
dodávky 
VZ na služby 
VZ na stavební 
práce 
Nadlimitní 
VZ 
Česká republika a státní 
příspěvkové organizace 
  3 395 000 Kč 3 395 000 Kč    131 402 000 Kč   
územně samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, jiné 
právnické osoby dle § 2 odst. 2 
písm. d) zákona, a dotovaný 
zadavatel 
5 244 000 Kč    5 244 000 Kč  131 402 000 Kč   
sektorový zadavatel 10 489 000 Kč  10 489 000 Kč  131 402 000 Kč   
zadavatelé uvedení v § 2 odst. 2 
nebo § 2 odst. 6 zákona, v případě 
VZ v oblasti obrany nebo 
bezpečnosti 
10 489 000 Kč    10 489 000 Kč  131 402 000 Kč   
 
Podlimitní VZ ≥ 2 000 000 ≥ 2 000 000 ≥ 6 000 000 
VZ malého rozsahu (0 > 2 000 000) (0 > 2 000 000) (0 > 6 000 000) 
Významná veřejná zakázka je taková zakázka, kde předpokládaná hodnota přesáhne 
300 000 000 Kč a zadavatelem je stát a státní příspěvková organizace. Další významná 
veřejná zakázka je ta, která přesáhne hodnotu 50 000 000 Kč a zadavatelem je kraj, obec 
a příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem. Významná veřejná 
zakázka se týká pouze veřejného zadavatele a dle zákona jsou zpřísněná pravidla, kterých se 
musí zadavatel držet. 
2.13 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA12 
Předpokládaná hodnota je povinně vyčíslena zadavatelem pro stanovení postupu zadávacího 
řízení a to jako hodnota bez DPH, díky které je stanoven finanční limit veřejné zakázky 
                                                 
12
 Zpracováno dle: Ochrana, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7357-644-8. str. 167. 
21 
 
(nadlimitní, podlimitní a veřejná zakázka malého rozsahu). Obecně platí pravidlo, že hodnota 
je zhotovena na základě informací a údajů z jiných předmětů plnění veřejné zakázky, které 
zadavatel již dříve uskutečnil a v případě, kdy takové zkušenosti zadavatel nemá, provede 
průzkum trhu s obdobným či stejným předmětem plnění zakázky u jiných zadavatelů.  Při 
stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí zadavatel určit druh veřejné zakázky 
na dodávky, stavební práce či služby. 
U veřejných zakázek na dodávky se jedná o předpokládanou hodnotu, která je stanovena jako 
celkový peněžní závazek (společně se zahrnutím předpokládané zůstatkové ceny) zadavatele 
vůči dodavateli na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou. V případě, kdy se jedná 
o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, se předpokládaná hodnota stanoví na období 
48 měsíců. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby se stanovuje obdobně (zjištění 
trhu v rámci pojistných služeb, bankovních a finančních služeb či jiných honorářů). 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce může vycházet ze sestavení 
rozpočtu, kde v rámci sestavy budou dodávky a služby, které jsou neoddělitelné a nezbytné 
k provedení stavebních prací. Předpokládaná hodnota je následně sestavena dle kalkulace 
nákladů, katalogových cen či z průzkumu trhu. V rámci průzkumu je důležité si uvědomit, že 
ceny od dodavatelů se mohly změnit v návaznosti na otázku času. Často uplyne několik 
měsíců, než proběhne schválení, a proto je důležité těsně před odesláním oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení aktualizovat danou cenu na současnou cenovou úroveň. Na její 
změnu může mít vliv například inflace. 
Pokud je veřejná zakázka rozdělená na části, tak je pro stanovení předpokládané hodnoty 
nutný součet všech jednotlivých částí veřejné zakázky a neumožnit tak snížení finančních 
limitů s následkem porušení pravidel, který je jedním z nejzávažnějších porušení zákona 
(například z nadlimitní veřejné zakázky se nesmí učinit menší podlimitní veřejné zakázky). 
2.14 NABÍDKA 
Nabídka je soubor dokladů (projektová dokumentace, kvalifikační předpoklady, návrh 
smlouvy, …), které vstupují do soutěže s cílem získat předmět plnění veřejné zakázky ze 
strany uchazeče. 
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2.15 KVALIFIKACE 
Kvalifikace určuje předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanoví 
kvalifikační předpoklady přímo v kvalifikační dokumentaci nebo v dokumentaci zadávací 
s vymezením způsobu jejího prokázání. Mezi kvalifikační požadavky patří základní 
kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační 
předpoklady. 
2.16 ZADÁVACÍ PODMÍNKY13 
Zadávací podmínky jsou požadavky dané zadavatelem obsahující předmět veřejné zakázky 
s uvedením v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či 
v jinak podobném dokumentu. 
2.17 PROFIL ZADAVATELE 
Jedná se o webové rozhraní, kde zadavatel zveřejňuje všechny potřebné dokumenty k jeho 
zadávaným veřejným zakázkám, chystaným veřejným zakázkám či informace o ukončení 
zadávacího řízení (i v případě, že se jedná o zrušení zadávacího řízení). Všichni potenciální 
zájemci a uchazeči mají umožněn dálkový přístup se záměrem, aby byli informování 
o veřejných zakázkách zadavatele, s možností naplnit jejich zájem o předmět plnění konkrétní 
veřejné zakázky. Adresy dálkového přístupu jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, 
kde každý může najít všechny zveřejněné informace o veřejných zakázkách. 
2.18 JISTOTA 
Zadavatel má právo požadovat peněžní jistotu jako záruku toho, že uchazeč v zadávacím 
řízení či zájemce v soutěži o účast bude brát zadávací podmínky vážně a je jeho zájmem 
veřejnou zakázku získat a následně ji splnit. Požadavek na složení jistoty uvede zadavatel již 
v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Výše jistoty je stanovená na 2 % 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, v případě elektronické aukce se může jednat až 
o 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Forma jistoty bývá peněžní částka složená na 
účet zadavatele, bankovní záruka či pojistná záruka. 
                                                 
13
 Zpracováno dle: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2006. Ve znění 
pozdějších předpisů. § 17, Vymezení některých dalších pojmů. 
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Zadavatel může nevrátit jistotu v případě, kdy uchazeč odmítl uzavřít smlouvu, neposkytl 
zadavateli podmínky k uzavření smlouvy či v případě, že uchazeč postupoval protizákonně 
nebo změnil neoprávněně nabídku. Naopak jistota je uchazečům uvolněna tehdy, kdy byli ze 
zadávacího řízení vyloučeni před hodnocením nabídek, jejich nabídka nebyla vybrána jako 
vítězná či zadávací řízení bylo zrušeno. Jistota je specifikována § 67 ZVZ. 
2.19 NÁMITKY14 
Námitky podává každý zájemce či uchazeč, který si myslí, že zadavatel postupuje 
v zadávacím řízení protizákonně. Námitky jsou v prvním kole prozkoumány zadavatelem 
a při zamítnutí má stěžovatel možnost předložit své závěry Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Nejčastějším důvodem pro podání námitek bývá vyloučení daného uchazeče 
z výběrového řízení či rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
Dodavatel, který se rozhodne podat námitku, musí ovšem splnit dané podmínky a to, že sám 
podal nabídku ve stanovené lhůtě a nabídka měla požadované náležitosti. Další možností 
námitek jsou ty, kdy zadavatel neoprávněně nastaví takové zadávací podmínky, kdy možný 
uchazeč nemá možnost se vzniklého zadávacího řízení účastnit. 
Objektivní lhůta pro podání námitek je do uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. 
Zadavatel má povinnost se do 10 dnů od obdržení námitky písemně vyjádřit stěžovateli, který 
námitku podal. V případě, že se zadavatel dozví, že jednal protiprávně dle specifikované 
námitky, musí sjednat nápravu i po lhůtě stanovené pro námitky a sepíše způsob, jak dosáhne 
nápravy. Zadavatel písemně informuje o všech námitkách a jejich rozhodnutí všechny 
zúčastněné strany. Pokud jsou námitky podány po lhůtě k jejich podání, zadavatel námitky 
neakceptuje. 
Je-li podána námitka, zadavatel nesmí uzavřít smlouvu do vypršení lhůty 45 dní, kdy 
stěžovatel již znovu nenamítá. V době, pro podání námitek, se obecně nesmí uzavřít smlouva 
i za předpokladu zadavatele, že námitky nebudou podány. Jediná možnost pro podepsání 
                                                 
14
 Zpracováno dle: DVOŘÁK, David a SERAFÍN, Petr. Veřejné zakázky ve stavebnictví. Praha: Linde Praha, 2011. 423 s., 
ISBN 978-80-7201-843-7.str. 242. 
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smlouvy dříve je, že se uchazeči písemně vzdají možnosti využít podání námitky vážící se 
k procesu zadávacího řízení. 
2.20 VYMEZENÍ ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ 
Jedná se o službu, která umožňuje elektronicky komunikovat, zpracovávat data v elektronické 
podobě a uchovávat data. Zadavatel má možnost stanovit požadavek na podání nabídky pouze 
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, je ale povinen tuto skutečnost 
uvést v zadávací dokumentaci. 
Prostřednictvím elektronických nástrojů je umožněna komunikace mezi zadavatelem 
a dodavateli. Důležitým mezníkem těchto nástrojů je přeposílání a příjem nabídek či žádostí 
o účast a návrhů v soutěžích o návrh. Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, které 
zajišťují úkony při zadávání veřejných zakázek, splňovaly požadavky stanovené ZVZ. Tyto 
požadavky musí být jasně prokazatelné (například prostřednictvím znaleckého posudku 
na průkaznost správnosti). 
Je nutné, aby zadavatel zajistil nutné kroky pro zákonné fungování elektronických nástrojů: 
 Splnění požadavků na elektronické podpisy jednotlivých dodavatelů. 
 Přesně stanovil čas, do kdy je nutné doručit nabídky či žádosti o účast. 
 Nikdo nesmí mít před stanovenými lhůtami možnost do nabídek nahlížet. 
 Zpřístupněné a doručené údaje zůstanou přístupné pouze osobám, které jsou 
oprávněné do údajů nahlížet a zamezí se vstup třetích osob. 
 Nutné zajistit technickou podporu a okamžitý servis v případě poruch. 
 Zadavatel poskytne dodavatelům všechny technické informace, které jsou nutné pro 
komunikaci prostřednictvím elektronických nástrojů. 
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3. DRUHY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ 
Před zahájením zadávacího řízení zadavatel stanoví kategorii zadavatele, o jaký druh veřejné 
zakázky se jedná a jaká je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. V návaznosti na 
předpokládanou hodnotu je důležité určit, zda se bude jednat o nadlimitní veřejnou zakázku, 
podlimitní veřejnou zakázku nebo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Prozkoumá se, zda 
veřejná zakázka nepodléhá zákonným výjimkám a následně povinností zadavatele je zadat 
veřejnou zakázku dle pravidel stanovených zákonem. 
Zákon nám definuje šest druhů zadávacích řízení:  
 otevřené řízení, 
 užší řízení, 
 jednací řízení s uveřejněním, 
 jednací řízení bez uveřejnění, 
 zjednodušené podlimitní řízení. 
 soutěžní dialog. 
K zadávání veřejné zakázky dochází i dalšími dvěma způsoby. Prvním způsobem je řízení, 
kde veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku prostřednictvím rámcové smlouvy a druhým 
způsobem je systém dynamického nákupu. Tyto druhy nejsou zadávacím řízením, ale 
postupuje se u nich obdobně. 
 
3.1 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ DLE DRUHU ZADAVATELE 
Veřejný a dotovaný zadavatel může bez omezení a bez dalších naplnění zákonných podmínek 
použít otevřené řízení a užší řízení. Jednací řízení bez uveřejnění může použít při splnění 
zákonných podmínek stanovených dle § 23 ZVZ. Soutěžní dialog může použít pro zadání 
veřejné zakázky dle § 24 ZVZ. Zjednodušené podlimitní řízení použije veřejný zadavatel dle 
specifikace § 25 ZVZ. 
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Sektorový zadavatel může používat otevřené řízení, užší řízení a jednací řízení s uveřejněním 
vždy bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných podmínek. Užší řízení a jednací 
řízení s uveřejněním může sektorový zadavatel zahájit i na základě pravidelného předběžného 
oznámení. Sektorový zadavatel nezadává ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Následující vymezení druhů zadávacích řízení se opírá o paragrafy § 21 - § 43 zákona 
o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. a o metodiku MMR. 
 
3.2 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 
ZAHÁJENÍ 
Jedná se o nejběžnější a nejtransparentnější druh zadávacího řízení. Zadavatel uveřejní ve 
Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení jeden měsíc před zahájením zadávacího 
řízení. Po odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel vyzývá neomezený počet 
dodavatelů k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na zveřejněnou veřejnou zakázku. 
Zadavatel je povinen uvést lhůty pro podání nabídek, čas a místo pro otevírání obálek. Den 
následující po dni zahájení zadávacího řízení začínají běžet lhůty. Zadavatel poskytuje 
uchazečům zadávací dokumentaci, klasifikační požadavky, technické podmínky, návrh 
smlouvy o dílo, hodnotící kritéria a další (mezi něž patří například dodatečné informace). 
V nezbytných případech je umožněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky všem 
uchazečům, kteří o prohlídku projevili zájem. 
Na profilu zadavatele je zadavatelem uveřejněna minimálně textová část zadávacích 
podmínek neprodleně po uveřejnění veřejné zakázky. Odůvodnění je zde zveřejněno do třech 
pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Pro otevírání obálek je zadavatelem ustanovena nejméně tříčlenná komise. Je dobré, aby 
zadavatel při výběru komise vybral i náhradníky. V mnoha případech tato komise posuzuje 
i kvalifikaci, pokud tak neučiní zadavatel nebo zvlášť určená komise. Stejná komise může být 
zvolena i pro hodnocení nabídek, pokud zadavatel nestanoví jinak. Všechny podané nabídky 
jsou evidovány v listinné podobě s určitou číselnou řadou a v elektronické podobě s obdobnou 
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číselnou řadou. K dané nabídce je tedy přiřazeno specifické číslo, datum, čas a identifikační 
údaje uchazeče. 
Následuje proces otevírání obálek, o kterém je nutno vést zápis do protokolu a uchazeči mají 
právo udělat si prostou kopii či opis z protokolu. 
V dalším kole probíhá posouzení kvalifikace. Posouzení kvalifikace je často spojováno 
s posouzením nabídek a jejich hodnocením. V rámci všech posouzení je nutné vypracovat 
protokol. 
VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
O výběru nejvhodnější nabídky vždy rozhoduje zadavatel, nikoliv hodnotící komise 
a vyhotoví oznámení, které je následně rozesláno všem zúčastněným uchazečům. Může se 
stát, že komise zhodnotí nabídky proti ustanovení zadavatele či protiprávně a zadavatel je 
nucen ustanovit nové řízení s novou komisí. Na chybné posuzování a hodnocení mohou 
poukázat námitky uchazečů nebo sám zadavatel. 
Po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem má zadavatel povinnost zveřejnit výsledky 
zadávacího řízení, písemnou zprávu zadavatele, podepsanou smlouvu, následně i skutečně 
uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. 
V případě, že zadavatel požadoval od uchazečů jistotu, musí ji postupně vyplácet všem 
uchazečům, kteří byli v průběhu řízení vyřazeni. Po podpisu smlouvy zadavatel uvolní jistotu 
uchazečům, kteří skončili na druhém a třetím místě za vítězným dodavatelem. Jistota není 
vyplacena uchazečům v případě, že porušili zákon. Po ukončení zadávacího řízení má 
zadavatel povinnost archivovat veškerou dokumentaci týkající se zadávacího řízení a dané 
veřejné zakázky. 
ZRUŠENÍ 
Obligatorní zrušení zadávacího řízení je povinné a právně vynutitelné naproti od 
fakultativního zrušení, které je dobrovolné a volí jej zadavatel v případě naplnění určitých 
podmínek. 
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Z hlediska zásady transparentnosti lze velice pozitivně vnímat zvýšení počtu veřejných 
zakázek zadaných v otevřeném řízení, kdy od roku 2012 se jedná o proces progresivní, jak 
ukazuje následující graf. 
  
Graf 3-1: Otevřené řízení dle počtu veřejných zakázek15 
Graf 3-2: Otevřené řízení dle dosaženého finančního objemu15 
 
3.3 UŽŠÍ ŘÍZENÍ 
ZAHÁJENÍ 
Ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel uveřejní oznámení o veřejné zakázce jeden měsíc 
před zahájením řízení (zde uveřejní minimální počet uchazečů pro podání nabídek, nezbytné 
informace apod.). Po obdržení zprávy o tom, že veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku 
veřejných zakázek, je zadavatel povinen zveřejnit na profilu zadavatele textovou část 
zadávacích podmínek a vypracovat odůvodnění veřejné zakázky. Odůvodnění k předmětu 
veřejné zakázky schvaluje vláda v případě státních veřejných zakázek či jiný určený orgán. 
                                                 
15
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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Odůvodnění je zadavatelem zveřejněno na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od 
uveřejnění řízení. 
Zadavatel v prvním kole vyzve všechny zájemce, kteří mají potenciální zájem o veřejnou 
zakázku, aby předložili své písemné žádosti o účast v rámci užšího zadávacího řízení. Po 
podání jednotlivých žádostí od zájemců (kde žádosti jsou podepsány oprávněnými osobami) 
zadavatel přezkoumá kvalifikační předpoklady a vyzývá kvalifikované uchazeče, aby podali 
své nabídky na plnění veřejné zakázky ve stanovené lhůtě.  
DODATEČNÉ INFORMACE 
V čase, který je určen uchazečům k podání nabídek, má uchazeč právo na dodatečné 
informace od zadavatele týkající se dané veřejné zakázky. Dodatečné informace musí 
zadavatel poskytnout všem dotčeným uchazečům i v případě, kdy se na určitou informaci ptá 
pouze jeden z nich a sdělí je na svém profilu zadavatele. Zadavatel se k poskytnutí 
dodatečných informací může rozhodnout i z vlastní iniciativy. 
PODÁNÍ NABÍDEK 
Po splnění všech kritérií písemně vyzve zadavatel omezený počet zájemců, aby ve stanovené 
lhůtě podali své nabídky (v případě neplnění minimálního limitu může zadavatel zrušit 
zadávací řízení nebo může vyzvat všechny uchazeče, kteří řádně podali žádost o účast 
a splnili kvalifikaci). 
V písemné výzvě zadavatel sdělí uchazečům přístupy k zadávací dokumentaci či zadávací 
dokumentaci přímo k výzvě přiloží. Dále výzva obsahuje informace o uveřejnění oznámení 
o zahájení zadávacího řízení, lhůtu a místo pro podání nabídek a hodnotící kritéria. V případě 
stavebních, architektonických a jiných děl musí zadavatel poskytnout uchazeči možnost 
prohlídky místa plnění, pokud je to opodstatněné. 
Je sepsán seznam podaných nabídek a u každého seznamu uvede evidenční číslo nabídky 
v pořadí, v jakém byly nabídky doručovány (čísla jsou rozděleny pro nabídky podané 
v elektronické a v listinné podobě). Dále zadavatel uvede datum a přesný čas doručení 
nabídky a identifikační údaje uchazeče. 
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Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel či hodnotící komise posoudí a zhodnotí 
nabídky (již bez posuzování kvalifikace, která se přezkoumala v prvním kole). Další fáze jsou 
stejné jako u otevřeného řízení až po fázi uzavření a podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem. Na profilu zadavatele následně zadavatel musí zveřejnit výsledky zadávacího 
řízení, písemnou zprávu zadavatele, smlouvu o dílo, skutečně uhrazenou cenu zakázky a dle 
novely z dubna 2012 je zadavatel povinen zveřejnit i seznam subdodavatelů. Veškerou 
dokumentaci je zadavatel povinen archivovat v zákonné lhůtě pro archivaci. 
Následující grafy vypovídají o užším zadávacím řízení, kdy počet zadaných předmětů veřejné 
zakázky byl za poslední tři roky obdobný, ale prostředky na jejich realizaci od roku 2012 
klesly o více jak polovinu (rok 2012 = 45 098 186 596 Kč, rok 2014 = 20 044 315 421 Kč). 
  
Graf 3-3: Užší řízení dle počtu veřejných zakázek16 
Graf 3-4: Užší řízení dle dosaženého finančního objemu16 
 
 
 
                                                 
16
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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3.4 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 
ZAHÁJENÍ 
Ve Věstníku veřejných zakázek musí zadavatel uveřejnit předběžné oznámení jeden měsíc 
před zahájením zadávacího řízení. Po obdržení zprávy o tom, že veřejná zakázka byla 
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, je zadavatel povinen zveřejnit na profilu 
zadavatele textovou část zadávacích podmínek. Odůvodnění k předmětu veřejné zakázky 
schvaluje vláda v případě státních veřejných zakázek či jiný určený orgán. Odůvodnění je 
zveřejněno na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od uveřejnění řízení. Dodatečné 
informace jsou se stejnými podmínkami jako u užšího zadávacího řízení. 
Stejně jako u užšího řízení probíhá jednací řízení s uveřejněním ve dvou fázích. V první fázi 
zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů, aby prokázali svoji kvalifikaci, a v dalším 
kole zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří úspěšně prošli první fází, aby podali nabídky. 
Po podání nabídek se s uchazeči dále jedná s předpokladem, že se dosáhne nejlepších 
podmínek pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel uveřejňuje informaci pro uchazeče, zda 
jednání o nabídkách bude probíhat v jednom nebo více kolech, přičemž se postupně bude 
omezovat počet uchazečů. 
V písemné výzvě zadavatel sděluje zadávací dokumentaci nebo přístupové podmínky 
k zadávací dokumentaci, informace o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, lhůtu 
a místo pro podání nabídek a hodnotící kritéria. Dále výzva musí obsahovat plný výčet 
uchazečů, s nimiž zadavatel bude jednat o nabídkách. O počtu rozhoduje zadavatel 
v zadávacích podmínkách a je přípustná varianta, že se bude jednat s omezeným počtem 
uchazečů, který byl stanoven. Může dojít k situaci, že jednání bude probíhat pouze s uchazeči, 
kteří se umístili na prvním až třetím místě v předběžném hodnocení nabídek. V případě, že 
zadavatel nestanovil určitý počet, má povinnost jednat se všemi uchazeči, kteří podali úplnou 
nabídku a prošli fází posouzení nabídek. Zadavatel uvede, zda bude jednat s uchazeči 
najednou či odděleně a jak stanoví jednání s uchazeči (například abecedně dle názvu 
dodavatele). V případě stavebních, architektonických a jiných děl musí zadavatel poskytnout 
uchazeči možnost prohlídky místa plnění, pokud si to předmět veřejné zakázky vyžaduje. 
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OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Zadavatelem je sepsán seznam podaných nabídek a u každého seznamu uvedeno datum a čas 
podání a evidenční číslo nabídky. Před koncem lhůty pro podání nabídek musí být sestavena 
komise pro otevírání obálek. Komise bývá nejméně tříčlenná. Otevírání obálek probíhá ihned 
po ukončení lhůt pro podání nabídek, a proto je vhodné, aby zadavatel vybral i náhradníky za 
členy komise pro případ, že by se některý z členů nemohl zúčastnit. V častých případech 
bývá, že komise pro otevírání obálek je stejná jako pro hodnocení. 
O předběžném posouzení a hodnocení nabídek se vyhotoví zpráva. Pravidla pro předběžné 
hodnocení jsou stejná, jako pro hodnocení nabídek. 
Po posouzení všech ucházejících se nabídek, které prošly do závěrečného kola, zveřejní 
zadavatel tzv. předběžný výsledek. Tento výsledek slouží uchazečům pro další jednání 
o podaných nabídkách. Zde má zadavatel také možnost omezit počet uchazečů na ty, jejichž 
nabídky byly nejvíce ucházející a s nimiž bude nadále jednat. Toto omezení musí být ale 
stanoveno ve výzvě k podání nabídek s přesným vymezením počtu uchazečů. 
JEDNÁNÍ O NABÍDKÁCH 
Jsou obesláni všichni uchazeči, kteří mají právo se účastnit jednání a sdělí se jim místo 
jednání, přesná doba konání jednání, předmět jednání a jazyk jednání. Zadavatel se na jednání 
snaží dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek plnění veřejné zakázky. Často dojde 
i k výhodnějším podmínkám, než byly stanoveny. To však zadavatel nesmí zohlednit při 
hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, protože by jednal protizákonně (nesmí se měnit 
hodnotící podmínky v průběhu jednání). Bez svolení uchazeče není možné sdělovat údaje 
týkající se daného uchazeče. Hodnoticí komise musí být nepodjatá a dodržovat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které se dozvěděla. V případě, že by určitý člen komise tyto 
požadavky nemohl dodržet či je porušil, vymění daného člena jeho náhradník, který přebírá 
stejná práva a povinnosti.  Po každé fázi jednání zadavatel sděluje výši aktuální nabídkové 
ceny všem uchazečům najednou, dle pravidel rovného zacházení. 
Zadavatel má povinnost sdělit písemně uchazečům, že následující fáze jednání bude fází 
poslední (popřípadě se může se všemi uchazeči zároveň domluvit, že nyní probíhá poslední 
fáze, protože jsou jasné výsledky, na kterých by další fáze nic nezměnila). 
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VÝSLEDEK JEDNÁNÍ O NABÍDKÁCH 
Všechna důležitá fakta, která byla na jednání dohodnuta, se zaznamenají závazně do 
protokolu, který podepíše zadavatel i uchazeči. Každý protokol z dalšího jednání nahrazuje 
předchozí ujednání. Všechny protokoly jsou uchazeči k dispozici. V protokolu se uvede 
výsledné pořadí uchazečů (pod jejich identifikačními čísly) dle hodnotících kritérií a kdo byl 
vyloučen v daném kole z důvodů postupného omezování uchazečů (s předpokladem, že 
konkrétní vyloučený uchazeč nejméně splňoval hodnotící kritéria). V závěrečné fázi je 
vyhotoven konečný protokol, který bude doručen do 5 pracovních dnů všem dotyčným 
uchazečům, kteří se účastnili posledního jednání. Každý zúčastněný má právo podat námitky. 
Vítězný uchazeč dostane všechny kopie dokumentů, které byly za dobu jednání vyhotoveny. 
UZAVŘENÍ SMLOUVY 
V jednacím řízení s uveřejněním může v průběhu jednání docházet k tomu, že se budou měnit 
podmínky v návrhu smlouvy. Tuto upravenou smlouvu uchazeč zadavateli doručí zpravidla 
do 7 dní po doručení zprávy o tom, že jeho nabídka se umístila jako první v pořadí. Všechny 
dokumenty, které se za čas jednání pořídily či upravily podmínky, slouží jako podklad pro 
změnu smlouvy. V případě, že vítězný uchazeč nedodrží stanovené podmínky, může 
zadavatel vyzvat uchazeče, který se umístil na druhém místě. Při nedodržení stejných 
podmínek druhým uchazečem, zadavatel vyzve třetího uchazeče k předložení smlouvy. 
Po uzavření smlouvy zadavatel musí zveřejnit výsledky. Pokud požadoval zadavatel jistotu, je 
povinen všem nevybraných uchazečům tuto jistotu navrátit. Zadavatel je povinen archivovat 
dokumentaci k veřejné zakázce po dobu deseti let. 
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY ZADAVATELE 
První možnost, kdy se použije jednací řízení s uveřejněním je, že v předchozím řízení bylo 
zrušeno otevřené řízení, užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení či soutěžní dialog. 
Důvodem pro zrušení těchto řízení mohlo být, že v řádné lhůtě byly podány neúplné nabídky. 
V situaci, kdy nabídky byly neúplné, ale všechny byly podány řádně v elektronické či listinné 
podobě, může zadavatel zaslat výzvu k podání nabídek všem těmto uchazečům k jednacímu 
řízení s uveřejněním. Nesmí ale výzvu zaslat jiným dodavatelům než těm, kteří podali 
nabídky v předchozím řízení. Zadavatel musí dodržet všechny náležitosti a dát uchazečům 
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přiměřený prostor pro doplnění a úpravu nabídek. Rozsah úprav by měl zadavatel dopředu 
vymezit ve výzvě nebo může k této problematice zahájit první jednání s uchazeči. Zadavatel 
může uchazečům umožnit podat pouze doplňující informace a doklady k již stávajícím 
nabídkám nebo je může vyzvat, aby předložili nabídku v plném rozsahu.  
Druhá možnost použití jednacího řízení s uveřejněním je u sektorového zadavatele, kde se 
jedná o mimořádně složitý předmět plněné nadlimitní veřejné zakázky. Zvláště složitý 
předmět plnění je shodný jako u soutěžního dialogu. Zadavatel tímto řízením může dosáhnout 
vhodného řešení pro naplnění předmětu veřejné zakázky. 
V roce 2012 a 2013 bylo podáno podobné množství veřejných zakázek v jednacím řízení 
s uveřejněním a finanční objem byl také odpovídající. Změna nastala v roce 2014, kdy 
veřejných zakázek bylo zadáno o 26 méně než v roce 2013, ale jejich finanční objem se skoro 
zdvojnásobil (2013 = 32 197 018 156 Kč, 2014 = 60 009 167 304 Kč). Hodnoty jsou 
demonstrovány v následujících grafech. 
  
Graf 3-5: Jednací řízení s uveřejněním dle počtu veřejných zakázek17 
Graf 3-6: Jednací řízení s uveřejněním dle dosaženého finančního objemu17 
                                                 
17
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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3.5 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 
U tohoto druhu řízení zadavatel přímo vyzývá vybrané uchazeče k jednání o předmětu veřejné 
zakázky a následně je vyzývá k podání nabídek. Toto řízení vede k výhodnějším podmínkám 
pro zadavatele, ale jedná se o velmi omezenou možnost dané řízení použít se splněním všech 
zákonných podmínek. Zadavatel musí dostatečně a transparentně odůvodnit, jaké má důvody 
a oprávnění vedoucí k situaci, kdy zadávací řízení bez uveřejnění využije. Odůvodnění bývá 
popsané již ve výzvě k zadávacímu řízení. 
Jednací řízení bez uveřejnění může být zadáno pokud: 
 V předchozím otevřeném, užším, zjednodušeném podlimitním řízení a jednacím řízení 
s uveřejněním nebyly podány žádné nabídky nebo byly podány jen nabídky nevhodné 
(neodpovídaly požadavkům zadavatele na plnění veřejné zakázky). 
 Nebyly podány žádné žádosti o účast v předchozím užším řízení či jednacím řízením 
s uveřejněním. 
Zadávací řízení bez uveřejnění se zadává bezodkladně po zrušení předchozího řízení (jedná se 
o pár dní nebo u složitější zakázky maximálně o pár týdnů). Zadavatel nesmí podstatně změnit 
zadávací podmínky, které se vážou k předmětu plnění veřejné zakázky. Může změnit pouze 
obchodní, platební a jiné podmínky, které by zapříčinily rozšíření potencionálních uchazečů 
o zakázku. Zadavatel řízení neuveřejňuje v předběžném oznámení, ale odesílá výzvu. 
Další varianty, kdy je možné zadat jednací řízení bez uveřejnění: 
 Technická náročnost provedení v návaznosti na již dodanou veřejnou zakázku, kdy by 
volba jiného dodavatele mohla zapříčinit nefunkčnost a neslučitelnost. Zde má 
zadavatel povinnost zahájit zadávací řízení pomocí předběžného oznámení a následně 
odesílá výzvu. 
 Ve výjimečných případech, kdy je předmět plnění tak specifický, že ho může 
poskytnout jediný subjekt na trhu (například poskytnutí licenční služby). Zde 
zadavatel zahájí zadávací řízení pomocí předběžného oznámení, následně odesílá 
výzvu. 
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 Ve velmi naléhavých případech, kdy se jedná o nepředvídatelné události, které 
zadavatel nemohl ovlivnit a zároveň z časových důvodů není možné zvolit jiný druh 
zadávacího řízení (například živelné pohromy či havárie). Zde zadavatel neuveřejňuje 
předběžné oznámení a přímo odesílá výzvu. 
 Dodávky týkající se výzkumu a vývoje. Zde se nesmí jednat o větší množství 
vytváření služeb a výrobků s cílem dosažení zisku zadavatele. Zadavatel má povinnost 
zahájit zadávací řízení pomocí předběžného oznámení, následně odesílá výzvu. 
 Služby a zboží, které jsou pořízeny za mimořádně výhodných podmínek od 
dodavatele, který je v likvidaci nebo disponuje s majetkem, který je v insolvenci. Zde 
zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení a přímo odesílá výzvu. 
 V případě podlimitní veřejné zakázky, kdy dodavatel nabízí zboží s výrazně nižší 
cenou, než je cena tržní a stanovená cena je časově omezená. Splnění kvalifikace se 
neprokazuje a zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení a přímo odesílá výzvu. 
 Další možností je návaznost na ukončenou soutěž o návrh veřejné zakázky na služby. 
Všichni uchazeči, kteří byli vybráni v soutěži o návrh, mají právo se účastnit jednacího 
řízení bez uveřejnění a zadavatel má povinnost je k jednání přímo vyzývá. 
 Zadavatel s dodavatelem má již uzavřenou smlouvu nebo se jedná o částečnou 
náhradu původní dodávky či o rozšíření stávající dodávky, kde období nepřekračuje 
dobu tří let. Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení a přímo odesílá výzvu 
společně se zadávací dokumentací. 
Veřejnou zakázku na stavební práce či služby může zadavatel zadat v jednacím řízení bez 
uveřejnění za předpokladu: 
 Jedná-li se o dodatečné stavební práce či služby, které nebyly obsaženy v původní 
zadávací dokumentaci, nebo jejich potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných 
okolností, nebo při nevykonání těchto dodatečných stavebních prací a služeb by 
nedošlo k dokončení díla s následkem nefunkčnosti. 
 Dodatečné stavební práce či služby budou zadány stejnému dodavateli, který plnil 
původní předmět veřejné zakázky. 
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 Dodatečné stavební práce a služby nemohou být technicky či ekonomicky odděleny od 
původní veřejné zakázky. 
 Nejčastější případ je ten, že se jedná o dodatečné stavební práce či služby, které nově 
nepřesáhnou 20 % z původní ceny veřejné zakázky. Ve výsledku tedy původní veřejná 
zakázka bude dražší a o vícepráce, které stojí až 20 % z ceny původní. 
Zde zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení a přímo odesílá výzvu společně se zadávací 
dokumentací. V případě dodatečných prací, zadavatel nemusí odeslat výzvu dodavateli, ale 
stačí sepsat dodatek smlouvy ke smlouvě původní se soupisem prací realizovaných 
s dostatečným odůvodněním, proč jsou dodatečné práce zapotřebí. 
ZAHÁJENÍ 
Povětšinou se jednací řízení bez uveřejnění zahajuje uveřejněním písemné výzvy k jednání. 
Tato výzva je doručena jednomu nebo více zájemcům, se kterými chce zadavatel jednat 
o předmětu veřejné zakázky. 
Písemná výzva obsahuje vymezení předmětu veřejné zakázky (při jednání může dojít 
k drobným úpravám, které jsou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění povoleny), zadávací 
dokumentaci či přístupové údaje k zadávací dokumentaci, požadavky na prokázání 
kvalifikace (pokud není uvedeno, že se kvalifikace prokazovat nemusí), lhůta k prokázání 
kvalifikace, místo a čas prvního jednání, jazyk v jakém bude jednání vedeno a hodnotící 
kritéria. 
Zadavatel zprvu určí, zda jedná se zájemci najednou nebo odděleně při dodržení zásad 
rovného chování a zákazu diskriminace. V rámci zachování transparentnosti zadavatel 
z každého jednání sepíše protokol o všech krocích, které byly na jednání dohodnuty. Poslední 
jednání musí proběhnout před termínem vypršení pro podání nabídek. Zájemci následně musí 
mít dostatek času, aby nabídky stihli vypracovat. 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Nabídky obsahují smluvené podmínky z jednání či podmínky lepší pro to, aby si uchazeč 
zajistil, že jeho nabídka bude vybrána jako vítězná. Zadavatel nemusí ustanovovat komisi pro 
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a může hodnotit sám. Zadavateli plyne právo ze 
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zákona o veřejných zakázkách zrušit jednací řízení bez uveřejnění a to kdykoliv až do 
uzavření smlouvy bez udání důvodů. Po otevření obálek s následným posouzením 
a hodnocením nabídek probíhá obdobně jako při otevřeném řízení. 
UZAVŘENÍ SMLOUVY 
Zadavatel po uzavření smlouvy sepíše písemnou zprávu, uveřejní výsledky zadávacího řízení, 
smlouvu s dodavatelem, skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Následně 
archivuje dokumentaci k předmětu veřejné zakázky. 
Počet jednacích řízení bez uveřejnění poklesl oproti loňskému roku o 317 zakázek, kde 
finanční prostředky vynaložené na tento druh řízení byly o 7 500 197 179 Kč nižší, jak 
ukazují následující grafy. Z důvodů snahy o transparentnější veřejné zakázky je tento 
výsledek považován za pozitivní. 
  
Graf 3-7: Jednací řízení bez uveřejněním dle počtu veřejných zakázek18 
Graf 3-8: Jednací řízení bez uveřejněním dle dosaženého finančního objemu18 
 
                                                 
18
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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3.6 SOUTĚŽNÍ DIALOG 
Soutěžní dialog se používá u velmi obtížných předmětů plnění, kde otevřené a užší řízení by 
tento předmět nedokázaly objektivně vymezit. Zadavatel sice zná své cíle a potřeby, ale 
nedokáže určit nejlepší cestu, jak těchto cílů dosáhnout. Jedná se například o rozsáhlé 
investiční projekty, informační systémy a jiné. Tento druh zadávacího řízení je třífázový. 
ZAHÁJENÍ 
V první fázi zadávacího řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu zájemců úmysl zadat 
veřejnou zakázku v soutěžním dialogu prostřednictvím oznámení. Uchazeči podávají své 
žádosti o účast s prokázáním kvalifikace ve stanovené lhůtě. Následně zadavatel vyzve 
kvalifikované dodavatele, aby se účastnili soutěžního dialogu. 
Písemná výzva obsahuje alespoň dokumentaci soutěžního dialogu či informace o přístupu 
k dokumentaci, informace o uveřejnění oznámení soutěžního dialogu, hodnotící kritéria, místo 
a dobu konání prvního jednání a jazyk, ve kterém bude jednáno. Výzva k podání nabídek 
nemusí být zveřejněna na profilu zadavatele. 
JEDNÁNÍ 
Jednání mohou probíhat odděleně s jednotlivými uchazeči nebo společně. Jedná se o jediný 
druh řízení, kdy je praktičtější jednat odděleně. Zadavatel dopředu sestaví seznam 
diskutovaných témat a otázek, který bude na konci všech jednání uchazeči podepsán, aby 
nedocházelo k diskriminaci jednotlivých uchazečů. 
Po celou dobu zadavatel vede jednání s vidinou najít co nejrychleji vhodná řešení k plnění 
veřejné zakázky. Pro zadavatele je dále velmi efektivní, aby se domluvil s uchazečem 
(a písemně ztvrdil), že jeho návrhové řešení zpřístupní dalším uchazečům s možností rozvíjet 
navržené řešení s větším množstvím uchazečů. Po každém jednání se vyhotovuje protokol 
s výsledky jednání. Po ukončení všech jednání zadavatel vyzývá kvalifikované zájemce 
k podání nabídek a sdělí jim, která řešení shledává jako nejvýhodnější. 
Zadavatel může poskytnout účastníkům soutěžního dialogu soutěžní ceny a jiné platby 
spojené s účastí v zadávacím řízení. Podmínky ke zveřejnění soutěžních cen a jiných plateb 
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uvede zadavatel v oznámení soutěžního dialogu. Tento krok je velmi výhodný, protože 
uchazeči mohou následně snížit nabídkovou cenu návrhu na plnění veřejné zakázky. 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek je stejný postup jako 
u otevřeného řízení. Jedinou výjimkou je, že nedochází k posouzení kvalifikace, protože 
kvalifikovaní dodavatelé jsou známy již z první fáze zadávacího řízení. Po uzavření smlouvy 
zadavatel zveřejňuje oznámení o výsledku zadávacího řízení, písemnou zprávu zadavatele, 
uzavřenou smlouvu, skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Pokud požadoval po 
uchazečích jistinu, je povinen ji navrátit vždy, když je určitý uchazeč vyloučen ze zadávacího 
řízení, pokud nebyli uchazeči vyzváni k součinnosti při uzavírání smlouvy.  
Soutěžní dialog je zadávacího řízení, které zadavatel používá omezeně, protože se jedná 
o specifický proces, kdy se nedá přesně určit předmět plnění. V minulém roce bylo podáno 
5 zakázek v tomto řízení s celkovou sumou 424 938 558 Kč, což znázorňují následné grafy. 
  
Graf 3-9: Soutěžní dialog dle počtu veřejných zakázek19 
Graf 3-10: Soutěžní dialog dle dosaženého finančního objemu19 
                                                 
19
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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3.7 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 
Tento druh řízení může použít veřejný zadavatel na podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
a služby. Další použití je na stavební práce, kde předpokládaná hodnota nepřesáhne hodnotu 
10 mil Kč. 
ZAHÁJENÍ 
Jedná se o zjednodušenou formu otevřeného řízení, kdy zadavatel vyzývá neomezený počet 
uchazečů (minimálně 5 uchazečů) k zadávacímu řízení. Zadavatel uveřejní na profilu 
zadavatele výzvu, která obsahuje přesný popis veřejné zakázky, zadávací dokumentaci či 
informace o přístupu k dokumentaci, místo a termín podání nabídek, požadavky na prokázání 
kvalifikace a hodnotící kritéria. 
Zadavatel nemusí uveřejňovat předběžné oznámení ani odůvodnění veřejné zakázky. 
Nicméně povinností zadavatele je přijmout nabídky uchazečů, které osobně nevyzval 
k prokázání kvalifikace a podání nabídek. 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Zde zadavatel postupuje naprosto totožně s otevřeným řízením. Kvalifikace se prokazuje na 
základě čestného prohlášení, kde se uchazeč zavazuje, že splňuje požadovanou kvalifikaci 
a kvalifikace pomocí stanovených dokumentů se prokazuje až u vítězného dodavatele před 
uzavřením smlouvy. O posouzení kvalifikace se vyhotovuje protokol. 
Uchazeči mají právo podat námitky po dobu 10 dnů ode dne, kdy se dozví o možném 
porušení zákona. S případným vypořádáním námitek se dále postupuje dle pravidel zákona 
o veřejných zakázkách. 
UZAVŘENÍ SMLOUVY 
Zadavatel uveřejňuje oznámení o výsledku zadávacího řízení, písemnou zprávu zadavatele, 
uveřejní smlouvu, následně skutečně uhrazenou cenu společně se seznamem subdodavatelů. 
V případě, že zadavatel požadoval jistotu, musí být všem vyloučeným uchazečům navrácena 
a v poslední řadě ji zadavatel vrací i uchazečům, kteří se umístili na druhém a třetím místě, 
pokud je zadavatel nevyzval k součinnosti při uzavření smlouvy. Dále je zadavatel povinen 
archivovat kompletní dokumentaci k veřejné zakázce. 
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Zadávání zjednodušeného podlimitního řízení významně kleslo v roce 2014 oproti roku 2013. 
Tento jev lze připisovat zvýšení limitů veřejné zakázky. Dříve byly veřejné zakázky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení a nyní jsou zadávány v rozhraní veřejných zakázek 
malého rozsahu. Hodnoty jsou demonstrované v následujících grafech, kdy finanční objem za 
minulý rok dosáhl 14 585 850 646 Kč. 
  
Graf 3-11: Zjednodušené podlimitní řízení dle počtu veřejných zakázek20 
Graf 3-12: Zjednodušené podlimitní řízení dle dosaženého fin. objemu20 
 
3.8 SOUTĚŽ O NÁVRH21 
Nejedná se o zadávací řízení, ale pouze o výběrové řízení, díky kterému zadavatel může 
získat návrh, který použije v dalším navazujícím zadávacím řízení. Soutěž o návrh se 
vyhlašuje v případech, kdy není jasné, jak dosáhnout předem určených cílů. Častým 
příkladem může být například architektonický návrh budovy. Zadavatel má právo v soutěži 
                                                 
20
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
21
 Zpracováno dle: DVOŘÁK, David a SERAFÍN, Petr. Veřejné zakázky ve stavebnictví. Praha: Linde Praha, 2011. 423 s., 
ISBN 978-80-7201-843-7. str. 218. 
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o návrh získat pouze řešení možné realizace od účastníků soutěže o návrh, ale samostatná 
realizace se zadává již v běžném zadávacím řízení. 
Předpokládaná hodnota soutěže o návrh (bez daně z přidané hodnoty) vychází 
z předpokládané ceny veřejné zakázky, která bude na soutěž o návrh navazovat. 
DRUHY SOUTĚŽE 
 Otevřená soutěž 
Vyhlášené soutěže o návrh se mohou účastnit všichni uchazeči, kteří mají zájem podat 
ve stanovené lhůtě svůj návrh. Otevřená soutěž s sebou přináší problémy v podobě, kdy 
zadavatel neumí stanovit přibližný počet uchazečů, tedy špatně odhaduje časové a finanční 
náklady na celou soutěž. 
 Užší soutěž 
Zadavatel stanoví minimální počet účastníků, který uvede v oznámení soutěže o návrh. 
Zájemci podají žádost o účast v soutěži o návrh a následně zadavatel přezkoumá jejich 
kvalifikaci a vyzve vybrané zájemce, aby podali návrhy. 
ZAHÁJENÍ 
Zahájení soutěže o návrh probíhá uveřejněním oznámení prostřednictvím formuláře 
v Úředním věstníku EU a ve Věstníku veřejných zakázek. 
Oznámení soutěže o návrh obsahuje vymezený předmět soutěže o návrh, informace o druhu 
soutěže o návrh (zda se jedná o otevřenou nebo užší soutěž), zda dojde k omezení počtu 
účastníků soutěže, průběh soutěže společně s kvalifikačními požadavky a hodnotícími kritérii, 
lhůtu s místem pro podání návrhů a jazyk, ve kterém může být návrh podán. Oznámení 
obsahuje informaci o tom, zda na základě soutěže o návrh bude dále zadána veřejná zakázka 
na služby a zda má zadavatel právo zrušit soutěž o návrh. 
Anonymitu účastníků je zadavatel povinen uchovat po celou dobu až po hodnocení, kde 
porota nebude tušit, který návrh patří jakému účastníkovi. Anonymita je zajištěna do 
uveřejnění výsledků hodnocení jednotlivých návrhů. 
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Výjimečně může dojít k situaci, kdy je na trhu velmi málo možných zájemců o daný druh 
soutěže o návrh nebo je na trhu pouze jeden možný účastník (v důsledku monopolního 
postavení účastníka na trhu). 
HODNOCENÍ 
Po předložení návrhů v řádně uzavřené obálce, zadavatel určí členy poroty a měl by ustanovit 
alespoň tří člennou porotu, aby nemohlo docházet k nerozhodnému postoji poroty. Jména 
členů poroty i jejich náhradníků se zveřejňují nejpozději v den oznámení soutěže. 
Stejně jak u ostatních zadávacích řízení, tak i u soutěže o návrh musí být minimálně polovina 
komise odborně kvalifikovaná a všichni členové komise musí být nepodjatí a dodržet zásadu 
mlčenlivosti. Nezávislost platí jen pro nadpoloviční většinu komise, protože někteří mohou 
být například zaměstnanci zadavatele. 
Nabídky s návrhy se hodnotí z hlediska zákonných i soutěžních požadavků. Návrhy, které 
nesplňují podmínky, jsou postupně vyřazeny. Porota sepíše protokol, který musí obsahovat: 
 Seznam návrhů, které se účastní výběrového řízení. 
 Seznam členů poroty a náhradníků s jejich podpisy, kteří hodnotili návrhy. 
 Postup jak byly návrhy hodnoceny. 
 Dodatečné dotazy, které byly vzneseny porotou k účastníkům. 
 Vhodná doporučení k některým návrhům. 
 Pořadí umístění jednotlivých návrhů, a pokud předmět návrhu povoluje jejich 
zveřejnění, tak jsou následně návrhy vystaveny. 
UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 
Zadavatel pozve všechny účastníky soutěže k uveřejnění výsledků a to nejméně 5 dní před 
datem vyhlášení. V tomto termínu je dobré, aby účastníci zodpověděli dotazy, které byly 
stanoveny v protokolu hodnocení. Ve výjimečných případech po zodpovězení dotazů 
uchazeči, může porota změnit pořadí návrhů v případě, že jejich vysvětlení se váže 
k hodnotícím kritériím. O uveřejnění výsledků hodnocení návrhů zadavatel vyhotoví protokol 
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se seznamem všech zúčastněných, doplňujících dotazů se soupisem odpovědí účastníků 
a rozhodnutí zadavatele o výsledku. 
Zadavatel má povinnost archivovat všechny dokumenty týkající se soutěže o návrh po dobu 
deseti let. 
 
3.9 DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM 
Dynamický nákupní systém se snaží ulehčit zadávání veřejných zakázek, kde zadavatel 
pořizuje elektronickým prostřednictvím standardní zboží, služby a stavební práce (například 
kancelářské potřeby či běžný stavební materiál). 
ZAVEDENÍ 
Zadávací řízení se v první fázi zavede v otevřeném řízení a uveřejňuje se za pomoci 
oznámení. Všechny úkony probíhají elektronickými prostředky, což vede k úspoře času 
a peněz vynaložených na výběrové řízení. Jediná výjimka je u posouzení kvalifikace, kde 
doklady mohou být podány i v listinné podobě, pokud jejich elektronické verze nejsou 
vydány. 
Zadavatel po uveřejnění o zahájení dynamického nákupního poskytuje dálkový přístup všem 
uchazečům k zadávací dokumentaci. V obvyklých případech je dynamický nákupní systém 
zaveden na maximální dobu 4 let (u delšího využití je nutné uvést důvody). 
Oznámení je i výzvou pro podání předběžných nabídek a prokázání kvalifikace všech 
uchazečů, kteří mají zájem získat plnění veřejné zakázky. Oznámení otevřeného řízení 
o zavedení dynamického nákupního systému obsahuje zadávací dokumentaci 
(či elektronickou adresu přístupu k zadávací dokumentaci), informace spojené s dynamickým 
nákupním systémem a elektronické vybavení, které zadavatel používá pro funkčnost systému. 
Jsou zde uvedeny všechny údaje spojené s tím, jaké veřejné zakázky budou v rámci tohoto 
systému zadávány a na jak dlouho je dynamický nákupní systém zaveden. Nedílnou součástí 
oznámení je název, druh a předmět veřejné zakázky. 
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Výzva obsahuje podmínky zadavatele pro vstup do dynamického nákupního systému. 
Zadavatel musí dodržet podmínky rovného zacházení a zákazu diskriminace a zároveň je 
třeba, aby splnění těchto podmínek bylo přezkoumatelné a transparentní. Prokázání 
kvalifikace je vymezeno požadavky pro zajištění, že dodavatel bude schopen splňovat 
kvalifikaci po celou dobu trvání dynamického nákupního systému. 
ZAŘAZENÍ DODAVATELE 
Každý dodavatel, který podal předběžnou nabídku a splnil všechny stanovené podmínky 
zadavatelem, může být zařazen do dynamického nákupního systému. Přihlášení je možné 
i v případě, kdy je tento systém již zaveden a probíhá v něm zadávání veřejných zakázek. 
Zadavatel rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dodavatele musí učinit do 15 dnů od doručení jeho 
předběžné nabídky nebo musí určit přiměřeně dlouhou dobu, kdy se o zařazení dodavatele 
rozhodne. Toto prodloužení bývá většinou spojené se zaváděním dynamického nákupního 
systému, kdy lze očekávat větší množství předběžných nabídek. 
Každý dodavatel má právo v průběhu měnit předběžnou nabídku z důvodu, že nabídka 
reaguje na vyvíjející se trh. Zadavatel tyto změněné předběžné nabídky posoudí a rozhodne, 
zda nejsou v rozporu s jeho podmínkami. 
ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
K jednotlivým veřejným zakázkám a jejich zadání může dojít až po zavedení dynamického 
nákupního systému. K těmto zadáním dochází v návaznosti uveřejnění zjednodušeného 
oznámení a odesláním výzvy k podání nabídek. 
Následuje otevírání elektronických nabídek, kdy zadavatel nestanovuje komisi pro otevírání, 
posouzení ani hodnocení nabídek. Posouzení kvalifikace je již provedeno v rámci podaných 
předběžných nabídek. Zadavatel nemá povinnost pořizovat ani zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek. Výsledek jednotlivých zadávání veřejných zakázek může zadavatel 
oznámit v rámci souhrnu za každé předcházející čtvrtletí a to vždy nejpozději do 30 dnů od 
konce daného kalendářního čtvrtletí. 
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4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PŘÍPADOVÉ STUDIE 
CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 
 
Obr. 4-1: Vizualizace dokončené stavy22 
Středoevropský technologický institut vznikl v České republice se záměrem vybudovat 
uznávané evropské centrum zabývající se vědou a technologiemi, kde hlavním cílem je 
oblast vědy o živé přírodě a pokročilých materiálech a technologiích. Evropská komise 
schválila CEITEC dne 6. 6. 2011 ve spojení čtyř brněnských univerzit jako je Vysoké učení 
technické v Brně, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita v Brně a Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno. K tomuto spojení se přidaly i významné výzkumné instituce, 
ke kterým patří Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie 
věd ČR. Již v dnešní době institut sdružuje významné vědecké pracovníky, kteří nejsou jen 
z Brna a České republiky ale například z Ruska, Japonska a jiných vzdálených zemí z celého 
světa. 
VÝSTAVBA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU 
Hlavní prioritou této práce bude výstavba nového vysokoškolského výzkumného ústavu 
Pod Palackého vrchem v Brně, jehož ředitelem je prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.. Jedná se 
o pouhou část takzvaného vědeckého centra excelence CEITEC – Středoevropského 
technologického institutu. Tato očekávaná, všemi pozorována a hlídaná stavba bude ve 
výsledku výzkumným ústavem pro Vysoké učení technické v Brně a hlavním útočištěm pro 
vědecké pracovníky z brněnských fakult a výzkumných ústavů. Mezi toto sdružení patří 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Ústav mikroelektroniky, Ústav fyziky, 
                                                 
22
 Dostupné z: Tendrová projektová dokumentace vypracovaná společností Arch.Design, s.r.o. 
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Ústav Elektrotechnologie a Ústav automatizace a měřící techniky), Fakulta chemická (Ústav 
chemie materiálů, Ústav chemie potravin a biotechnologií a Ústav chemie a technologie 
ochrany životního prostředí) a Fakulta strojního inženýrství (Ústav fyzikálního inženýrství, 
Ústav materiálových věd a inženýrství). Dále do sdružení patří Český metrologický institut 
(Ústav nanometrologie) a Akademie věd ČR (Ústav fyziky materiálů). Mimo to Vysoké učení 
technické v Brně významně spolupracuje s Masarykovou univerzitou (Ústav fyziky 
kondenzovaných látek, Ústav fyzikální elektroniky, Ústav chemie) a dále s Mendelovou 
univerzitou (Ústav chemie a biochemie). Hlavními výzkumnými programy jsou Pokročilé 
nanotechnologie a mikrotechnologie a Pokročilé materiály, které budou zkoumány především 
v budovaných sdílených laboratořích. 
Stavební objekty po dovršení všech stavebních prací budou obsahovat zmíněné sdílené 
laboratoře. Sdílené prostory mají za svůj cíl nabídnout vědcům plně funkční laboratoře, které 
díky své prvotřídní vybavenosti budou šetřit čas na různě problematické vědecké projekty. 
Každá sdílená laboratoř bude mít svůj tým a svého vedoucího pracovníka, díky kterým bude 
možné zpřístupnit prostory i pro externí pracovníky. Externí pracovníci mohou svými 
znalostmi také významně podpořit vědu a výzkum, nejen v našich zeměpisných šířkách, ale 
s následným využitím po celém světě. CEITEC a jeho typ zaměření je vůbec prvním typem 
takového vědeckého centra v ČR, který se zaměřuje na pokročilé materiály a technologie 
v tak velkém rozsahu. 
Stavba celého areálu Kampusu Vysokého učení technického v Brně Pod Palackého vrchem je 
aktuálně ve fázi výstavby, kdy v následujících měsících se čeká dokončení stavby a plně se 
začnou využívat laboratoře, s tak specifickým využitím, kde bez speciálního povolení 
a oblečení nebude možno tyto laboratoře vidět z jádra jejich dění. 
OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 
Středoevropský technologický institut je podporován z operačního programu Evropské unie. 
Pro upřesnění této problematiky je nutné uvést, co je region soudržnosti a co znamenají 
strukturní fondy. Region soudržnosti je v evropském měřítku administrativní členění území 
a díky principům regionální politiky EU je poskytována pomoc jednotlivým regionům. Pro 
měřitelnost stanovených cílů jsou regiony soudržnosti určené svojí velikostí v rozmezí 
800 tisíc až 3 miliony obyvatel. Region soudržnosti odpovídá úrovni správního členění 
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NUTS II a Brno se svým územím spadá do NUTS II Jihozápad, kde je sdružen celý 
Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. 
Jedním z důležitých principů je princip programování, který v dlouhodobém časovém 
horizontu realizuje všeoborové programy. Díky fondům EU jako je Evropský fond pro 
regionální rozvoj s následnou podporou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(zkráceně OP VaVpI) se celý Středoevropský technologický institut mohl začít realizovat 
i v České republice. Tento operační program byl uskutečněn v programovém období 2007 až 
2013 a měl podporovat převážně vysoké školy, výzkumné instituce a jejich spolupráci se 
soukromým sektorem, jež jsou spojené s rozvojem vědy a výzkumu na území České republiky 
mimo Prahu. 
OP VaVpI obsahuje 5 prioritních os, které rozdělují operační program na ucelené logické 
celky. Prioritní osy jsou: 23 
 Evropská centra excelence 
 Regionální VaV centa 
 Komercializace a popularizace VaV 
 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 
 Technická pomoc 
Zde je důležitá první prioritní osa. Evropská centra excelence, což jsou špičková výzkumná 
střediska na světové úrovni. OP VaVpI financuje právě novou výstavbu a rekonstrukci 
spojenou s vybavením takovýchto center, kde Evropská unie vyčlenila na danou oblast přes 
800 miliónu EUR. 
 
                                                 
23
 Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-
programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace 
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Pro CEITEC - Středoevropský technologický institut bylo rozhodnutí o udělení dotace vydáno 
6. 6. 2011. Výše poskytnuté dotace od Evropského fondu regionálního rozvoje je 
4 459 100 000 Kč a od Státního rozpočtu ČR se jedná o dotaci ve výši 786 900 000 Kč. 24 
Největší procento hrazení veřejných zakázek (z celkového počtu 14 956 zadaných zakázek 
o sumě 373 888 537 586 Kč bez DPH) bylo zprostředkováno z fondů EU. Díky těmto 
prostředkům vzrůstá objem financí vynaložených ve veřejném sektoru. Zdroje financování 
znázorňuje následující graf. 
 
Graf 4-1: Zdroje financování v roce 201425 
 
POPIS LOKALITY STAVBY 
Výzkumné centrum se nachází na východním ústraní Medláneckého kopce s ohraničením 
ze západu vysokoškolskými kolejemi VUT Pod Palackého vrchem a Fakultou podnikatelskou 
a z východu Fakultou chemickou, konečnou tramvaje č. 12 a autobusu č. 53. Ze severu sem 
                                                 
24
 Dostupné z: http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/ceitec-stredoevropsky-technologicky-
institut.html 
25
 Statistiky veřejných zakázek. Dostupné z: 
http://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/Reports/ReportExplorer.aspx, http://www.portal-
vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Statisticke-
udaje-o-verejnych-zakazkach 
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vede částečně zpevněná cesta, která vede jako odbočka k ulici Hudcova (k.ú. Brno - 
Medlánky) a z jihu je lokalita výzkumného centra ohraničena zahrádkářskou kolonií. Parcela 
spadá pod katastrální území Brno - Medlánky, kde příslušný městský úřad bude rozhodovat 
o situacích spojené s dotčeným městským orgánem (například napojení budované lokality na 
dopravní a technickou infrastrukturu z ulice Purkyňova a Kolejní). 
Dalším důležitým krokem bylo vydané stavební povolení prostřednictvím ÚMČ města Brna, 
Brno - Medlánky, úsek výstavby a životního prostředí, kde pověřenou osobou byl 
Ing. Luděk Fuchs. Výzkumné centrum CEITEC není jedinou stavbou budovanou v této 
lokalitě, protože na sousedních parcelách vzniká Regionální VaV centrum FAST - AdMaS 
s obdobným záměrem a náplní výzkumu. 
DOTČENÉ ORGÁNY 
Mimo ÚMČ  Brno - Medlánky dalšími dotčenými orgány jsou: 
 KÚ JmK OŽP - stavební povolení zdroje znečištění 
 ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát JmK 
 Krajská hygienická stanice JmK 
 Hasičský záchranný sbor JmK 
 Magistrát města Brna - Majetkový obor 
 Magistrát města Brna - Odbor technických sítí 
 Magistrát města Brna - Odbor dopravy 
 Magistrát města Brna, koordinované stanovisko 
 Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 
 Policie ČR – Krajské ředitelství policie JmK, dopravní infrastruktura 
 Oblastní inspektorát pro JmK a ZK 
Pro účely realizace stavby byly vypracovány znalecké a odborné posudky, tedy zejména: 
 Geodetické zaměření staveniště a okolí stavby, duben 2009 
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 Inženýrsko - geologický průzkum území, září 2009 
 Korozní průzkum, září 2009 
 Měření radonového indexu, září 2009 
 Průzkum energetické náročnosti budovy, prosinec 2009 
 Studie ke stavbě zdrojů středního znečištění ovzduší pro centrální kotelnu a náhradní 
zdroj el. Energie – dieselagregát, květen a prosinec 2009 
 Hluková studie, leden 2010 
POPIS BUDOVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Stavba se dělí na základní objekty: 
 Stavební objekty: SO 101 Objekt A, SO 102 Objekt B, SO 104 Objekt E, SO 107 
Objekt S 
 Inženýrské objekty: IO 710 Plynovod - předložka, IO 710a Plynovod - přípojka, IO 
711a Plynovod - areálový rozvod, IO 720a Kanalizace - přípojka, IO 730a Přípojka 
vody a areálový rozvod vody, IO 750 Předložka VN, IO 750a Přípojka VN, IO 754a 
Venkovní osvětlení, IO 770a Příprava území - areál, IO 771a HTU - areál, IO 780a 
Sadové úpravy, malá architektura a vodní tok, areál, IO 782a Venkovní informační 
systém, IO 790a ZOV - areál, IO 800a Komunikace areálové 
 Provozní soubory: PS 301 Objekt A - Technologie, PS 302 Objekt B - Technologie, 
PS 304 Objekt E - Technologie, PS 306 Trafostanice a Náhradní zdroj, PS 307 
Technologie výdeje jídel 
Celé řešené území včetně technické infrastruktury je o velikosti 31 950 m², z toho zastavěná 
plocha objektů A, B, E a S činí 6 138 m² a komunikace činí 8 270 m².  
Dříve byly plánovány i objekty SO 108 a SO 105 (objekty C a D), které byly zrušeny v rámci 
změn stavby před dokončením. Na místě zrušeného objektu D je zachována prostorová 
rezerva pro případ rozšíření výzkumného centra. V rámci zmenšení využívaného areálu dojde 
k úpravě inženýrských objektů i provozních souborů. 
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Objekty A, B a E mají tři nadzemní podlaží, kde jsou umístěny jednotlivé laboratorní provozy 
doplněné o kanceláře, sociální a technické zázemí. Na východní straně výzkumného 
komplexu se nachází budova S, která má dvě nadzemní podlaží a slouží jako hlavní vstup do 
areálu. Budovy jsou opatřeny bezbariérovým přístupem a další vertikální přeprava osob je 
mimo schodiště zajištěna výtahy. Všechny 4 objekty jsou vzájemně propojeny v úrovni 
prvního podzemního podlaží. U objektu E a S se nachází ještě druhé podzemní podlaží. Areál 
má dvě příjezdové cesty (v budoucnu opatřenými závorami) a vnitroareálovou komunikaci. 
Nosná konstrukce objektu bude tvořena železobetonovým skeletem a každý objekt tvoří 
vlastní dilatační celek. 
Objekt A 
Objekt A je třípodlažní objekt s částečným podsklepením, kde 3. NP zajišťuje technické 
vybavení budovy a vstup na střechu. V 2.NP jsou v severní části budovy dvě externí úniková 
schodiště. V 1.NP jsou mimo hlavní vstup i vedlejší vstupy ze západu a z východu objektu, 
kde je dále opatření pro výstup na střechu za pomocí krčků mezi jednotlivými objekty. 
Podzemní podlaží slouží jako propojení s budovou B a S a pro další umístění technického 
zázemí budovy. 
Objekt B 
Objekt B je třípodlažní objekt s částečným podsklepením, kde 3. NP zajišťuje technické 
vybavení budovy a vstup na střechu. Rozvržení objektu odpovídá objektu A. Podzemní 
podlaží slouží jako propojení s budovou E a pro další umístění technického zázemí budovy. 
Objekt E 
Objekt E se dělí na dvě sekce, kde v jižní části se nachází vstupní hala, se dvěma 
třípodlažními křídly, s lehkými laboratořemi a pracovnami. Severní část je dělena na dvě 
části, kde v 1.NP má laboratoře s kontrolovanou čistotou a v 2.NP je technické vybavení 
čistých prostor. Vstup do těchto chráněných prostor je pouze přes filtr šaten se sociálním 
zařízením. Ve 3.NP je umístěna centrála chladu pro celý areál. Podzemní podlaží slouží jako 
propojení s budovou S a pro další umístění technického zázemí budovy. 
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Objekt S 
Objekt S je dvoupodlažním objektem sloužícím pro vědecké, ekonomické a technické služby 
zaměstnancům výzkumného ústavu i pro veřejnost. Vstup je opatřen vstupní halou, která bude 
otevřeným prostorem přes dvě podlaží. V severní části jsou pracovny a zasedací místnosti. 
V jižní části se nachází jídelna se svým zázemím a restaurací. V suterénu se nachází sklady 
chemikálií pro celý objekt a datové centrum. 
Následující schéma budovaných objektů je dostupné z tendrové projektové dokumentace, 
které vytvořila společnost Arch.Design, s.r.o.: 
 
Obr. 4-2: Schéma stavebních objektů 
 
ČÁSTI VÝSTAVBY 
Plánovaná doba výstavby je 48 měsíců, kde termín počátku zadávacích řízení byl v polovině 
roku 2012. 
Autorský dozor dohlíží nad provedením celého díla jako jednoho celku. Autorem tendrové 
projektové dokumentace je společnost Arch.Design, s.r.o., se kterou má veřejný zadavatel 
uzavřenou smlouvu o výkonu autorského dozoru. Zadavatel dle smluvních podmínek zaplatil 
projektové společnosti celkově 700 000 Kč bez DPH v období 06/2013 - 07/2014. Každý 
měsíc byla zaplacena smluvená částka 50 000 Kč bez DPH. Z důvodů vzniklých okolností, 
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byl ke smlouvě uzavřen dodatek na stejnou částku, která bude zadavatelem placena v období 
od 08/2014 - 09/2015. 
Zadavatelem byla pověřena k plnění technického dozoru investora společnost K4 a.s.. Mezi 
stranami byla uzavřena smlouva za výkon činnosti spojená se zhotovením díla, kde cena za 
plnění byla stanovena na 15 400 000 Kč bez DPH. Částka byla kalkulována za smluvené 
druhy činností, které jsou vidět v následné tabulce: 
Tab. 4-1: Znázornění cen za technický dozor investora 
Činnosti vykonané TDI Částka Stav 
Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení 462 000 Vyfakturováno 
Zabezpečení dopracování projektové Dokumentace pro zadání 
stavby 
462 000 Vyfakturováno 
Dopracování projektu pro provádění stavby 770 000 Vyfakturováno 
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby 1 232 000  Vyfakturováno 
Inženýrská činnost spojená s prováděním stavby 9 240 000 Vyfakturováno 
Inženýrská činnost spojená s výkonem koordinátora BOZP 2 002 000 Vyfakturováno 
Inženýrská činnost spojená s pracemi po dokončení stavby 1 232 000 Až po dokončení stavby 
Celkem bez DPH 15 400 000 Kč bez DPH 
Po prodloužení výstavby bylo nutné uzavřít s technickým dozorem investora dodatek ke 
smlouvě na částku 3 066 949,75 Kč bez DPH. 
Stavba výzkumného ústavu Pod Palackého vrchem je rozdělena na pět hlavních částí: 
 Hlavní část 
 Zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří 
 AV technika 
 Informační systém 
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 Měření a regulace 
Jako první byla soutěžena Hlavní část stavby v otevřeném řízení. Se svou nabídkou tuto 
veřejnou zakázku získalo sdružení dodavatelů UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s. 
a IMOS Brno, a.s.. Smluvní cena byla stanovena na 343 994 885 Kč bez DPH. Veřejná 
zakázka si vyžádala určité vícepráce, které byly soutěženy v režimu jednacího řízení bez 
uveřejnění. Jednalo se o nepředvídatelné okolnosti, které svými náklady nepřesáhly 20 % ze 
stanovené smluvní ceny. V rámci dodatku ke smlouvě byla celková cena stanovena na 
348 357 345,23 Kč bez DPH. 
Měření a regulace jako předmět veřejné zakázky získalo sdružení zadavatelů OHL ŽS, a.s., 
IMOS Brno, a.s. a UNISTAV a.s. v otevřeném zadávacím řízení, kde smluvní cena byla 
stanovena na 67 799 998 Kč bez DPH. 
V této práci bude zkoumána část zabudovaných vědecko-výzkumných technologií a vybavení 
laboratoří, které byly separátně zadány v zadávacím řízení na stavební práce. Předpokládaná 
hodnota určuje veřejnou zakázku (dle finančních limitů) jako nadlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce. V roce 2012 byl finanční limit stanoven tak, že předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky převyšující částku 125 451 000 Kč bez DPH byla zadána jako nadlimitní 
veřejná zakázka. 
Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení obecně specifikovaném dle § 21 a podrobně 
specifikovaném v § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů. 
Celý název předmětu veřejné zakázky je „CEITEC – středoevropský technologický institut - 
zabudované vědecko výzkumné technologie a vybavení laboratoří“. 
Zadavatelem veřejné zakázky je Vysoké učení technické v Brně (Antonínská 548/1, 601 90 
Brno). Zákonnou osobou jednat za tuto veřejnou zakázku byl Ing. Vladimír Kotka, MBA, 
který byl kvestorem VUT v Brně. Nynější průběh předmětu plnění veřejné zakázky má na 
starosti nový kvestor VUT v Brně a to doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, který má 
cenné zkušenosti nabyté ze stejné funkce, kterou zastával na Masarykově univerzitě 11 let 
a v srpnu roku 2014 se funkci rozhodl opustit a přijmout funkci kvestora v rámci VUT v Brně. 
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5. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Před zahájením zadávacího řízení byla uzavřena rámcová mandátní smlouva (dne 
30. 11. 2010), kde mandantem bylo Vysoké učení technické v Brně a mandatářem byla 
společnost GORDION, s.r.o. (Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany). Předmětem 
smlouvy byl výkon zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Úplata za výkon zadavatelské činnosti v souvislosti 
se zadáním nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení byla 35 000 Kč bez DPH. 
5.1 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 
Zadávací řízení bylo zahájeno oznámením o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím 
Úředního věstníku Evropské unie (=TED) dne 26. 3. 2012 pod názvem „CEITEC - 
středoevropský technologický institut - zabudované vědecko výzkumné technologie a vybavení 
laboratoří“. V oznámení je shrnutí o předmětu veřejné zakázky s odůvodněním účelnosti 
veřejné zakázky. Lhůta pro získání zadávací dokumentace byla stanovena v opravném 
oznámení na 1. 6. 2012 s časem do 10:00, kde toto datum a čas je zároveň lhůtou pro možné 
podání nabídek o účast v zadávacím řízení. Otevírání obálek proběhlo dne 4. 6. 2012 ve 12:00 
v sídle zadavatele (místnost číslo 3.03). Doba závaznosti uchazeče a jeho nabídky byla 
180 dní. 
Ve věstníku veřejných zakázek, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, byla 
veřejná zakázka zařazena pod evidenční číslo 7202021010593 dne 24. 5. 2012 v rámci 
opravného uveřejnění. 
5.2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem této veřejné zakázky je provedení části stavby dle zadávacích podmínek a s nimi 
související projektové činnosti jako je realizační projektová dokumentace pro provedení 
stavby a dokumentace skutečného provedení. 
5.3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ ČÁSTI 
STAVBY 
A. Zabudované vědecko-výzkumné technologie 
B. Vybavení laboratoří 
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Na obě části byl uveden požadavek, aby dokumentace byla provázána s tendrovou 
dokumentací z prosince 2010, kterou připravila společnost Arch.Design, s.r.o. se sídlem 
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno. Tendrová dokumentace na vybavení laboratoří byla 
zpracovaná stejnou společností v červnu 2011. 
5.4 REALIZACE ČÁSTI STAVBY 
Kompletní provedení stavebních prací včetně zajištění všech dokladů, které povedou k řádné 
kolaudaci této části stavby. 
Jedná o tři objekty a jejich specifikované profese v rámci zabodovaných vědecko-
výzkumných technologií: 
 Objekt A (Stavebně technické řešení - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud, 
trubní rozvody) 
 Objekt B (Stavebně technické řešení - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud, 
trubní rozvody) 
 Objekt E (Stavebně technické řešení - ASR, vzduchotechnika - VZT, silnoproud, 
trubní rozvody, centrální vysavač, rozvod demivody, rozvod vakua, odfuk z vakuové 
centrály) 
 Odpařovací stanice dusíku 
Dále se jedná o provedení stavby spojené s vnitřním vybavením laboratoří: 
 Vybavení laboratoří pro objekt A, B, E, S 
Součástí realizace veřejné zakázky dále je: 
 Veškerá výroba, dodávka, skladování a montáž, která je spojená s kompletním 
provedením díla tak, aby bylo celkově proveditelné a funkční. 
 Zařízení, ostraha a odstranění staveniště s průběžným odvozem odpadu, který vznikne 
na staveništi. 
 Zajištění bezpečnosti na staveništi i s dopravním značením. 
 Zařízení všech potřebných přípojek a rozvodů potřebných k provedení stavby. 
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 Zajištění všech potřebných měření, zkoušek, revizí, certifikátů a jiných dokladů, které 
budou prokazovat nezávadné a otestované prostředí vhodné k užívání budoucích 
objektů. 
5.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
Dodavatel této části veřejné zakázky má povinnost vypracovat dokumentaci skutečného 
provedení stavby, která bude v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 
Zde v průběhu času a novelizace zákona proběhla změna, kde nyní tato vyhláška je ve znění 
novely č.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ale v příloze č. 3 dle průzkumu neproběhly 
žádné změny, které by měly dopad na veřejnou zakázku, a tak ani předmět plnění provádění 
nemusí být doplněn o žádný dodatek, který by tuto změnu musel zohledňovat. 
5.6 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Stavba Středoevropského technologického institutu bude umístěna v Jihomoravském kraji, 
městě Brně, v katastrálním území Medlánky a Královo pole. Pozemky jsou přesně určeny 
parcelními čísly: 836, 837, 838/1, 838/2, 839/22-Pk 180, 839/84, Pk 166/2, Pk 170, Pk 171, 
Pk 175, Pk 176, Pk 178, Pk 188, Pk 701/1, Pk 701/2, Pk 167/2, 839/32, 839/41,162/2, Pk 177, 
165/2, Pk 168/2, Pk 173, Pk 677/2, Pk 172, 839/44, Pk 676/1, 839/28-Pk 680/2, 
839/71,839/26, 839/29-Pk 669/4, Pk 660/1, Pk 673/1, Pk 677/1, Pk 693/1, Pk 696/2, Pk 696/3, 
Pk 699/2, Pk 696/1, Pk 699/1, Pk 699/3. 
5.7 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 130 500 000 Kč bez DPH. 
5.8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentace je soubor všech dokumentů, požadavků a údajů, které se týkají daného 
předmětu veřejné zakázky. Dle § 44 ZVZ tedy zadávací dokumentace obsahuje všechny 
důležité náležitosti, podle kterých je možné zpracovat nabídku a podmínky a dle kterých se 
bude nabídka posuzovat. V případě nesplnění uvedených podmínek bude nabídka, z cyklu 
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výběru směřujícímu k uzavření smlouvy s dodavatelem nejvhodnější nabídky, vyřazena 
a nebude se již moc účastnit tohoto zadávacího řízení. 
Součástí zadávací dokumentace je elektronická projektová dokumentace, která byla 
zpracována v návaznosti na část 1 - hlavní část stavby. Mezi tyto dokumenty patří knihy 
místností objektů A, B, E, S a technologické výkresy objektů A, B, E. Hlavní část realizuje 
generální dodavatel celé stavby, kterým je společnost UNISTAV a.s.. 
5.8.1 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadavatel poskytoval uchazečům dokumentaci prostřednictvím neomezeného dálkového 
přístupu. Přístup byl umožněn na www.egorion.cz, kde po bezplatném zaregistrování měl 
uchazeč právo nahlížet do dokumentace. 
5.8.2 DODATEČNÉ INFORMACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci odešle uchazeč zadavateli v termínu pro podání 
nabídek. Dle specifikací v zákoně musí zadavatel do 5 dnů ode dne doručení požadavku 
dodavatele odpovědět i s připojením celého znění požadavku od uchazeče. Celé znění není 
zasláno pouze tázajícímu se uchazeči, ale také bude zpřístupněno dálkově pro všechny 
potencionální uchazeče na profilu zadavatele. 
Předmět veřejné zakázky nevyžadoval, aby proběhla prohlídka místa plnění této zakázky. 
5.8.3 PODMÍNKY PRO ZMĚNU TERMÍNU 
V případě, že ze strany zadavatele je termín včasného dodání jednotlivých milníků od 
dodavatele v ohrožení, je nutné tuto situaci zavčas řešit. Pokud zpoždění termínu zahájení 
přesáhne dobu třiceti dnů, může dodavatel (se kterým byla uzavřena smlouva o dílo) 
požadovat změnu termínu k dokončení a tato změna bude sepsána v dodatku ke smlouvě 
o dílo. 
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5.8.4 POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 
Dle § 50 ZVZ kvalifikaci splní ten dodavatel, který zadavateli prokáže splnění 
v požadovaném rozsahu: 
 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ 
 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ 
 Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ 
 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ 
Dle souladu se zákonem byly požadavky na prokázání kvalifikace uveřejněny v oznámení 
zadávacího řízení. Hned na začátku této kapitoly je důležité vědět, že dle novely zákona 
o veřejných zakázkách se § 55 ZVZ včetně nadpisu zrušil. Tedy, kdyby toto zadávací řízení 
bylo vyhlášeno po datu 1. 4. 2012, tak by již zadavatel nemohl požadovat prokázání plnění 
kvalifikace ekonomické a finanční způsobilosti k plnění veřejné zakázky. V současné době 
dodavateli stačí pouze čestné prohlášená o jeho ekonomické a finanční způsobilosti k plnění 
veřejné zakázky dle § 50 odst. 1 písmene c). 
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
5.8.5 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE JINOU FORMOU 
Nebývá výjimkou, že dodavatel, který nesplňuje všechny požadované kvalifikace 
zadavatelem, tak použije splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, což je 
přesně specifikováno v § 51 odst. 4 ZVZ. V tomto případě zadavatel požaduje v rámci 
zadávací dokumentace doklady, které budou zajišťovat průkaznost, že jsou dodavatel a jeho 
subdodavatelé schopni v budoucnu splnit předmět veřejné zakázky. Nedílnou součástí je, že 
dodavatel předloží zadavateli smlouvu, kterou uzavřel s jedním či více subdodavateli na část 
plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel uvádí, že dodavatel není oprávněn prokázat prostřednictvím subdodavatele splnění 
kvalifikace dle § 54 písm. a). Tedy platí, že výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence musí dodavatel prokázat sám za sebe v plném rozsahu. 
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Stejně tomu je u případu, kdy jednu nabídku se rozhodne podat více dodavatelů společně, což 
je případ i tohoto zadávacího řízení. Zde musí všichni prokázat splnění kvalifikace dle ZVZ 
a to podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) 
v plném rozsahu. Splnění všech dalších kvalifikací dodavatelé mohou prokázat společně. 
U více dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, platí podmínka, že předkládají 
zadavateli smlouvu o jejich společném vztahu, tedy že na celém plnění veřejné zakázky nese 
každý stejný podíl závazků, pokud zadavatel či zvláštní právní předpis nestanoví jinak.  
Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele je dle § 51 odst. 7 možné. Zadavatel 
předkládá splnění kvalifikace dle práva dané země, kde má dodavatel sídlo, místo podnikání 
či bydliště. Dále předkládá i čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace v případě, kdy 
jeho země mu neuděluje totožné povinnosti na prokázání kvalifikace, jako je tomu potřeba 
v České republice. Důležité je, aby předal veškeré doklady v původním jazyce s ověřeným 
překladem do jazyka českého. Tento bod platí i pro zahraniční dodavatele se sídlem na území 
České republiky, pokud nejsou jejich doklady vystaveny ve slovenském jazyce, kde tato 
podoba je povolena. Zadávací dokumentaci si sice pomocí dálkového přístupu stáhli 
i zahraniční dodavatelé, ale nikdo z nich následně nabídku nepodal. 
5.8.6 SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
Uchazeči je dle § 125 ZVZ umožněno předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Díky tomuto výpisu již nemusí dodavatel 
prokazovat jiným způsobem základní a profesní kvalifikační předpoklady dle § 53 (až na 
výjimku § 53 odst. 1 písm. k) a l)) a § 54 ZVZ. Dle § 53 odst. 1 písm. f) a h) musí být 
doloženy potřebné doklady s tím, že výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro 
zadavatele jsou nepostačující. Výpis ze seznamu nesmí být starší více než tři měsíce a to ke 
dni prokázání splnění kvalifikace. 
Obě podané nabídky využili znění zákona a doložili seznam kvalifikovaných dodavatelů 
doplněný o požadované doklady, které prokazují jejich bezdlužnost. 
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5.8.7 SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
Dle zadavatele je povolen v plném rozsahu § 133 systém certifikovaných dodavatelů 
a následně dle § 139 je sepsáno, co certifikát musí obsahovat. 
5.8.8 PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ 
Dle ZVZ § 57 může zadavatel požadovat od vítězného dodavatele předložení originálních 
dokladů, které prokazoval zadavatel v posouzení kvalifikace pouze kopiemi dokladů. 
5.8.9 ZMĚNY V KVALIFIKACI 
Dodavatel je povinen zadavateli do 7 dnů oznámit, že došlo ke změně v jeho kvalifikaci. 
S písemným prohlášením dodavatele o této změně, musí dodavatel předat zadavateli 
i dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Vše je potřeba předat 
nejpozději do uzavření smlouvy. Nesplnění kvalifikace je sepsáno v § 60 ZVZ. 
5.8.10 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Vypovídají o beztrestnosti dodavatele, kde uchazeč předkládá zadavateli výpis z evidence 
Rejstříků trestů. Stejně tak uchazeč prokazuje čestným prohlášením: 
 za poslední 3 roky svého fungování nebyl v insolvenčním řízením či není v dané době 
v likvidaci, 
 nebyl součástí nekalé soutěže, 
 nemá daňové nedoplatky společně s předložením příslušného potvrzení od finančního 
úřadu, 
 nemá nedoplatky či penále v rámci sociální péče s přiložením potvrzení od příslušného 
orgánu, 
 nebyl za poslední 3 roky pravomocně odsouzen v obdobné činnosti, jakou by měl 
odborně vykonávat v dané veřejné zakázce, 
 nemá zákaz vykonávat práci, která souvisí s tímto předmětem veřejné zakázky, 
 nebyla mu udělena pokuta za nelegální práci za poslední 3 roky, 
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 nutno dále doložit seznam statutárních orgánů či jejich členů, kteří v posledních 
3 letech pracovali u zadavatele a mají nyní vazbu na dodavatele, 
 v případě akciové společnosti, předkládá dodavatel aktuální seznam akcionářů, jež se 
na společnosti podílí dílem vyšším než 10%. 
Poslední dva body v nynější době už nejsou v seznamu základních kvalifikačních 
předpokladů, protože nevypovídají o povaze kvalifikace daného uchazeče. Nyní tyto 
podmínky existují v rámci povinných požadavků, kladených na nabídky uchazečů. 
5.8.11 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Dodavatel musí předložit výpis z obchodního rejstříku a doklad (licence, živnostenské 
oprávnění), který ručí za to, že smí vykonávat obdobné předměty plnění, jako má daná 
veřejná zakázka. Odbornou způsobilost může dodavatel prokázat i prostřednictvím jiné osoby, 
tedy dodavatel musí předložit autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších 
předpisů a to pro obor IP00 - pozemní stavby a IT00 - technologická zařízení staveb.  
5.8.12 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Před novelou zákona o veřejných zakázkách zadavatel mohl požadovat ekonomické 
a kvalifikační požadavky. V rámci tohoto předmětu veřejné zakázky požaduje: 
 Pojistnou smlouvu, kde se dodavatel zavazuje k pojištění za škodu způsobenou třetím 
osobám, kde budou uvedeny druhy pojištění a výše pojistných částek a to minimálně 
na částku min. 100 mil. Kč. Tento fakt je možné prokázat i pojistným certifikátem. 
 Dalším podkladem pro zajištění této kvalifikace je doložení poslední zpracované 
rozvahy, kde bude patrný hospodářský výsledek a za splnění kvalifikace se požaduje 
kladný hospodářský výsledek. 
 Dodavatel předloží údaje o obratu dosaženém s ohledem na předmět plnění veřejné 
zakázky a to za poslední 3 účetní období. 
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Po datu 1. 4. 2012 již dodavatel celé své ekonomické a finanční způsobilosti k plnění veřejné 
zakázky prokazuje pouze čestným prohlášením. Hlavním důvodem pro zrušení tohoto 
paragrafu byla možnost porušovat zásadu o zákazu diskriminace.  
Zrušení novely se dá dobře demonstrovat právě na požadavku, zda bylo relevantní od 
uchazečů požadovat například celkový obrat společnosti. Často se mohlo ve sledovaném roce 
jednat pouze malé procento vztahující se k soutěženému předmětu veřejné zakázky, a tedy 
tato kvalifikace celkově nebyla dobře uzpůsobena k prokazování způsobilosti k plnění dané 
veřejné zakázky. U tohoto zadávacího řízení bylo jasně specifikované, že toto kritérium je 
splněno, pokud uchazeč dosáhl za poslední 3 účetní období min. 100 mil. Kč obratu alespoň 
v jednom ze tří let a dohromady za 3 roky min. 400 mil. Kč a to s ohledem na předmět plnění 
veřejné zakázky, tedy s obratem spojeným se stavebními pracemi. Zde by se dalo uvažovat, že 
kritéria byla nastavena správně. 
5.8.13 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Díky povaze veřejné zakázky se jedná o nejrozšířenější předpoklady, které je nutné 
dodavatelem splnit a na které je kladen důraz při zadávání tak složitých předmětů veřejné 
zakázky jako jsou stavební práce zabudovaných technologií a vybavení laboratoří. Zadavatel 
požaduje: 
 Předložení čestného prohlášení s kompletním seznamem stavebních prací za 
posledních 5 let a s osvědčením od objednavatelů vybraných staveb. Zadavatel tedy 
požaduje odsouhlasení staveb z pohledu investorského, zda vše probíhalo dle 
časového harmonogramu, dle cenového plnění, dle odbornosti s uvedením místa 
a doby konání zakázky. 
Tento předpoklad je splněn, pokud dodavatel provedl za posledních 5 let alespoň 
1 stavební práci s odpovídajícím charakterem a rozsahem, jako je nynější předmět 
veřejné zakázky a jak je specifikováno následně. Tedy musí se jednat o stavební práce 
na stavebním objektu, kde jsou tzv. čisté prostory a jejichž cena se pohybovala přes 
100 mil. Kč bez DPH a stavební práce na stavebním objektu s tzv. čistými prostory, 
kde je cena přes 70 mil. Kč bez DPH a obdobné podmínky platí také pro stavbu přes 
40 mil. Kč bez DPH. 
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Dalším kritériem pro splnění tohoto požadavku je, že jedna z těchto stavebních prací 
se musela týkat elektrotechnického průmyslu, kde byly součástí tzv. čisté prostory dle 
ISO EN ČSN 14644-1 třídy čistoty 5 o ploše min. 100 m² a dle ISO EN ČSN 14644-1 
třídy čistoty 6 o ploše minimálně 300 m². 
 Dodavatel předloží za pomoci čestného prohlášení seznam techniků či technických 
útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a kteří budou zajišťovat 
kontrolu jakosti. 
Dodavatel tyto kritéria splňuje v případě, pokud má k plnění veřejné zakázky alespoň 
jednoho hlavního stavbyvedoucího, jednoho stavbyvedoucího dohlížejícího na 
technologická zařízení budov a alespoň jednu osobu, která zodpovídá za bezpečnost 
práce a požární ochranu. 
Hlavní stavbyvedoucí (nebo manažer výstavby) i stavbyvedoucí technického zařízení 
budov musí mít vysokoškolské vzdělání, osvědčení o autorizaci podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „IP00 - pozemní stavby“ a minimálně 
10 let praxe. Délka praxe v této pozici bude přesně uvedena. 
Osoba odpovědná za bezpečnost práce a požární bezpečnost musí mít atestaci pro 
koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 V dalším důležitém bodě musí dodavatel předložit osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele či osob, kteří budou odpovědni za provedení příslušného 
stavebního objektu.  
Zde dodavatel předloží profesní životopisy se stářím maximálně odpovídajícím datu 
Oznámení o zakázce (uvede zde celé jméno pracovníka, dosažené vzdělání, pracovní 
zařazení, délku praxe, přehled dosažené kvalifikace, která souvisí s provedením této 
veřejné zakázky, přehled profesní praxe, která souvisí s danou veřejnou zakázkou, 
hlavní referenční zakázky, na nichž se daný pracovník podílel a podpis pracovníka), 
dále předloží doklady o vzdělání a odborné způsobilosti všech osob, kteří se budou 
podílet na odborném provedení stavebních prací. 
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 Dodavatel předloží certifikát systém řízení jakosti (tedy dle ČSN EN ISO 9001) 
vydaného dle norem akreditovanou osobou a tento certifikát se musí vztahovat na 
tzv. čisté prostory. Dodavatel dále doloží doklad o registraci v systému řízení a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí vydaných podle českých technických norem 
akreditovanou osobou (dle ČSN EN ISO 14001). 
Novela zákona o ZVZ zpřísnila celkově technické požadavky, ale zároveň již zakázala 
od dodavatelů požadovat certifikáty systému jakosti a doklady o registraci v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí ani certifikáty řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí, tedy v nynější podobě zákona, by tyto požadavky nebyly 
možné požadovat. 
5.8.14 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ 
CENY 
Zadavatel sestaví způsob, jakým mají být nabídky zpracované a převážně stanoví, jak má být 
stanovena nabídková cena veřejné zakázky. 
 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady i zisk dodavatele a bude uvedena ve 
třech podobách a to nabídková cena bez DPH, výše DPH z nabídkové ceny a následně 
celková nabídková cena včetně DPH. Cena bude neměnná a výsledná a bude uvedena 
v české měně. 
Každý uchazeč uvede cenu za: 
o Zpracování projektové dokumentace pro provádění části stavby včetně 
dokumentace skutečného provedení části stavby „zabudované vědecké 
a výzkumné technologie a vybavení laboratoří“, cena bude uvedena bez DPH, 
sazba v % a výše DPH v Kč, cena včetně DPH. 
o Realizaci části stavby „zabudované vědecké a výzkumné technologie 
a vybavení laboratoří“, cena bude uvedena bez DPH, sazba v % a výše DPH 
v Kč, cena včetně DPH. 
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o Sumu předchozích cen, jako výslednou nabídkovou cenu za projektovou 
dokumentaci a realizaci části stavby, cena bude uvedena bez DPH, sazba v % 
a výše DPH v Kč, cena včetně DPH. 
Zadavatel k zadávací dokumentaci přikládá výkaz výměr v elektronické podobě, který 
uchazeč musí vyplnit a dodržet strukturu a členění výkazu výměr a ocenit veškeré uvedené 
položky výkazu výměr. Oceněný výkaz je pevnou součástí nabídky a ceny v něm uvedené 
jsou pevné po celou dobu realizace zakázky. V případě, že hodnotící komise zjistí určitý 
nesoulad v oceněném výkazu výměr, může požadovat písemné vysvětlení nabídky od 
uchazeče. 
5.8.15 SMLOUVA O DÍLO 
Obchodní a platební podmínky jsou vyspecifikované ve vzoru smlouvy o dílo a uchazeč musí 
respektovat jejich znění a nesmí je ve smlouvě o dílo změnit. Každá nabídka bude obsahovat 
připravenou smlouvu o dílo, kterou uchazeč doplní dle svých požadavků. Přílohy ke smlouvě 
budou také součástí nabídky, kde dodavatel bere na vědomí rozsah těchto příloh společně 
s jejich znění. 
Přílohy ke smlouvě o dílo 
 Příloha SoD č. 1 obsahuje kompletní seznam tendrové projektové dokumentace hlavní 
části stavby, ze kterého vychází veřejná zakázka zabudovaných vědecko-výzkumných 
technologií a vybavení laboratoří. 
 Příloha SoD č. 2 obsahuje rozpočty nabídek. 
 Příloha SoD č. 3, kde součástí je finanční harmonogram. 
 Přílohou SoD č. 4 jsou všeobecné obchodní podmínky Vysokého učení technického 
v Brně. 
 Přílohou SoD č. 5 je rekapitulace nákladů, která dává normu pro přehled nákladů od 
jednotlivých uchazečů v rámci jejich nabídek. 
 Přílohou SoD č. 6 jsou stavební povolení s certifikáty autorizovaného inspektora.
  
Na základě smlouvy s objednavatelem (= se stavebníkem) byla provedena kontrola 
projektové dokumentace s dalšími doklady pro stavbu „Výzkumné centrum 
69 
 
CEITEC, Pokročilé materiály a technologie, Brno“. Ing. Arch. Libor Staroba vydal 
certifikát stvrzující, že projektová dokumentace je slučitelná s provedením stavby se 
souladem zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Certifikát 
byl vydán dne 30. 6. 2010 a následně jeho obnovení proběhlo 3. 9. 2010 v souvislosti 
s akcí „Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie, Brno“ 
změna stavby před dokončením. 
 Přílohou SoD č. 7 jsou standardy pro dodání projektové dokumentace, které dávají 
pokyny ke zpracování projektové dokumentace, jako jsou: obecné pokyny, požadavky 
při zpracování výkresů stavebních a situačních, hladiny, tabulky místností, tabulky 
konstrukčních prvků a mnoho dalších. 
 Příloha SoD č. 8 obsahuje seznam smluvních pokut, jenž vypovídá o jednotlivých 
smluvních pokutách, které jsou již zakotveny ve smlouvě, ale i o dodatečných 
pokutách v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob, 
kde zadavatel má plné právo provádět na stavbě kontrolu spojenou s dodržováním 
těchto zásad. Jedná se o pokuty za porušení různých právních a ostatních předpisů 
např.: staveniště není řádně ohrazeno a vyznačeno (20 000 Kč), porušování zákazu 
kouření (1 000 Kč) a mnoho dalších. 
 Příloha k SoD č. 9 je změnový list a tabulka evidence změn se vzorovými protokoly, 
které budou zaznamenávat všechny změny díla. 
5.8.16 ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 
Zadávací lhůta je stanovena v rozmezí, kdy skončí lhůta pro podání nabídek a dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Po oznámení o výběru nejlepší nabídky 
zadávací lhůta pokračuje pouze pro ty uchazeče, kteří mají potenciální možnost uzavřít se 
zhotovitelem smlouvu a celková zadávací lhůta končí podpisem smlouvy či zrušením 
zadávacího řízení. 
Zadávací lhůta je přerušena v případě, že jsou podány námitky a o tuto přerušenou dobu se 
přesně posouvá i doba konce zadávací lhůty (tedy zadávací lhůta začíná znovu běžet ten den, 
kdy zadavatel k námitce podá vyjádření stěžovateli). V době přerušení se nesmí uzavřít 
smlouva o dílo. Stejné podmínky platí i pro námitky podané na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
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Zadavatel dále požaduje jistotu ve výši 2 000 000 Kč. V zadávací dokumentaci je uvedeno 
číslo účtu zadavatele a podmínky, jak uchazeč vyplní specifikace na variabilní a specifický 
symbol, kde bude přesně rozpoznatelné, o kterého uchazeče se jedná. Uchazeč předloží 
zadavateli kopii výpisu a originální potvrzení banky, že transakce proběhla ve prospěch 
zadavatele a v požadovaném termínu. Uchazeč k nabídce přikládá prohlášení, které je 
podepsané osobou, která smí za dodavatele či jeho jménem jednat a uchazeč uvede svoje 
platební symboly pro možné navrácení jistoty dle přesných požadavků. 
V případě, kdy uchazeč složí jistotu v podobě bankovní záruky, tak zadavateli předloží 
originální doklad v listinné podobě o bankovní záruce. 
5.8.17 KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Základním kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
5.8.18 PODMÍNKY A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídky budou podány v elektronické podobě a všechny doklady a přílohy budou očíslovány 
vzestupně, aby nemohlo dojít k omylu, že část dokladů bude chybět. Tedy pro zajištění jak 
zadavatele, tak uchazeče zadavatel doporučuje očíslovat všechny listy nabídky. 
Uchazeč, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být zároveň subdodavatel jiného 
uchazeče, který nabídku podává ve stejném řízení. V takovém případě, budou všechny 
nabídky, které obsahují stejného dodavatele vyloučeni ze zadávacího řízení. V případě, že 
jednu nabídku podává více dodavatelů současně, budou uvedeny identifikace všech 
dodavatelů. 
Součástí nabídky bude doplněná Smlouva o dílo, která byla jako vzor součástí zadávací 
dokumentace. Smlouva bude podepsána osobou, která má oprávnění jednat za dodavatele. 
Smlouva musí být dodavatelem dopsána dle zadávacích podmínek. V případě, že tyto 
podmínky uchazeč nedodrží, jedná se o důvod, proč bude nabídka uchazeče vyloučena. 
Lhůta pro podání nabídek - 1. 6. 2012, 10:00, elektronická adresa pro podání nabídek -
www.egordion.cz/nabidkaGORDION, adresa pro podání nabídek - GORDION, s.r.o., Kolmá 
6/682, 190 00 Praha 9. 
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Každá nabídka bude v řádně uzavřené obálce s popisem a adresou uchazeče. 
Otevírání obálek (termín a místo) bylo před novelou ZVZ možné sdělit uchazečům 
v dodatečných informacích, čehož zadavatel využil a termín otevírání obálek proběhlo dne 
4. 6. 2012 ve 12:00 v sídle zadavatele m.č. 3.03. Dle současného znění zákona by tento bod 
nebyl možný a otevírání obálek by probíhalo ihned po vypršeném termínu pro podání 
nabídek. 
Uchazeč, či osoba, která je oprávněna jednat jménem dané nabídky, musí mít platný 
kvalifikovaný certifikát, pro možnost elektronického podpisu. 
Nabídka, která bude zaslána přes internetové rozhraní, musí mít podobu: Microsoft Office 
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3 a nesmí přesáhnout velikost 
50 MB. Veškeré další technické požadavky, které je nutné splnit pro správné zobrazení 
nabídky, najde uchazeč na internetové stránce společnosti GORDION. 
5.8.19 OBSAH, FORMA A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Zadavatel požaduje, aby veškerá komunikace probíhala elektronickým prostřednictvím. 
Jediné dokumenty, které budou předány v listinné podobě - originál bankovního příslibu za 
provedení stavby, originál bankovního příslibu za kvalitu díla a doklad o složení jistoty 
v případě bankovní záruky. 
Další části nabídky budou podané v elektronické podobě, bude se jednat o: 
 Formulář se základními identifikačními údaji uchazeče, který bude podepsán 
oprávněnou osobou. 
 Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. 
 Doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. 
 Doklady o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního 
rejstříku, živnostenské listy, doklady prokazující odbornou způsobilost dodavatele). 
  Doklady o prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
(pojistná smlouva či jiná podoba pojistného příslibu, poslední zpracovaná rozvaha či 
její část, čestné prohlášení o výši obratu). 
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 Doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (seznam 
významných stavebních prací včetně osvědčení objednatelů, seznam techniků, 
osvědčení o vzdělání techniků včetně životopisů, certifikát systému řízení jakosti, 
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí). 
 Hodnotící kritéria, harmonogram prací a finanční harmonogram. 
V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, tak 
předloží k nabídce doklady, kterými subdodavatel prokazuje danou část kvalifikace a smlouvu 
mezi dodavatelem a subdodavatelem. 
5.8.20 JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE 
Zadavatel požaduje bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky na 
10 000 000 Kč od dodavatele, jehož nabídka bude vybrána jako nejlepší a s nímž bude 
následně uzavřena smlouva. Tato záruka bude sloužit převážně na dodržení všech smluvních 
podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení. Uchazeč ve své nabídce tedy předloží 
bankovní příslib na požadovanou výši s předpokladem, že jeho nabídka může být vybrána 
jako vítězná. Příslib musí být platný minimálně po dobu zadávacího řízení. Další podmínka 
pro bankovní příslib musí být taková, že ho uchazeč nemůže vypovědět po celou dobu plnění 
veřejné zakázky a záruka bude platná nejméně 3 měsíce po předpokládaném dokončení 
daného díla. 
Zadavatel požaduje bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky v hodnotě 
1 000 000 Kč od dodavatele, jehož nabídka bude vybrána jako nejlepší a s nímž bude 
následně uzavřena smlouva. Tato záruka bude sloužit na odstranění neopravených záručních 
vad či za neuhrazení pokut a škody způsobené v souvislosti se špatnou kvalitou díla. Příslib 
musí být platný minimálně po dobu zadávacího řízení. Další podmínka pro bankovní příslib 
musí být taková, že ho uchazeč nemůže vypovědět po celou dobu plnění veřejné zakázky 
a záruka bude platná nejméně 6 měsíců po předpokládaném dokončení daného díla. 
Dále uchazeč předloží certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
OHSAS 18001 v prosté kopii, který bude platný minimálně k poslednímu dni pro podání 
nabídek. 
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5.8.21 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
Zadavatel si dále ponechává právo na změnu podmínek na základě žádostí uchazečů 
o vyjasnění zadávací dokumentace či z vlastního podnětu. Změnu musí oznámit všem 
možným zájemcům, jež si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení a dále si vymezuje právo na ověření 
všech informací, které uchazeč uvedl v nabídce a v případě jejich nepravosti, zadavatel 
vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení. 
Zrušení zadávacího řízení je možné dle § 84 ZVZ. 
5.8.22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Nabídka se svoji nabídkovou cenou, která dle hodnotících kritérií bude vyhodnocena jako 
nejnižší nabídková cena, bude vybrána jako vítězná. V případě, kdy nebudou proti tomuto 
rozhodnutí podány námitky, se uzavře smlouva do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání 
námitek. 
Uchazeč je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky je hrazen z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě, že zadavateli nebudou poskytnuty 
finanční prostředky na výdaje spojené s předmětem plnění či výdaje budou označeny za 
nezpůsobilé, může zadavatel odstoupit jednostranně od smlouvy. Ke dni odstoupení má 
dodavatel právo na proplacení všech výdajů, které odpovídají rozsahu vykonaných prací. 
Uchazeč je dále seznámen s tím, že v rámci operačního programu musí zadavatel dodržet 
podmínky zveřejnění všech relevantních dokumentů, které se vztahují k danému zadávacímu 
řízení. Dále zadavatel bude archivovat po dobu 10 let všechny dokumenty, které podléhají 
ochraně dle daných předpisů. 
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6. NABÍDKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
V další části práce budou rozebrány nabídky, které byly podány do zadávacího řízení 
„CEITEC - středoevropský technologický institut - zabudované vědecko výzkumné technologie 
a vybavení laboratoří“. 
Uchazečů, kteří si stáhli zadávací dokumentaci a dodatečné informace, k předmětu veřejné 
zakázky, bylo celkem 39. Mezi ně patřili i významné společnosti jako je Skanska a.s., 
BioTech a.s., TESCAN, a.s. nebo například SPECION, s.r.o..  Mezi možné uchazeče se 
zařadili i zahraniční dodavatelé například z Vídně (ABL&E GmbH) nebo z Košic 
(DASTIN s.r.o) a Piešťan (Kamea Electronics). 
Informovanost o chystané veřejné zakázce byla dostatečná, ale výsledný počet nabídek se 
zastavil na počtu dvou podaných nabídek do zadávacího řízení. Mezi tři hlavní důvody proč 
výsledný počet ucházejících nabídek byl nízký, byl určen velkým rozsahem předmětu plnění 
stavebních prací, složitost provedení s další nutnou podmínkou, aby se dodavatelé v minulosti 
podíleli na obdobném předmětu plnění veřejné zakázky, tedy stavbě s čistými prostory. 
6.1 NABÍDKA BLOCK A.S. 
Nabídka má úvodní stranu s názvem veřejné zakázky a celkový obsah daného svazku nabídky 
má 379 stran. Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy společně s přílohami: 
 Všeobecné obchodní podmínky (Vysokého učení technického v Brně). Podpisem bylo 
stvrzeno, že společnost si je plně vědoma podmínek a bude je dodržovat. 
 Dle požadavků jsou součástí certifikáty vydané autorizovaným inspektorem 
Ing. arch. Liborem Starobou pro stavbu: „Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé 
materiály a technologie, Brno“. Společně s certifikáty je navržen plán kontrolních 
prohlídek stavby. 
 Nedílnou přílohou k nabídce jsou standardy zadavatele pro dodání projektové 
dokumentace a standardy projektové dokumentace pro pasportizaci sloužící 
k formálnímu zpracování dokumentace. 
 Uchazeč přikládá BOZP - seznam smluvních pokut a Změnový list s tabulkou 
provedených změn. Jedná se o další vyjádřený souhlas společnosti s výší stanovených 
pokut. 
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CENA DÍLA 
Dle oceněných výkazů výměr se cena díla stanovila na 155 652 778 Kč bez DPH, kde rozpis 
za jednotlivé díly je stanoven v následujících tabulkách: 
Tab. 6-1: Rozpočet nabídky BLOCK a.s. 
Technologie - stavební objekty 
Objekt A Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
101 TPD Stavební řešení 3 280 564 656 113 3 936 677 
101 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 1 669 893 333 979 2 003 872 
101 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
1 430 155 286 031 1 716 166 
Celkem za objekt A 6 380 612 1 276 122 7 656 734 
Objekt B Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
102 TPD Stavební řešení 3 430 007 686 001 4 116 008 
102 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 1 307 296 261 459 1 568 755 
102 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
821 743 164 349 986 092 
Celkem za objekt B 5 559 046 1 111 809 6 670 855 
Objekt E Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
105 TPD Stavební řešení 17 922 606 3 584 521 21 507 127 
105 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 9 075 276 1 815 055 10 890 331 
105 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
8 819 257 1 763 651 10 583 108 
Celkem za objekt E 35 817 139 7 163 428 42 980 567 
Provozní soubory Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
301 TPD Objekt A - Trubní rozvody 10 371 536 2 074 307 12 445 843 
302 TPD Objekt B - Trubní rozvody 6 768 504 1 353 701 8 122 205 
304 TPD Objekt E - Trubní rozvody 33 089 999 6 618 000 39 707 999 
309 TPD Odpařovací stanice dusíku 742 690 74 269 816 959 
Celkem za provozní soubory 50 972 729 10 194 546 61 167 275 
Laboratoře – vybavení 
Laboratoře a dílny – CEITEC Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Laboratoře a dílny - Objekt A 23 209 753 4 641 951 27 851 703 
Laboratoře a dílny - Objekt B 17 766 248 3 553 250 21 319 498 
Laboratoře a dílny - Objekt E 12 581 818 2 516 364 15 098 182 
Laboratoře a dílny - Objekt S 544 433 108 887 653 320 
Celkem za laboratoře a dílny 54 102 252 10 820 450 64 922 702 
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Tab. 6-2: Shrnutí ceny veřejné zakázky BLOCK a.s. 
Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie 
Druhá část stavby - realizace zabudovaných vědeckých a výzkumných technologií a vybavení laboratoří 
Část Název Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
A, 
C 
Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění části stavby a za 
skutečné provedení stavby 
„zabudované vědecké a výzkumné technolog
ie a vybavení laboratoří“   
2 821 000 564 200 3 385 200 
 CELKEM ZA ČÁST A, C 2 821 000 564 200 3 385 200 
B Realizace zabudovaných vědeckých a výzku
mných technologií 
98 729 526 19 745 905 118 475 431 
 Realizace vybavení laboratoří a dílen 
objektů A, B, E, S 
54 102 252 10 820 450 64 922 702 
 CELKEM ZA ČÁST B 152 831 778 30 566 356 183 398 134 
 CELKEM ZA ČÁST A, B, C 155 652 778 31 130 556 186 783 334 
DOKLADY A DOKUMENTY K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
Uchazeč doložil Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který obsahuje: 
 Identifikační údaje o dodavateli 
 Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Datum požádání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace 
Dodavatel požádal o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 28. 3. 2007 a právní moci 
toto rozhodnutí nabylo 23. 5. 2007. Listinnou podobu Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ověřil a potvrdil notář dne 24. 4. 2012. 
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné základní kvalifikační předpoklady: 
Společnost BLOCK a.s. a její členové podepsali Čestné prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů, kde zaručují své předpoklady dle Výpisu ze seznamu 
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kvalifikovaných dodavatelů v rozmezí, jež požaduje zadavatel v rámci splnění základních 
kvalifikačních předpokladů: 
 nebyl pravomocně odsouzen, 
 za poslední 3 roky svého fungování nebyl v insolvenčním řízením či není v dané době 
v likvidaci, 
 nebyl součástí nekalé soutěže za poslední 3 roky působení, 
 nemá daňové nedoplatky společně s předložením příslušného potvrzení od finančního 
úřadu, 
 nemá nedoplatky či penále v rámci sociální péče s přiložením potvrzení od příslušného 
orgánu, 
 nebyl za poslední 3 roky pravomocně disciplinárně potrestán v obdobné činnosti, 
jakou by měl odborně vykonávat v dané veřejné zakázce, 
 nemá zákaz vykonávat práci, která souvisí s tímto předmětem veřejné zakázky, 
 za poslední 3 roky mu nebyla uložena pokuta za výkon nelegální práce dle zvláštních 
právních předpisů a nutno dále doložit seznam statutárních orgánů či jejich členů, kteří 
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a mají nyní vazbu na dodavatele - 
společnost nemá členy statutárního orgánu dodavatele, kteří v posledních 3 letech 
pracovali u zadavatele, 
 v případě akciové společnosti, předkládá dodavatel aktuální seznam akcionářů, jež se 
na společnosti podílí dílem vyšším než 10 %. 
Uchazeč (zastoupený dvěma odpovědnými osobami) doložil 4x Výpis z evidence rejstříku 
trestů, kde dokládá, že ani jeden ze členů zastupitelstva společnosti nemá záznam v Rejstříku 
trestů ČR. 
Finanční úřad pro Prahu 9 vydal potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků dodavatele 
vůči všem finančním orgánům České republiky. Listinná podoba, která se převedla z dokladu 
v datové zprávě, je shodná a dané stvrzení vydal městský úřad Valašské Meziříčí. 
Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín vydala potvrzení o závazcích na pojistném 
sociálním zabezpečení pro účely zákona o veřejných zakázkách a stvrzuje, že zaměstnavatel 
BLOCK a.s. nemá k 3. 5. 2012 nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení 
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a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Listinná podoba, která se převedla z dokladu 
v datové zprávě, je shodná, toto stvrzení vybal městský úřad Valašské Meziříčí. 
Výpis z knihy akcionářů ze dne 24. 4. 2012 stvrzuje, že s podílem vyšším než 10 % je 
5 akcionářů a uvádí jejich plný výpis. 
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné profesní kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč doložil Výpis z obchodního rejstříku, který odpovídá svým plněním veřejné zakázce. 
Odbornou způsobilost dodavatel prokázal prostřednictvím předložených osvědčení 
o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Potvrzení k pojistné smlouvě vydal pojistitel ČSOB pojistníkovi BLOCK a.s., kde základní 
pojistná smlouva dodavatele platí od 27. 6. 2011 do 26. 6. 2012. 
Další pojistnou smlouvu uzavřel dodavatel kvůli soutěžící veřejné zakázce, aby splňoval 
podmínky zadávacího řízení. Nová smlouva je platná od 24. 5. 2012 do 26. 6 2012 a členové 
statutárního orgánu v rámci čestného prohlášení stvrzují, že smlouva za škodu způsobenou 
třetí osobě bude udržována dle nároků zadavatele po celou dobu plnění veřejné zakázky. 
Rozvaha 
Rozvahu doložil dodavatel zpracovanou ke dni 31. 12. 2011 a splnil kritérium, kdy za 
uplynulé účetní období byl hospodářský výsledek kladný. 
Celkový obrat 
Společnost BLOCK a.s. a jeho členové prohlašují, že splňují ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady a uvádějí 3 poslední účetní období. 
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 Rok 2009:     543 836 241 Kč 
 Rok 2010:     337 624 909 Kč 
 Rok 2011:  1 269 211 023 Kč 
Uchazeč kritérium splnil, protože s ohledem na předmět veřejné zakázky (neboli stavební 
práce) minimálně v jednom roce přesáhl částku 100 mil Kč (což splnil v každém roce) 
a celkově přesáhl částku 400 mil Kč. 
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Společnost BLOCK a.s. uvádí zakázky, na kterých pracovala a jež jsou obdobné s předmětem 
plnění k soutěžené veřejné zakázce a splňují i finanční objem vynaložený na tyto zakázky. 
Zakázky byly provedené řádně, bez soudních sporů a reklamací. Výpis staveb je uveden 
v následné tabulce: 
Tab. 6-3: Provedené zakázky společnosti BLOCK a.s. 
Název akce Investor Celkový objem prací Doba plnění 
Dodávka stavby, strojů, 
technologií a zařízení pro výrobu 
alergenů, Sevapharma a.s. 
Sevapharma a.s. 114 240 000 Kč 04/2011 - 07/2011 
Inovace národního tkáňového 
centra (INT-C), VBC, NEXT-M 
Národní Tkáňové 
Centrum a.s. 
245 549 336 Kč 09/2010 - 01/2011 
Rozšíření pracoviště epitaxe ON Semiconductor  
Czech Republic 
62 349 281 Kč 12/2005 - 06/2006 
Referenci pro BLOCK a.s. dodala společnost Sevapharma a.s. s jejich stavbou Dodávka 
stavby, strojů, technologií a zařízení pro výrobu alergenů, Sevapharma a.s., výstavba proběhla 
v Roztocích u Prahy. Jedná se o projekční práce a dodávku pro farmaceutický průmysl 
s výrobními čistými prostorami s třídou čistoty A, B a C. Další reference byla od 
Národního Tkáňového Centra s výstavbou v Brně - Bohunicích, kde stavba obsahovala také 
čisté prostory třídy A, B a C. Poslední referenci dodala společnost ON Semiconductor Czech 
Republic se stavbou Rozšíření pracoviště epitaxe v Rožnově pod Radhoštěm. Zde 
objednavatel - investor také stvrzuje, že práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a že dodávka 
čistých prostor byla dle požadavků investora. 
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Společnost BLOCK a.s. předložila v čestném prohlášení seznam techniků, kteří by se podíleli 
na plnění veřejné zakázky a to Ing. Petr Povala (technické zařízení budov), Ing. Ladislav Rusz 
(hlavní stavbyvedoucí) a Pavel Palát (bezpečnost práce a požární ochrana). Dále společnost 
dokládá stručný přehled o těchto zaměstnancích (přehled profesní praxe s nejdůležitějšími 
referenčními zakázkami realizovaných daným pracovníkem a doklady o jejich dosaženém 
vzdělání). 
OSTATNÍ DOKLADY A DOKUMENTY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM 
Společnost vlastní opatření z hlediska ochrany životního prostředí, kde dodavatel je 
vlastníkem certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. 
Dále společnost vlastní certifikát jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
Vlastnictvím firmy je certifikát OHSAS 18001:2007 v rámci Systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdravá při práci. Státní Úřad inspekce práce vydal osvědčení 
o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků 
ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007. Společnost má právo používat označení „BEZPEČNÝ 
PODNIK“. 
Nabídka je dle požadavků podána v elektronické podobě mimo doklady: 
 Originální doklad bankovního příslibu - za provedení stavby (10 000 000 Kč) 
 Originální doklad bankovního příslibu - za kvalitu díla (1 000 000 Kč) 
 Doklad o složení jistoty - bankovní záruka (2 000 000 Kč) 
 
6.2 NABÍDKA „CEITEC - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ 
INSTITUT – ZABUDOVANÉ VĚDECKO VÝZKUMNÉ 
TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ LABORATOŘÍ“ 
Druhou nabídku podalo sdružení třech dodavatelů, tedy vedoucí účastník sdružení 
OHL ŽS, a.s., kde dalšími účastníky jsou UNISTAV a.s. a EP Rožnov, a.s.. 
81 
 
Ve věci plnění veřejné zakázky k procesu zadávacího řízení („CEITEC - středoevropský 
technologický institut - zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří“) 
zmocňuje se Ing. Tomáš Nossek a Ing. Karol Bozán jednat jménem společnosti OHL ŽS.  
Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy společně s přílohami, kde celá nabídka má 
470 stran, povinné přílohy jsou: 
 Všeobecné obchodní podmínky (Vysokého učení technického v Brně), kde podpisem 
bylo stvrzeno, že společnost si je plně vědoma podmínek a bude je dodržovat. 
 Je doložena příloha, která se týká stavebního povolení společně s certifikáty vydané 
autorizovaným inspektorem Ing. arch. Liborem Starobou pro stavbu: „Výzkumné 
centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie, Brno“. Společně s certifikáty je 
navržen plán kontrolních prohlídek stavby. 
 Nedílnou součástí nabídky jsou standardy zadavatele pro dodání projektové 
dokumentace a standardy projektové dokumentace pro pasportizaci sloužící 
k formálnímu zpracování dokumentace s akceptací uchazeče o jejich znění. 
 Uchazeč přikládá BOZP – seznam smluvních pokut a Změnový list s tabulkou 
provedených změn. Doložením této přílohy stvrzuje uchazeč souhlas s výší 
stanovených smluvních pokut. 
SMLOUVA O SDRUŽENÍ 
Tři zmíněné společnosti uzavřeli smlouvu, za účelem vypracování a předložení společné 
nabídky vyhlášené Vysokým učením technickým v Brně s názvem „CEITEC - středoevropský 
technologický institut - zabudované vědecko výzkumné technologie a vybavení laboratoří“ a to 
dne 29. 5. 2012. 
V případě získání předmětu veřejné zakázky se zavazují společně realizovat činnosti, které 
povedou k naplnění účelu sepsané smlouvy. Sdružení vzniká dnem podpisu smlouvy mezi 
dodavateli a zaniká v případě, kdy dodavatelé nebudou vybráni k plnění předmětu veřejné 
zakázky nebo až v případě, kdy budou vypořádány veškeré závazky vůči zadavateli. Další 
podmínkou pro zánik je vypořádání všech závazků mezi jednotlivými dodavateli. 
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V případě sporů či jiných právních úkonů, vystupují dodavatelé jako jeden subjekt, který se 
na věcech podílí společně, jednomyslně a nerozdílně po celou dobu až po završení všech 
závazků vůči zadavateli (tedy i v případě záručních lhůt). 
Vedoucí sdružení je společnost OHL ŽS, a.s., která má plnou moc zastupovat sdružení jako 
celek. Za kompletnost nabídky ručí vedoucí sdružení. 
Na nákladech, výnosech, zisku a ztrátě se účastníci podílejí v poměru - OHL ŽS, a.s. (34 %), 
UNISTAV a.s. (33 %), EP ROŽNOV, a.s. (33 %). Tento stejný poměr se váže i k poskytnuté 
jistotě zadavateli, bankovní záruce za řádné provedení díla i bankovní záruce za kvalitu 
předmětu plnění. Všechny platby, rezervy na záruční opravy a jiné platební zdroje související 
s vykonávající činností sdružení budou hrazeny z jednoho společného účtu. 
CENA DÍLA 
Dle oceněných výkazů výměr se cena díla stanovila na 152 556 361 Kč bez DPH, kde dílčí 
ceny jsou rozepsány v následujících tabulkách: 
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Tab. 6-4: Rozpočet nabídky OHL ŽS, a.s. 
Technologie - stavební objekty 
Objekt A Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
101 TPD Stavební řešení 4 568 965 913 793 5 482 757 
101 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 1 485 223 297 045 1 782 268 
101 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
1 085 809 217 162 1 302 970 
Celkem za objekt A 7 139 996 1 427 999 8 567 996 
Technologie - stavební objekty 
Objekt B Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
102 TPD Stavební řešení 3 967 514 793 503 4 761 017 
102 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 1 230 550 246 110 1 476 660 
102 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
796 858 159 372 956 229 
Celkem za objekt B 5 994 922 1 198 984 7 193 906 
Technologie - stavební objekty 
Objekt E Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
105 TPD Stavební řešení 30 578 131  6 115 626 36 693 757 
105 TPD Zařízení vzduchotechniky – ČP 7 039 543 1 407 909 8 447 452 
105 TPD Zařízení silnoproudé 
elektrotech. vč. Bleskosvodů 
8 577 198 1 715 440 10 292 638 
Celkem za objekt E 46 194 873 9 238 975 55 433 847 
Technologie - stavební objekty 
Provozní soubory Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Objekt Stupeň Název    
301 TPD Objekt A - Trubní rozvody 6 894 685 1 378 937 8 273 622 
302 TPD Objekt B - Trubní rozvody 4 435 707 887 141 5 322 849 
304 TPD Objekt E - Trubní rozvody 32 499 725 6 499 945 38 999 670 
309 TPD Odpařovací stanice dusíku 217 827 43 565 261 393 
Celkem za provozní soubory 44 047 944 8 809 589 52 857 533 
Laboratoře – vybavení 
Laboratoře a dílny – CEITEC Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
Laboratoře a dílny - Objekt A 20 541 204 4 108 241 24 649 445 
Laboratoře a dílny - Objekt B 15 329 816 3 065 963 18 395 779 
Laboratoře a dílny - Objekt E 10 925 785 2 185 157 13 110 942 
Laboratoře a dílny - Objekt S 481 820 96 364 578 184 
Celkem za laboratoře a dílny 47 278 625 9 455 725 56 734 351,05 
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Tab. 6-5: Shrnutí ceny veřejné zakázky OHL ŽS, a.s. 
Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie 
Druhá část stavby - realizace zabudovaných vědeckých a výzkumných technologií a vybavení laboratoří 
Část Název Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 
A Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění části stavby 
„zabudované vědecké a výzkumné 
technologie a vybavení laboratoří“   
1 750 000 350 000 2 100 000 
C Zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby 
„zabudované vědecké a výzkumné 
technologie a vybavení laboratoří“   
150 000 30 000 180 000 
 CELKEM ZA ČÁST A, C 1 900 000 380 000 2 280 000 
B Realizace zabudovaných vědeckých a 
výzkumných technologií 
103 377 735 20 675 547 124 053 282 
 Realizace vybavení laboratoří a dílen 
objektů A, B, E, S 
47 278 626 9 455 725 56 734 351 
 CELKEM ZA ČÁST B 150 656 361 30 131 272 180 787 633 
 CELKEM ZA ČÁST A, B, C 152 556 361 30 511 272 183 067 633 
DOKLADY A DOKUMENTY K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
Uchazeč doložil Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který obsahuje: 
 Identifikační údaje o dodavateli 
 Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Informace o rozvaze, celkovém obratu a pojistných smlouvách 
 Technické kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Datum požádání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace 
Dodavatel požádal o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 13. 10. 2011 a platí po 
dobu jednoho roku, tedy do 12. 10. 2012. 
 
85 
 
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné základní kvalifikační předpoklady: 
 nebyl pravomocně odsouzen (dle § 53 písm. a), b)), 
 nebyl součástí nekalé soutěže za poslední 3 roky působení (dle § 53 písm. c)), 
 za poslední 3 roky svého fungování nebyl v insolvenčním řízením či není v dané době 
v likvidaci (dle § 53 písm. d), e)), 
 nemá daňové nedoplatky společně s předložením příslušného potvrzení od finančního 
úřadu (dle § 53 písm. f)), 
 nemá nedoplatky či penále v rámci sociální péče s přiložením potvrzení od příslušného 
orgánu (dle § 53 písm. g), h)), 
 nebyl za poslední 3 roky pravomocně disciplinárně potrestán v obdobné činnosti, 
jakou by měl odborně vykonávat v dané veřejné zakázce (dle § 53 písm. i)), 
 nemá zákaz vykonávat práci, která souvisí s tímto předmětem veřejné zakázky (dle 
§ 53 písm. j)), 
 za poslední 3 roky mu nebyla uložena pokuta za výkon nelegální práce dle zvláštních 
právních předpisů (dle § 53 písm. k)). 
Společnost dále čestně prohlašuje, že nemá členy statutárního orgánu dodavatele, kteří 
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. 
Společnost má pouze jednoho akcionáře, který vlastní podíl akcií vyšší než 10 %. Jedná se 
o společnost ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu. 
Dodavatel doložil Výpis z evidence rejstříků trestů pověřené osoby, která zastupuje 
společnost OHL ŽS, a.s. a jejich nabídku, tedy Tomáše Nosska, která nemá záznam 
v Rejstříku trestů ČR. Výpis byl notářsky ověřen Mgr. Martou Ilievovou 18. 5. 2012. 
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné profesní kvalifikační předpoklady: 
 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 31. 5. 2012 vedeným Krajským soudem v Brně. 
 Živnostenské oprávnění doložené prostřednictvím živnostenského listu. 
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 Nebyl disciplinárně potrestán s doložením čestného prohlášení. 
 Odbornou způsobilost dodavatel prokázal doložením o autorizaci. 
Osvědčení o autorizaci společně s čestným prohlášením, že osoba nebyla za 
poslední 3 roky pravomocně disciplinárně potrestaná, předložil Ing. Radek 
Svoboda a Ing. Martin Polách. 
 Dále dodavatel dokládá potvrzení za pomoci čestných prohlášení jednotlivých 
autorizovaných techniků a inženýrů, že odborně způsobilé osoby nebyly disciplinárně 
potrestány a tyto prohlášení vedly k vydání Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 Doklad prokazující schopnost ochrany utajovaných skutečností dodavatelem 
(prokazatelný díky Prohlášení podnikatele OHL ŽS, a.s. o vytvoření podmínek pro 
ochranu utajovaní informace, Certifikátem od Národního bezpečnostního úřadu 
České Republiky a Oznámením o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci 
pro Ing. Iva Koubka). 
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Se společností GENERALI SEGUROS uzavřel dodavatel smlouvu dle výčtu: Všeobecná 
zákonná odpovědnost, Zákonná odpovědnost zaměstnavatele, Zákonná odpovědnost po 
předání díla, Zákonná odpovědnost za výrobky, Právní ochrana a záruky a Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na částku 150 000 000 Euro s platností do 
1. 7. 2012. 
Maximální hranice pojistného plnění na pojistnou událost je 6 000 000 Euro. V rámci 
čestného prohlášení společnost OHL ŽS, a.s. prohlašuje, že po celou dobu plnění veřejné 
zakázky „CEITEC - středoevropský technologický institut - zabudované vědecko-výzkumné 
technologie“ bude uzavřena smlouva platná a to především na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to ve výši min. 100 mil. Kč. 
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Rozvaha 
Rozvahu doložil dodavatel zpracovanou ke dni 31. 12. 2011 a ověřenou auditorem ze dne 
16. 4. 2012, který označil účetní uzávěrku za pravdivou. Uchazeč splnil kritérium, kdy za 
uplynulé účetní období byl hospodářský výsledek kladný. 
Celkový obrat 
Společnost OHL ŽS a.s. za pomoci údajů z daňového přiznání společně s jejich čestným 
prohlášením uvádí 3 poslední účetní období o celkové výši obratu (v závorce dále uveden 
obrat za stavební práce): 
 Rok 2009:     12 612 000 000 Kč (12 087 000  000 Kč) 
 Rok 2010:     10 269 000 000 Kč (10 021 000 000 Kč) 
 Rok 2011:       8 995 000 000 Kč   (8 784 000 000 Kč) 
Uchazeč kritérium splnil, protože s ohledem na předmět veřejné zakázky (neboli stavební 
práce) dosáhl v každém roce částky přes 400 mil Kč. 
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Splněné technické kvalifikační předpoklady: 
 Seznam významných staveb, na kterých společnost pracovala a jež jsou aspoň z části 
obdobné předmětu plnění k soutěžené veřejné zakázce. Splňují i finanční objem 
vynaložený na tyto zakázky. Zakázky byly provedené řádně, bez soudních sporů 
a reklamací. Hlavní dokončené stavby jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tab. 6-6: Provedené zakázky společnosti OHL ŽS, a.s. 
Název akce Investor Celkový objem prací Doba plnění 
Moravské divadlo Olomouc, 
rekonstrukce částí „C“ a „D“ 
Statutární město 
Olomouc 
251 495 059 Kč 08/2005 – 07/2007 
Nemocnice Přerov – rekonstrukce 
stavebního provozu 
Olomoucký kraj 109 104 211 Kč 12/2006 – 07/2007 
Oprava výpravní budovy žst. 
Opava východ 
České dráhy, a.s., 
Olomouc 
96 538 420 Kč 10/2004 – 12/2007 
Bytové domy obytného souboru 
Okružní – Hněvotínská, objekty 
3, 5, 11, 12 a garážová stání, 
Olomouc 
Vojenské bytové 
družstvo, Olomouc 
151 500 00 Kč 09/2006 – 04/2008 
Univerzitní kampus Brno, 
Bohunice, stavba AVVA – modrá 
etapa 
Masarykova univerzita, 
Brno 
1 099 456 000 Kč 12/2005 – 08/2007 
Prodloužení kolektoru Koliště a 
šachta Teplárna 
Statutární město Brno 92 499 719 Kč 05/2007 – 11/2008 
Modernizace ČOV + ČKV Jih, 2. 
etapa 
Letiště Praha, a.s. 139 600 000 Kč 12/2006 – 12/2008 
Výstavba depozitární haly 
v areálu Čelákovice 
Národní technické 
muzeum Praha 
60 639 344 Kč 06/2008 – 06/2009 
Zpracování matečných louhů DIAMO s.p., Stráž pod 
Ralskem 
1 262 199 135 Kč 09/2007 – 09/2009 
Bazén pro rehabilitace a 
následnou zdravotnickou péči HL 
Luže - Košumberk 
Hamzova odborná 
léčba pro děti a dospělé 
Luže Košumberk 
22 338 154 Kč 09/2008 – 06/2009 
Sportovně rekreační areál Hájek Město Náměšť nad 
Oslavou 
12 948 316 Kč 08/2008 – 04/2010 
Další reference uvedené v nabídce se týkají uskutečněných veřejných zakázek, které 
v předmětu plnění měly - Silnice I/42 Brno, mimoúrovňové křížení VMO s ulicí 
Hlinky. Tato stavba probíhala v době 12/2003 - 06/2007. V rámci jednotlivých 
veřejných zakázek, bylo společností vysoutěženy práce jako: Demolice vodárenského 
komplexu (58 532 000), Silniční tunel (250 647 000 Kč), Stavba VMO 
(2 280 000 000 Kč), Provizorní a trvalé venkovní osvětlení (163 845 000 Kč) a mnoho 
dalších. 
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Mezi zmíněnými významnými stavbami byl Univerzitní kampus Brno - Bohunice, 
stavba AVVA - modrá etapa. Na této stavbě v rámci dalších soutěžených zakázek, 
OHL ŽS a.s. získala akci Elektrické rozvody a zařízení (62 022 000 Kč), 
Telekomunikační systémy (7 517 000 Kč), Rozhlasové a televizní antény (39 800 Kč), 
Protipožární hlásiče (3 042 000 Kč), Zabezpečovací zařízení proti vloupání 
(5 637 000 Kč), Výtahy a eskalátory (9 864 000 Kč), Hromosvody (1 345 000 Kč), 
Vodovodní a sanitární zařízení (23 624 000 Kč) a Vytápěcí, ventilační, chladící nebo 
klimatizační zařízení a vedení (129 799 000 Kč). 
OHL ŽS, a.s. uvedla i jiné druhy prací, které v rámci zadávacích řízení získala 
a prováděla, jako různé rekonstrukce komunikací, výstavba železnic, výstavba vodních 
cest, výstavba přehrad a hrází, montáže ocelových prvků, montáže osvětlovacích 
a signálních zařízení pro silnice (či pro železnice, letiště a přístavy) nebo například 
omítkářské a štukatérské práce. 
 Společnost OHL ŽS, a.s. předložila v čestném prohlášení seznam techniků, kteří by se 
podíleli na plnění veřejné zakázky a to Ing. Radek Svoboda (hlavní stavbyvedoucí), 
Ing. Martin Polách (stavbyvedoucí TZB) a Jiří Šimáček (bezpečnost práce a požární 
ochrana). Dále společnost dokládá stručný přehled o těchto zaměstnancích (převážně 
přehled profesní praxe, nejdůležitější referenční zakázky realizované daným 
pracovníkem, doklady o jejich dosaženém vzdělání a osvědčení o autorizaci). 
 Seznam techniků - dle příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele 
a záznamů vyplývá, že společnost se skládá se 7 osob (top management společnosti), 
470 osob (řídící management - projektový manažeři, hlavní stavbyvedoucí, 
stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti) a 89 osob (střední management - mistři). 
 Průměrný roční počet zaměstnanců: 
 Rok 2009: 1951 osob (z toho řídících pracovníků 378 osob) 
 Rok 2010: 1880 osob (z toho řídících pracovníků 369 osob) 
 Rok 2011: 1632 osob (z toho řídících pracovníků 357 osob) 
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OSTATNÍ DOKLADY A DOKUMENTY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM -
SOUČÁST CERTIFIKÁTU 
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - doloženo jako součást Příručky jakosti systému 
QMS stavebního dodavatele a záznamů, jež dodavatel neustále aktualizuje. V seznamu je 
uveden jmenný seznam pracovníků a odbornost kvalifikací pracovníků. Tento bod je splněn 
a doložen v profesní kvalifikaci, kde je plný výčet osob, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky. 
Společnost vlastní certifikovaný systém managementu společnosti, kde jeho součástí je 
systém managementu kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci:  
 ISO 9001:2009 
 ISO 14001:2005 
 OHSAS 18001:2008 
Certifikát je platný do 31. 10. 2014, v případě, že si společnost nezažádá o prodloužení.  
Nabídka je dle požadavků podána v elektronické podobě mimo doklady: 
 Originální doklad bankovního příslibu - za provedení stavby (10 000 000 Kč) 
 Originální doklad bankovního příslibu - za kvalitu díla (1 000 000 Kč) 
 Doklad o složení jistoty - bankovní záruka (2 000 000 Kč) 
UNISTAV A.S. 
Společnost UNISTAV a.s. předložila k nabídce svoje doklady, které prokazují splnění 
kvalifikačních předpokladů. 
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč doložil Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který obsahuje: 
 Identifikační údaje o dodavateli 
 Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 25. 4. 2012, který byl notářsky ověřen 
JUDr. Alicí Sedlákovou.  
Společnost UNISTAV a.s. a její členové podepsali Čestné prohlášení (dne 21. 5. 2012) 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů, kde zaručují své předpoklady dle Výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve stejném rozsahu jako OHL ŽS, a.s., kde poslední bod 
obsahuje, že aktuální seznam akcionářů, kteří se na společnosti podílí dílem vyšším než 10 %, 
jsou Ing. Miroslav Friš (51 %) a MVDr. Dušan Novotný (38 %). 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Splněné ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Pojistnou smlouvu uzavřel dodavatel s účinností od 5. 8. 2011 do 4. 8. 2014 u České 
pojišťovny a.s.. Po celou dobu plnění veřejné zakázky „CEITEC - středoevropský 
technologický institut - zabudované vědecko-výzkumné technologie“ bude uzavřena smlouva 
platná a to především na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
a to ve výši 100 000 000 Kč a pro odpovědnost za výrobek je sjednaná ve výši 10 000 000 Kč. 
EP ROŽNOV, A.S. 
Společnost EP Rožnov, a.s. předložila k nabídce svoje doklady, které prokazují splnění 
kvalifikačních předpokladů. 
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč doložil Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který obsahuje: 
 Identifikační údaje o dodavateli 
 Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
 Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 16. 5. 2012, který byl ověřen Janou 
Petruželovou o shodě převedení z elektronické podoby do podoby listinné. 
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Společnost EP ROŽNOV, a.s. uvádí splnění kvalifikace dle Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, které odpovídá stejnému rozsahu jako u společnosti 
OHL ŽS, a.s. Dle posledního specifikovaného bodu základního kvalifikačního předpokladu, 
předložil dodavatel aktuální seznam akcionářů, kteří se na společnosti podílí dílem vyšším než 
10 % - E.P.I., Rožnov spol. s.r.o. (66,14 %) a VETRELLAN s.r.o. (19,50 %). Profesní 
kvalifikační předpoklady dodavatel také splnil v uvedeném rozsahu. 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Splněné ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Pojistnou smlouvu uzavřel dodavatel s účinností od 23. 5. 2012 do 22. 5. 2013 u České 
pojišťovny a.s.. Společnost čestně prohlašuje, že po celou dobu plnění veřejné zakázky 
„CEITEC - středoevropský technologický institut - zabudované vědecko-výzkumné 
technologie“ bude uzavřena smlouva platná a to především na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 100 000 000 Kč. Mimo takto 
specifikovanou pojistnou smlouvu společnost dále doložila svoji běžnou pojistnou smlouvu, 
která je sjednaná u stejné pojistné společnosti od 15. 11. 2011 do 14. 11. 2012. 
6.3 VÝSLEDEK HODNOTÍCÍ KOMISE PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
Tříčlenná hodnotící komise byla sestavena pro otevírání obálek. Před zahájením činnosti 
komise pro otevírání obálek byl předán seznam podaných nabídek komisi pro otevírání 
nabídek. Otevírání obálek se mohli účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku. Komise 
sepsala protokol o nabídkách podaných elektronickým prostřednictvím hned po termínu pro 
jejich otevření dne 4. 6. 2012 ve 12:00. Byly zkontrolovány identifikační údaje uchazečů, 
nabídková cena, zpracování v požadovaném jazyce, podepsaná smlouva oprávněnou osobou, 
obsah všech součástí požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách a tedy nabídky 
nebyly vyřazeny z procesu otevírání obálek, protože komise pro otevírání obálek neshledala 
nedostatky. 
6.4 POSOUZENÍ KVALIFIKACE A NABÍDEK 
Zadavatel stanovil hodnotící komisi před zahájením posuzování nabídek. Byl zvolen tradiční 
způsob, jak vybrat nejlepší nabídku při zachování transparentnosti a objektivní 
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nepředpojatosti. Hodnotící komise měla 6 členů s předsedou prof. Ing. Radimírem Vrbou, 
CSc. a místopředsedou hodnotící komise prof. RNDr. Tomášem Šikolou, CSc. V případě 
nabídky podané za sdružení dodavatelů (pod vedoucím účastníkem OHL ŽS, a.s.) došlo ke 
kontrole listiny (neboli smlouvy), která stanovuje stejnou odpovědnost všem dodavatelům 
v rámci procesu plnění předmětu veřejné zakázky. Dále bylo kontrolováno, zda se nabídky 
plně řídí zadávacími podmínkami stanovené zadavatelem a zda nabídky prošly posouzením 
z hlediska oceněných výkazů výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.. Všichni členové stvrdili 
svoji nepodjatost a mlčenlivost o skutečnostech spojené s posouzením kvalifikace. Komise se 
jednohlasně shodla na prokázaných kvalifikačních předpokladech obou nabídek a společnosti 
BLOCK a.s. i SDRUŽENÍ CEITEC (OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s. a EP Rožnov, a.s.) nebyly 
vyřazeny ze zadávacího řízení. Posouzení nabídek se nezúčastnili žádní přizvaní poradci. 
V nabídce nescházely důležité podklady pro její hodnocení, ale při posuzování došlo k situaci, 
kdy se vyskytly určité pochybnosti, díky kterým komise nemohla stanovit, zda byla nabídka 
platná v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami zadavatele, tedy zda bude nabídka 
možná podstoupit k dalšímu hodnocení. Hodnotící komise si vyžádala vysvětlení (do 10 dnů 
od doručení) od společnosti BLOCK a.s. i od SDRUŽENÍ CEITEC na: 
 Dodávku nábytku a vybavení dle stanoveného výčtu, zda se jedná o ocenění včetně 
dopravy a montáže. Obě společnosti uvedly, že uvedené ceny jsou včetně dopravy 
a montáže. 
 Dalším dotazem bylo, zda kontrolní elektronika je součástí dodávky digestoří, kde obě 
společnosti uvedly, že elektronika je součástí dodávky digestoří. 
 U požadavků rozborů cen (například optické stoly) společnosti ceny kalkulovaly nebo 
přesně vyspecifikovaly a vysvětlily v příloze (např. OHL ŽS vysvětlila sestavení cen 
rozvaděčů – silnoproud, objekt E). 
 Technický popis a obrázkovou dokumentaci židlí do čistých prostor, které společnosti 
doložily jako přílohu k vysvětlení. 
 Nečitelné strany nabídky doložila společnost OHL ŽS ve vysvětlení k nabídkám. 
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6.5 HODNOCENÍ NABÍDEK 
Hodnotící kritérium byla nejnižší nabídková cena, kde každá nabídka obsahuje tabulku 
nákladů za část A, B a C. U nejnižší nabídkové ceny se jedná o postup evaluační, kdy dojde 
k setřídění nabídek od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně. Jedná se 
o jednokriteriální hodnocení nabídek, kde zadavatel klade jediný požadavek na hodnocení a to 
na nejnižší nabídkovou cenu. Hodnotící komise se jednohlasně shodla na výsledku, kdy 
nabídka č. 1 – BLOCK a.s. se umístila na druhém místě a nabídka č. 2 - SDRUŽENÍ CEITEC 
VUT (OHL ŽS, a.s, UNISTAV a.s. a EP Rožnov, a.s.) se umístila na místě prvním. 
Při vytvoření grafů, které porovnávají jednotlivé ceny za technologii staveb, vybavení 
laboratoří a projektovou dokumentaci vznikl zajímavý úkaz, díky kterému je hned kladená 
základní otázka. Proč je mezi dílčími cenami takový rozdíl, když výsledné ceny nabídek se 
liší přibližně o 3 mil Kč bez DPH? Za sdružení dodavatelů, zde bude uváděna společnost 
OHL ŽS, a.s.. Hodnoty jsou demonstrovány v následujících grafech (kde ceny uvedeny 
v jednotkách Kč bez DPH): 
 
Graf 6-1: Srovnání cen nabídek u technologie stavby 
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Z uvedeného grafu je patrné, že objekt E je jednoznačně nejnáročnější na provedení a to 
stavební části, vzduchotechniky a silnoproudu. Rozdíl ceny vyvstal převážně u stavební části, 
kdy společnost BLOCK a.s. tuto část provede přibližně za 18 mil Kč bez DPH a OHL ŽŠ, a.s. 
stavební část objektu E provede za 30,5 mil Kč bez DPH. Na druhou stranu u provozních 
souborů (trubních rozvodů a odpařovací stanice dusíku) je jednoznačně výhodnější ceny od 
firmy OHL ŽS, a.s. (trubní rozvody u: objekt A s úsporou 4 mil Kč, objekt B s úsporou 2 mil 
Kč a u odpařovací stanice dusíku úspora 0,5 mil Kč). 
 
Graf 6-2: Srovnání cen nabídek u vybavení laboratoří 
U vybavení laboratoří jsou ceny za jednotlivé objekty rovnovážné a společnost BLOCK a.s. 
nedosáhla ani u jednoho objektu nižší ceny než společnost OHL ŽŠ, a.s.. Zde je logicky dá 
odvodit, že firma BLOCK a.s. má na trhu vyšší ceny za dostupné vybavení nebo společnost 
neposkytla dostatečné slevy, po kterých by její šance na získání zakázky byly velké. 
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Graf 6-3: Srovnání cen nabídek u projektové dokumentace 
Klíčovým určením celkové ceny zakázky se stalo vytvoření projektové dokumentace 
realizační a skutečného provedení části stavby. Výslednou cenu celé zakázky dělí 3 mil Kč 
(BLOCK a.s. = 155 562 778 Kč a OHL ŽS, a.s. = 152 556 351 Kč) a u projektové 
dokumentace se cena liší bez mála o 1 mil Kč. I zde je tedy pravděpodobné, že snížení cen 
u společnosti BLOCK, a.s. by přispělo k získání předmětu plnění veřejné zakázky. 
Po vyhodnocení všech grafů je možné se domnívat, že ceny byly ovlivněny mnoha faktory. 
Jeden z nich mohl například být, že firma BLOCK a.s. preferovala svoje možné slevy na 
technologickém provedení objektu E a naopak OHL ŽS, a.s. uplatnila své nižší ceny 
u vybavení laboratoří a v případě vypracování projektové dokumentace. 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla vyhotovena dne 11. 9. 2012. 
Oznámení o výběru nevhodnější nabídky bylo sepsáno 17. 9. 2012, které určuje lhůtu pro 
podání námitek do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jak 
určuje § 81 ZVZ. 
Dne 30. 11. 2012 byla podepsána smlouva s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější. Písemná zpráva zadavatele obsahovala i odůvodněním výběru nejvhodnější 
nabídky a byla sepsána dne 2. 1. 2013. 
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6.6 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
V případě, kdy by ani jedna nabídka nesplnila zákonné podmínky a podmínky nastavené 
zadavatelem, muselo by být zadávací řízení zrušeno. V daném případě obě nabídky vyhověly 
nastaveným předpokladům a následně byla vybrána nejvhodnější nabídka (za pomoci 
stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny). Zadavatel byl povinen do 
5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky obeslat vyřazeného uchazeče 
(společnost BLOCK a.s.), který měl zájem získat veřejnou zakázku. Rozhodnutí o vybrání 
nejvhodnější nabídky poslal doporučeným dopisem, aby bylo možné stanovit dobu lhůty pro 
podání námitek. 
Ke zrušení zadávacího řízení nemuselo dojít, protože procesní řízení bylo nastaveno dle 
zákona a uchazeči dodrželi všechny určené podmínky, kdy do zadávacího řízení byly podány 
dvě nabídky zhodnocené jako odpovídající jejich rozsahem při otevírání obálek s nabídkami. 
Uchazeči nebyli vyloučeni ani v rámci posuzování kvalifikace a o výběru nejvhodnější 
nabídky rozhodlo kritérium nejnižší nabídkové ceny. Ve výsledku byla uzavřena smlouva 
s vítězným uchazečem, takže proces jednání s druhým uchazečem nepřišlo v úvahu 
a nenastala situace, kdy by nebyla smlouva podepsána ani s jedním uchazečem. 
6.7 SMLOUVA O DÍLO 
Dne 3. 10. 2012 (před podpisem smlouvy) byla podepsána plná moc společnosti 
OHL ŽS, a.s., která zmocňuje Ing. Zdeňku Kvasničkovou, Ph.D. jednat ve věci realizace 
stavby „CEITEC – středoevropský technologický institut – zabudovaní vědecko-výzkumné 
technologie a vybavení laboratoří“. 
Smlouva o dílo je uzavřena mezi objednavatelem, kterým je VUT v Brně a zhotovitelem 
„Sdružení CEITEC VUT TECHNOLOHIE A LABORATOŘE“ tedy společnostmi 
OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s. a EP ROŽNOV, a.s.. 
Zhotovitel měl povinnost si veškeré podklady prostudovat, dostatečně se obeznámit se stavem 
staveniště a před podpisem smlouvy si být jist, že je schopen řádně provést stavební dílo 
a předat ho zadavateli dle požadavků ve stanoveném čase a za smluvenou cenu. Přesné znění 
smlouvy s dodatky je obsaženo v přílohové části práce, kde první příloha je Návrh smlouvy 
o dílo a druhá příloha je již podepsaná smlouva o dílo. 
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7. ZHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Controlling a hodnocení v rámci veřejné zakázky je neustálý proces sledování vztahu vstupů 
a výstupů, který vede k vyhodnocení, zda předmět veřejné zakázky byl splněn v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách, dle požadavků zadavatele a zda neporušil stanovy pro 
čerpání dotace. Užitky z veřejných zakázek plynou pro veřejné subjekty, a proto je v zájmu 
veřejnosti, aby existovaly instituce, které budou dohlížet na nakládání s veřejnými zdroji či 
aby nedocházelo k diskriminaci uchazečů, které by vedlo ke snížení konkurence na nabídkové 
straně. 
V době zadání veřejné zakázky „CEITEC - středoevropský technologický institut - 
zabudované vědecko výzkumné technologie a vybavení laboratoří“ dle průzkumů patřilo 
Vysoké učení technické v Brně mezi 20 nejvýznamnějších veřejných zadavatelů dle objemu 
zadaných zakázek, kde tento fakt lze přisuzovat i výstavbě výzkumných ústavů jako je 
CEITEC - Středoevropský technologický institut nebo například AdMaS. V pozadí nestojí ani 
dodavatelé dané stavby. OHL ŽS, a.s. i UNISTAV a.s. patřili a nadále patří mezi jedny 
z nejvýznamnějších dodavatelů České republiky, kdy se jedná o poznatek v rámci zhotovení 
celkového objemu zadaných veřejných zakázek veřejným zadavatelem. 
7.1 SPOLUFINANCOVÁNÍ Z EVROPSKÝCH FONDŮ 
Zadávací řízení proběhlo transparentně a dle zásad o rovném zacházení a zákazu 
diskriminace. Potřeba a efektivnost realizace stavebních prací byly dostatečně zdůvodněné 
a i díky tomuto zdůvodnění bylo možné čerpat prostředky z Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace v rámci fondů Evropské unie. Celá příprava (i s následnou návazností 
realizace prostřednictvím dodavatelských prací) byla zhodnocena jako přínos pro stát v rámci 
vzdělání, výzkumu a vývoje. Z daného hlediska se jedná o ekonomický přínos a možný rozvoj 
naší společnosti. Za nediskriminační byly shledány i zadávací podmínky, kdy veřejná zakázka 
byla zadána v otevřeném řízení, kde se o zakázku mohlo ucházet neomezené množství 
uchazečů. 
Při zvoleném otevřeném řízení proběhla kontrola, zda byla dodržena podmínka oznámení 
neomezenému počtu dodavatelů o plánované veřejné zakázce. Všem uchazečům, kteří měli 
zájem se do zadávacího řízení přihlásit, bylo umožněno si stáhnout zadávací dokumentaci 
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a další potřebné informace (na webovém rozhraní www.egorion.cz) jako možný podklad pro 
vypracování nabídky. 
7.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Nabídkové ceny nastavily určitý důsledek vzniku situace, kdy ceny překročily 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Po přezkoumání a zdůvodnění zadavatele společně 
s kontrolou poskytovatele podpory se rozhodlo, že cena je adekvátní z důvodů zpřesnění 
a detailního popisu projektové dokumentace a výkazů výměr. Díky odsouhlasení následně 
zadavateli nehrozí, že by mu byla snížena výše dotace, která byla odsouhlasena. 
Je potřeba si uvědomit, že u projektů, které jsou spolufinancovány z evropských fondů, jsou 
kontroly zadávacích řízení jiné. V případě tradičního financování pouze zadavatelem bývá 
kontrola spojována často jen s uchazeči, kteří mohou zpochybnit vyřazení jejich nabídky (ze 
zadávacího řízení), výběr nejvhodnější nabídky či jiné nedostatky, které shledávají v daném 
zadávacím řízení. Případně navazující kontrola bývá ze strany Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. V rámci takového projektu, jako je tento, kontrola probíhá vždy při fázi 
zadávacího řízení bez ohledu na to, že ze strany uchazečů (neboli stěžovatelů) nejsou 
vznesené žádné námitky. Takové kontroly jsou spojovány s dodržováním kritérií ze strany 
zadavatele na požadavky hospodářské soutěže. Již před spuštěním samotného procesu 
souvisejícím s výběrem dodavatele pro předmět plnění této části stavby, Evropská komise 
schválila celý projekt CEITEC - Středoevropský technologický institut a to dne 6. 6. 2011. 
Kontrola, která probíhala před zadávacím řízením i v průběhu řízení byla velmi podstatná, 
protože bylo možné ohlídat vše důležité, co by se po dovršení stavby jen těžko měnilo. 
Zadavatel právně ošetřil kontroly od poskytovatele dotace a pravidelně poskytuje výdajové 
plnění pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Požadavky na přidělení podpory 
jsou stanoveny jednotlivými podmínkami v programové dokumentaci a v případě, kdy by 
nebyly podmínky dodrženy, bude zadavatel sankciován. Výše sankce může dosahovat 
i 100 %, tedy navrácení plné výše dotace. Vše, co je v rámci evropských projektů 
spolufinancované, bývá uznatelné jako způsobilý výdaj zadavatele. 
V minulém odstavci byly zmíněny způsobilé výdaje. Pro vyjasnění problematiky by bylo 
vhodné určit, co v rámci dané stavby je považováno za způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 
Způsobilé výdaje jsou ty, které jsou v rámci určitého projektu uznatelné a plně hrazené 
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z dotace, podpory či obdobných sfér. Nezpůsobilé výdaje jsou takové, které nebyly v plánu či 
v dokumentaci zahrnuty do projektu (například projektová dokumentace nad rámec 
zadávacího řízení) nebo projekt specifikuje dané náklady jako neuznatelné náklady 
a zadavatel na jejich hrazení musí najít jiné prostředky financování. V rámci této stavby jsou 
jako nezpůsobilé výdaje stanoveny u objektu S prostory stravovacího provozu, gastro 
vybavení a výtahu typu M33.1, které se budují v návaznosti na jiné zadávací řízení („CEITEC 
- Hlavní část“). Gastro vybavení a výtah jsou uvedeny jako plně nezpůsobilé výdaje již od 
počátků plánování nákladů. Dále je stravovací provoz počítán z výdajů na architektonicko-
stavební práce, kde v rámci jednotlivých fakturací je z dané části objektu S převedeno 
17,91 % na výdaj nezpůsobilý. Zhotovitel na své straně nepocítí, zda se jedná o způsobilý 
nebo nezpůsobilý výdaj, ale zadavatel má povinnost tuto část výdajů likvidovat pod 
specifickým typem označení, aby byl výdaj na první pohled rozpoznatelný. 
Příklad označení, která jsou uváděna u likvidace faktur, znázorňuje následná tabulka. Zde 
každá část stavby se zatřiďuje dle budoucí evidence majetku. Tabulka uvádí pouze ukazatele 
části stavby, tedy Zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří (Hlavní 
část stavby má své specifické označení, Měření a regulace má jiné specifické označení 
a stejně jinak se bude značit budoucí část stavby Informační systémy a AV technika). 
Tab. 7-1: Likvidace faktur 
KNI SPP prvek Název 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 
605827/1 EP621S00
10101IV 
A, stavební 
řešení ČP 
40 846,74 614 971,84 189 555,9 221 021,37  
605827/3 EP621S00
10103IV 
A, trubní 
rozvody ČP 
     
605835/1 EP621S00
10201I 
A, vzducho-
technika ČP 
     
605828/1 EP621S00
20101IV 
B, stavební 
řešení ČP 
310 604,13 662 378,38 1 199 103,07 191 770,7  
605828/3 EP621S00
20103IV 
B, trubní 
rozvody ČP 
     
605844/1 EP621S00
20201I 
B, vzducho-
technika ČP 
     
605829/1 EP621S00
30101IV 
E, stavební 
řešení ČP 
897182,09 1 062 673,62 4 576 764,14 521 144,1 368 478,31 
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605829/3 EP621S00
30103IV 
E, trubní 
rozvody ČP 
     
605860/1 EP621S00
30201I 
E, vzducho-
technika ČP 
     
Zpracování projektové dokumentace pro provádění části stavby bylo zaplaceno částkou 
1 750 000 Kč bez DPH v období 07/2013 (dokumentace byla hrazena z KNI: 605826/0, SPP 
prvek: EP621S00910IV). V roce 2013 proběhla ještě jedna platba ve prospěch dodavatele a to 
za částečné zhotovení Odpařovací stanice dusíku, kde tato část byla hrazena z KNI: 606237/0, 
SPP prvek: EP621S00911I). V 01/2014 byla zaplacena částka za přípravu stavby, kde bylo 
zapotřebí vypracovat dodatečnou dokumentaci, která ovšem nebyla zahrnuta do 
předpokládaného rozpočtu stavby a tak tento výdaj byl označen jako nezpůsobilý a veřejný 
zadavatel jej zaplatil z vlastních zdrojů (jednalo se o částku 421 265 Kč bez DPH hrazenou 
z KNI: 604815/2 a SPP prvku: EP621S0000000IVN). V rámci SPP prvku, který je označen 
jako IVN, je na první pohled rozpoznatelné, že se jedná o investici nezpůsobilou, která je 
hrazena z jiných prostředků zadavatele. Toto označení umožňuje zpětně snadnou kontrolu 
a transparentnost výdajů vynaložených na výstavbu. 
Z tabulky dále vyplývá, že na mnoho SPP prvků nebylo prozatím likvidováno, ale to 
neznamená, že tyto prvky nemusí být připraveny i s jejich limitním plánovaným rozpočtem. 
Pro představu je uvedena další tabulka, kde ke každé části z předchozí tabulky je přiřazena 
smluvní cena, suma za provedené práce a rozdíl těchto hodnot jako částka, která zbývá 
k čerpání. Ovšem i zde muselo proběhnout položkové roztřídění s uvedením příkladu třeba 
u vzduchotechniky. Kompletní vzduchotechnika u objektu A byla smluvně stanovena na 
1 485 223 Kč bez DPH, ale k danému SPP prvku vzduchotechniky - objektu A 
(KNI: 605835/1, SPP prvek: EP621S0010201I) byla přiřazena částka 683 303 Kč bez DPH 
stanovená jako tzv. systém vzduchotechniky. Důvodem pro tento rozdíl je, že 
i vzduchotechnika obsahuje části, které jsou neodmyslitelně spojeny se stavební částí, a proto 
tyto materiály a součásti budou likvidovány jako stavební část objektu A (KNI: 605827/1, 
SPP prvek: EP621S0010101IV). Zjednodušeně by se dalo říci, že ty části, které budou 
označeny evidenčním štítkem, budou likvidovány jako tzv. systém vzduchotechniky, nikoliv 
jako část stavebního provedení. Tento poznatek platí pro vzduchotechniku u objektu A, B a E 
a pro trubní rozvody u objektu A, B a E. Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. 
bleskosvodů je kompletně zařazeno pod stavební část daných objektů. 
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Tab. 7-2: Průběh finančního čerpání 
NÁZEV SMLUVNÍ CENA CELKEM ZA 
PROVED. PRÁCE 
ZBÝVÁ K 
ČERPÁNÍ 
A, stavební řešení ČP 8 904 836,62 1 066 395,85 7 838 440,77 
A, trubní rozvody ČP 4 446 541,62 0,00 4 446 541,62 
A, vzduchotechnika ČP 683 303,00 0,00 683 303,00 
B, stavební řešení ČP 8 055 153,85 2 363 856,28 5 691 297,57 
B, trubní rozvody ČP 1 906 328,29 0,00 1 906 328,29 
B, vzduchotechnika ČP 469 147,00 0,00 469 147,00 
E, stavební řešení ČP 59 054 382,26 7 426 242,26 51 6285 140,00 
E, trubní rozvody ČP 18 415 153,14 0,00 18 415 153,14 
E, vzduchotechnika ČP 1 225 062,00 0,00 1 225 062,00 
Vybavení laboratoří 47 278 625,83 0,00 47 278 625,83 
CELKEM 152 556 361,00 12 706 004,39 139 850 356,61 
7.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Po prostudování zadávací dokumentace bylo shledáno, že se jedná o dokument transparentní, 
nediskriminační a počítá s rovným zacházením všech zúčastněných. Byl zde stanoven 
předmět plnění, všechny podmínky, požadavky a cíle dle zákona o veřejných zakázkách. 
Dokumentace neopomenula přesně uvést hodnotící kritéria ani hodnocení nabídek 
s postupem, dle kterého bude vybrána nejlepší nabídka. Po překontrolování zadávací 
dokumentace byla veřejná zakázka zveřejněna na profilu zadavatele a následně začala běžet 
lhůta pro podání nabídek. Ze strany uchazečů se vyskytly dotazy, na které bylo odpovězeno 
společností GORDION, s.r.o. a následně zasláno všem potenciálním uchazečům, kteří 
projevili zájem o předmět plnění veřejné zakázky. Bylo důležité zajistit, aby nedošlo 
k neúmyslnému zveřejnění potenciálních uchazečů, což se mohlo stát například při 
odpovídání na dotazy, kde by omylem zůstalo jméno tázajícího se uchazeče a následně takto 
zpracovaná korespondence by se dostala k jiným uchazečům. 
Zadávací dokumentace ujasňovala způsob prokázání podpisu osoby oprávněnou jednat 
jménem uchazeče či za uchazeče nebo osobu zmocněnou k takovému úkonu. V případě, že 
byla zadávací dokumentace sestavena dle nejlepších dostupných možností, neznamená to, že 
má zadavatel ve všech krocích vyhráno, protože řada problémů může nastat při samostatném 
zadávacím řízení a při výběru zhotovitele. 
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7.4 TECHNICKÁ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
V rámci technických kvalifikačních předpokladů byly požadovány certifikáty dle ČSN EN 
ISO 9001 a doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS) nebo certifikát dle ČSN EN ISO 14001. Novela zákona o veřejných 
zakázkách zrušila možnost požadovat certifikáty v rámci technických kvalifikačních 
předpokladů a důvodem pro zrušení certifikátů byla zásada zákazu diskriminace. Ale jedná se 
o diskriminaci, když už si dají dodavatelé takovou práci s tím, aby jejich záruky za kvalitní 
práci či ochranářské chování vůči životnímu prostředí byly hmatatelné díky certifikátům? 
V případě, že certifikáty nyní nelze vyžadovat v rámci kvalifikačních předpokladů, snad by 
alespoň nebylo od věci, tyto certifikáty umožnit jako dílčí hodnotící kritérium v rámci kvality. 
Při hodnocení nabídek by pak uchazečům, kteří nemají příslušné certifikáty, byla přiřazena 
nižší hodnota, takže by uchazeči nemohli být vyřazeni pouze pro chybějící doklady o jejich 
záruce kvality a ochraně životního prostředí. Certifikáty vypovídaly o určité připravenosti 
a zájmu dodavatele ukázat, že jeho práce je takzvaně s přidanou hodnotou. Dodavatel musel 
vynaložit finanční i časové prostředky pro zajištění této přidané hodnoty. Měla by být alespoň 
snaha o navrácení certifikátu do procesu zadávacího řízení a o jejich zohlednění. 
7.5 HODNOTÍCÍ KOMISE 
Byla provedena kontrola jednání hodnotící komise, kde byl splněn požadavek minimálního 
počtu 5 členů společně se splněním jejich mlčenlivosti o věcech spojených s veřejnou 
zakázkou (počet hodnotící komise dosahoval 6 členů). Z každého jednání komise byl 
vyhotoven protokol, kde vypracované protokoly byly v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. 
7.6 PROCES HODNOCENÍ NABÍDEK A UKONČENÍ ZADÁVACÍHO 
ŘÍZENÍ 
Bylo důležité, aby hodnotící komise byla sestavena ze členů, kteří neměli vazbu na uchazeče 
účastnící se zadávacího řízení o předmět veřejné zakázky. Členové hodnotící komise 
podepsali čestné prohlášení o jejich nepodjatosti. 
Často se může stát, že zadavatel není dostatečně obeznámen, co vše je potřeba dokládat při 
kontrolách za dokumentaci (z celého procesu zadávání veřejné zakázky) a jaké doklady 
a požadavky musí splnit v rámci jednotlivých kroků zadávacího řízení. Nejčastějším 
104 
 
problémem jsou pravděpodobně chybějící podpisy a chybějící odůvodnění z jednotlivých 
jednání hodnotící komise. Často může chybět i e-mailová korespondence či prosté kopie 
s dodacím listem, že všichni uchazeči byli informováni o jejich vyřazení či o výsledku 
zadávacího řízení. V rámci tohoto řízení jsou dokumenty v pořádku a jsou archivovány 
všechny potřebné doklady a to prostřednictvím elektronickým i listinným. Doklady prošly již 
důkladnou kontrolou, tedy se předpokládá, že v rámci samotného procesu zadání veřejné 
zakázky a výběru dodavatele neproběhnou již další námitky. 
Mezi požadavky, které musí každý uchazeč splnit, jsou základní kvalifikační předpoklady. 
U profesních a technických (v rámci této veřejné zakázky ještě u ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů) určuje zadavatel, které v rámci daného řízení vyžaduje, za 
předpokladu, že jsou předpoklady nastaveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. 
Kvalifikační předpoklady i hodnotící kritérium pro výběr nevhodnější nabídky nebyly 
nastaveny s diskriminačními hodnoty. Hodnocení nabídek splňovalo jasně stanovené postupy. 
V této pozici tedy nebyly nalezeny žádné nedostatky a zadavatel postupoval dle zákona 
s cílem dodržet veškeré nastavené parametry. V situaci, kdy by byly kvalifikační předpoklady 
a hodnotící kritéria sestavena příliš obtížně, docházelo by k nežádoucímu stavu omezování 
účasti uchazečů o předmět plnění veřejné zakázky. V takovém případě by se dalo již uvažovat 
nad myšlenkou, že se nejedná o otevřené řízení, i když je veřejná zakázka zadána v takovém 
zadávacím režimu. 
7.7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla správně sestavena, což může být i důsledek 
jednoduššího hodnocení, kde se vyskytovalo pouze jedno hodnotící kritérium a to nejnižší 
nabídková cena - tedy vítězná nabídka byla snadno zhodnotitelná. Proběhla formální interní 
i externí kontrola, dle které bylo zjištěno, že hodnotící kritérium je uvedeno v zadávací 
dokumentaci. Obsahová kontrola proběhla z hlediska hodnocení jedno-kriteriálního, tedy 
nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel zvolil toto kritérium v návaznosti na minulá zadávací 
řízení, kdy u obdobného předmětu plnění veřejné zakázky byly od uchazečů nabízeny 
podobně kvalitní stavební práce. I když vše bylo nastaveno k hospodárnému jednání 
zadavatele s cílem jednat efektivně a účelně, neznamená to, že tak složitý předmět plnění jako 
je stavba laboratoří s čistými prostory, si nevyžádala změny, které mohou vést k odlišným 
závěrům při auditu ex ante (= závěrečné kontrole), zda zadávací podmínky nemohly být 
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nastaveny jinak. Všechny kontroly prokázaly, že předmět veřejné zakázky, technické 
podmínky a kvalifikační předpoklady byly nastaveny správně a bylo vhodné použít jediné 
kritérium hodnocení nabídek (tedy nejnižší nabídkovou cenu). Není ale špatné si uvědomit, že 
u tak složitých předmětů veřejné zakázky by se mělo postupovat naprosto individuálně 
a snažit se získat co největší finanční prostředky na opatření všech rizik, které mohou nastat 
již například při sestavení tendrové dokumentace. V závěrečné kontrole se dá předpokládat 
doporučení, jak se bude jednat v budoucnu u tak specifických podmínek předmětu plnění 
veřejné zakázky, aby se zadavatel vyvaroval problémům, které mu vznikly. Je nutné si 
uvědomit, že každá nově vzniklá specifická veřejná zakázka dává určitý precedent vztažený 
ke konkrétnímu zadavateli. 
V současné době se obecně vítězná nabídka většinou vybírá dle hodnotícího kritéria nejnižší 
nabídkové ceny, protože neklade velké nároky na hodnocení nabídek a zadavatelé se tak 
vyhýbají obavě, že by jimi nastavené zadávací řízení bylo uchazeči označeno jako 
diskriminační či porušující zákaz rovného zacházení. Tak tomu bylo i u zkoumané veřejné 
zakázky. Často ale kritérium nejnižší nabídkové ceny vede k horší variantě technického 
provedení, zhoršení kvality, k prodloužení lhůt a dalších dílčích ukazatelů spojených 
s provedením předmětu veřejné zakázky. Dodavatelé jsou současnou situací na trhu nuceni 
provádět stavební práce, dodávky i služby za nízké ceny s dosažením minimálního zisku jen 
proto, aby získali předmět plnění veřejných zakázek. Přesto je ale považována nejnižší 
nabídková cena za kritérium hospodárné, kde jsou vynaloženy nejnižší možné náklady při 
pořízení veřejného statku či veřejné služby. Hospodárnost je tedy při okamžiku výběru 
nabídky zajištěna, ale opomíjí se zvažování kritéria efektivnosti a účelnosti, aby nedocházelo 
v průběhu realizace k navyšování nákladů či k neúčelnému vynakládání zdrojů. 
Snaha navrátit a navýšit míru hodnocení dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídek společně 
s dílčími hodnotícími kritérii by měl být jeden z hlavních bodů novelizace zákona o veřejných 
zakázkách. Ekonomická výhodnost nabídek je spolehlivější způsob zajištění zdárnějšího 
provedení předmětu veřejné zakázky. 
7.8 VELIKOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Tato výstavba je jako celek (nákladově, kapacitně, časově a dle druhu předmětu plnění) 
považována za rozsáhlý a náročný předmět plnění veřejné zakázky. Kdyby byla veřejná 
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zakázka řešená jako jeden celek bylo by skoro nemožné sehnat dodavatele s takovou 
kapacitou a zároveň by se mohlo jednat o diskriminaci, kdy by se nemohli účastnit soutěže 
společnosti o střední velikosti. Celkový koncept souhrnného zadávacího procesu by znamenal 
navýšení ceny za veřejnou zakázku. 
ZVZ umožňuje rozdělit komplexní zakázku na menší zakázky, ale za předpokladu, že 
všechny budou zadány v obdobném režimu, tedy jako nadlimitní veřejná zakázka. 
7.9 NÍZKÁ MÍRA KONKURENCE 
Možná jedním z úhlavních nepřátel, se kterým je možné se zde setkat, je nízká míra 
konkurence na nabídkové straně. Tato okolnost je vyvolána složitostí předmětu plnění 
a kapacitně velmi rozsáhlou zakázkou, kde musí být ze strany dodavatele vynaloženo mnoho 
časových a pracovních prostředků již u přípravy nabídky. 
Prvním předpokladem, jak se tomuto problému vyvarovat je dostatečná informovanost 
dodavatelů o plánované veřejné zakázce. Zadavatel zveřejnil informace na profilu zadavatele. 
Zadávací dokumentace byla také jasně stanovená i s doložením tendrové dokumentace pro 
danou část stavby. Po zvážení všech okolností byly poskytnuté informace a doklady 
k předmětu plnění veřejné zakázky dostačující, ale i přes to se nacházely dotazy od uchazečů 
typu, že chybí například výkaz výměr pro Hlavní část stavby. Hlavní část nebyla součástí 
daného zadávacího řízení a výkresy k této části byly zde obsaženy pouze pro úplnost všech 
informací, aby bylo možné, co nejlépe sestavit nabídku. Obdobných dotazů bylo několik. Na 
závěr by si tedy zadavatel měl zodpovědět, zda zakázku nešlo přece jen o něco lépe 
specifikovat, nebo zda to byla pouze neznalost a nezájem uchazečů si podklady podrobně 
nastudovat. Pravděpodobně mohly být nějaké informace ještě lépe vyjasněné do absolutního 
detailu, aby k takovým dotazům ze strany uchazečů nedocházelo, ale pak by se jednalo 
o takovou sestavu zadávací dokumentace, kdy by bylo vše řečeno několikrát v rámci různých 
odstavců, nikoliv však o informace, které by zde zcela chyběly. 
V daném zadávacím řízení dodavatelé museli prokázat základní a profesní kvalifikační 
předpoklady, které jsou běžně nastaveny v rámci stavebních prací. Veřejná zakázka byla 
vyhlášena těsně před novelou zákona o veřejných zakázkách, takže zadavatel zde požadoval, 
v rámci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, předložení pojistné smlouvy 
(popř. certifikátu) s předmětem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
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třetí osobě na částku 100 mil. Kč. Již to je určitý finanční závazek pro dodavatele a v případě 
neúspěchu v zadávacím řízení je výše pojistné částky pro menší dodavatele příliš vysoká 
a následně i tato okolnost (spolu s ostatními) mohla vést k rozhodnutí neúčastnit se soutěže 
o předmět plnění veřejné zakázky. 
Zásadní podmínkou bylo, že dodavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů musel 
splnit podmínku, že za posledních 5 let vykonal alespoň jednu zakázku na stavební práce 
obdobného charakteru o finančním rozsahu zakázky minimálně 100 mil Kč bez DPH 
a součástí stavby byly tzv. čisté prostory a současně za posledních 5 let vykonal alespoň jednu 
zakázku na stavební práce, kde finanční limit byl minimálně 70 mil Kč bez DPH a 40 mil Kč 
bez DPH, a součástí byly tzv. čisté prostory. Jedná se o odlišnou zakázku, kde tato podmínka 
byla žádoucí a v pořádku a nejednalo se o žádný diskriminační faktor. Ale i přes to se jedná 
o takovou specifičnost, že pravděpodobnost splnění tohoto požadavku u mnoha potenciálních 
dodavatelů se snižuje a eliminuje tak možné uchazeče o veřejnou zakázku. Následně do 
zadávacího řízení byly podány dvě nabídky, které veškeré kvalifikační předpoklady splnily, 
ale zadavatel neměl možnost posoudit více nabídek, kde by s rostoucím počtem byla možnost, 
že by nabídka byla vysoutěžena za nižší cenu plnění. 
Dle zjištění se občas stává, že uchazeč doloží za určité období jím realizované stavby, ale 
nedoloží potvrzení od investorů daných staveb, že vše proběhlo ve stanoveném termínu, dle 
požadované kvality a bez dalších komplikací. Pokud toto potvrzení uchazeč nepředloží ani 
v dodatečné výzvě k objasnění nabídky a zadavatel má i přes to s uchazečem dobré zkušenosti 
z minulosti (či jiné dobré recenze), musí zadavatel takového uchazeče stejně vyloučit, protože 
nesplnil požadované kvalifikační předpoklady a to bez jakékoliv výjimky, protože není možné 
porušovat kvalifikační předpoklady. 
7.10 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Výsledné zpracování tendrové projektové dokumentace bylo konkrétní a jednoznačné (např. 
druh požadovaných prací), tedy v této rovině byl předmět veřejné zakázky vymezen 
dostatečně kvantitativně i kvalitativně. Následoval proces výběru dodavatele pro část 
zabudovaných vědecko-výzkumných technologií, kde zadavatel požadoval zpracování 
prováděcí projektové dokumentace pro část stavby, realizaci stavby a dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Tímto krokem zhotovitel ušetřil čas, že prováděcí dokumentace 
108 
 
nebyla zpracovávána jedním dodavatelem a zhotovení stavby jiným dodavatelem. Došlo k tak 
k zajištění projektu na obdobné bázi Design Build (neboli navrhni a postav). Díky takto 
zvolené veřejné zakázce by nemělo docházet k vícepracím ze strany zhotovitele, protože 
projektovou dokumentaci má ve své režii přímo zhotovitel stavby a nemůže se odkazovat na 
nedostatky způsobené jiným projektantem. 
Provádění zabudovaných vědecko-výzkumných technologií (kde jsou součástí i čisté 
laboratoře) je proces velmi složitý a často se nedá vymezit do posledního a konkrétního 
detailu. Jeden z důvodů absence plného výčtu všech detailů je, že investor nadefinuje přesně 
své požadavky a cíle projektantovi a následně očekává, že již tendrová projektová 
dokumentace bude splňovat všechna kritéria, normy a předpoklady pro to, aby dílo bylo 
funkční, proveditelné a slučitelné se záměrem použití výsledného díla. Dalším důvodem 
ztížených podmínek k přesnému určení všech detailů je vybavení laboratoří konkrétními 
přístroji, které budou vědcům sloužit pro jejich výzkumy. V době, kdy bylo soutěženo plnění 
předmětu veřejné zakázky („CEITEC – středoevropský technologický institut - zabudované 
vědecko výzkumné technologie a vybavení laboratoří“), tak většina přístrojů ještě nebyla 
pochopitelně vysoutěžena. Zde nastal možný problém, který ale nebyl předem možný 
rozklíčovat a předvídat. V době neustálého vývoje technologií se dá velmi těžko určit, zda při 
výběru daného přístroje bude v budoucím zadávacím řízení soutěžený přístroj dostačující 
s ohledem na uplynulý čas, zda se bude vůbec vyrábět nebo zda nebyl výrobcem nahrazen za 
novější typ s modernějším vybavením. Před samotnou soutěží o zabudované vědecko-
výzkumné technologie byly budoucí přístroje specifikované, ale jednalo se o rok 2012. Nyní 
je rok 2014, kdy došlo k určitým vývojům a pokrokům a některé soutěžené přístroje již 
nesplňují nadefinované požadavky či aktuální normy. Tento fakt vedl k upřesnění, která se 
částečně zasadila na změnách způsobených například u vzduchotechniky a silnoproudu. To je 
ale jen část problému. 
V návaznosti na předchozí odstavec je spoluúčinkujícím problémem technická specifikace. 
Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci nebyly nalezeny žádné odkazy na konkrétní 
výrobky a výrobce, a tak v tomto bodu byla veřejná zakázka v úplném pořádku. Předmět 
plnění veřejné zakázky musí být jednoznačně technicky popsán, charakterizován a musí být 
splněny všechny požadavky na stavební práce v rámci jejich účelnosti. V rámci této 
dokumentace bylo vše přesně specifikované i prostřednictvím s odkazem na závazné normy, 
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s požadavky na funkci a vše dle zákona o veřejných zakázkách v pořádku. Problém se ovšem 
vyskytuje v otázce času. Tendrová dokumentace byla zpracována v roce 2010 a prováděcí 
dokumentace v rámci zadávacího řízení v roce 2012. Nyní se stavba nachází ve fázi realizace, 
kdy nastal problém, že mnohá zařízení a vybavení (s uvedením příkladu profese silnoproudu, 
kde se jedná například o zařízení rozvaděčů) se již produkty nevyrábí v přesném znění 
technické specifikace, která byla určena v době zadávání. S tímto problémem se vypořádávalo 
mnoho zadavatelů a dalo by se říci, že u tak velkých staveb, které jsou realizovány v delším 
časovém horizontu, se s tímto problémem musel vypořádat každý zadavatel z pohledu 
investorského a každý zhotovitel z pohledu dodavatelského. 
7.11 PRODLENÍ S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Z výše uvedeného situace vyplývá, že zakázka nebude zhotovena dle požadovaného termínu. 
Částečně za to bude moc složitost předmětu a situace, kde příčinou jsou soutěžené přístroje 
vědeckých pracovníků středoevropského technologického institutu. Přístroje nesplňují 
podmínky pro jejich umístění, protože kapacitně byly před dvěma lety nastaveny jinak, než 
dnešní trh nabízeného zboží a služeb umožňuje. Složitost a částečná nepředvídatelnost takto 
odborných věcí je pochopitelná, protože v rámci technologií se prostředí neustále vyvíjí a co 
bylo žádáno před dvěma lety, nemusí znamenat, že je poptáváno na současném trhu 
a preference výroby se tak mohla zaměřit při zdokonalování jednotlivých zařízení, které 
s sebou nesou i změnu pro jejich správné uvedení do provozu a následné používání. Zadavatel 
je nyní ve fázi vyhodnocování a uvedení nápravy vzniklé situace a řeší, kde došlo 
k pochybení a proč stavba neprobíhá dle plnění. Společně tuto situaci zkoumá i zhotovitel, 
protože i u něj došlo k možným pochybením, kde je nutné se vyrovnat s důsledkem, proč 
projektová dokumentace nebyla ve všech ohledech nastavena s rezervou, aby nemuselo 
docházet k určitým změnám (ač už to jsou přípočty na straně jedné či odpočty na straně 
druhé). Vícepráce jsou následně soutěženy jako změna stavby před dokončením v otevřeném 
zadávacím řízení, v nadlimitní veřejné zakázce a to koncem roku 2014. I příprava na toto další 
zadávací řízení vyvolalo delší lhůtu pro plnění veřejné zakázky. V návaznosti na tuto 
problematiku následně budou vyhodnoceny i odpočty stavby, tedy například zařízení, které se 
již nevyrábí a tedy nebude ani fakturováno zadavateli. 
Je tedy těžké určit, kde nastal jako první kámen úrazu a proč vše neprobíhá dle plánu, 
zhotovitel se ale zavázal k plnění veřejné zakázky včas a to podpisem smlouvy o dílo, která 
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obsahuje i sankce za nedodržení smluvních podmínek. Je tedy otázkou, proč smluvní pokuty 
nejsou zhotovitelem placeny za nepředání jednotlivých milníků stavby zadavateli. V nynější 
situaci se dá pouze spekulovat o budoucím stavu, jak se situace vyvine a zda někdo ponese 
odpovědnost za svůj díl viny a jak vekou měrou. V případě, kdy zhotovitelem je společnost, 
která má značné zkušenosti s veřejnými zakázkami je občas těžké zajistit řádné plnění 
a spokojenost pro obě strany. V situaci, kdy vyvstanou potíže, může vzniknout pocit, že tak 
velké společnosti ví, jak by mohly obejít smluvené podmínky. Obě strany by ale měly chtít 
problémy vzniklé s plněním veřejné zakázky, co v nejkratší době vyřešit a najít nejlepší 
možné řešení, aby nevznikaly domněnky, že zhotovitel nedostává svým závazkům. 
Zadavatel následně objasní příčiny vzniku problému nesoucí důsledek prodloužení lhůt plnění 
veřejné zakázky, aby při kontrole plnění poskytnuté dotace bylo vše v pořádku s platnou 
legislativou a nedošlo k ohrožení poskytnuté dotace. Dále bude zajímavá skutečnost, zda se 
podaří sjednat nápravu škody ve spojení s případným vyčíslením škody, která vzešla 
zadavateli. 
7.12 SMLOUVY A DODATKY 
Jedno z důležitých poznatků, které si musí zadavatel ohlídat a dostatečně smluvně ošetřit, aby 
nenastala (po celou dobu výstavby) žádná propojenost mezi zhotovitelem, technickým 
dozorem investora a projektantem stavby. Tento fakt je velmi těžko kontrolovatelný, protože 
„tiché domluvy“ mohou fungovat i bez přítomnosti veřejného investora. Proto je potřeba 
spoléhat po celou dobu realizace nejen na odbornost všech zúčastěných stran, ale i na zásadu 
rovného zacházení, loajalitu a společný cíl, kterým je řádně odvedená stavba. Předcházet 
tomuto problému je možné za předpokladu, že TDI bude náležitě odměněn za svoji práci 
a jeho tendence nebude taková, že by měl sklony se domlouvat s protistranou a jít proti 
investorovi. 
Překvapivým zjištěným byla informace, jak je vůbec v praxi možné, že dochází k situacím, 
kdy smlouva o dílo je podepsaná pouze jednou protistranou. V soukromé sféře s tímto 
ukazatelem je setkání možné, ale u veřejných zakázek je to překvapivé. Toto zjištění se 
naštěstí neprokázalo u zkoumané veřejné zakázky, tedy z administrativního hlediska je 
povaha smlouvy i jednotlivých dodatků ke smlouvě v pořádku. 
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7.13 KONTROLNÍ ČINNOST  
Dle zákona o finanční kontrole umožňuje zadavatel ekonomickou kontrolu v rámci audit 
ex ante (před zahájením plnění veřejné zakázky), kontrolu interim (neboli průběžně v době 
provádění veřejné zakázky) a následně je proveden audit ex post, tedy po skončení plnění 
veřejné zakázky v rámci vyhodnocení. Kontrola probíhá vždy interně za pomoci zadavatele 
a jeho pracovníků, tak i externě za pomoci např. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(kontrola procesu zadávání veřejných zakázek) či Nejvyššího kontrolního úřadu (finanční 
a ekonomická kontrola). Kontrola musí být vždy zajištěna v prvním pořadí na straně 
zadavatele, kde kontrolu vykovávají jeho zaměstnanci či nezávislé útvary (například se může 
jednat o audit z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). 
Předběžná kontrola tedy zjistila, zda byly plánované prostředky na předmět plnění veřejné 
zakázky v souladu se schválenými rozpočty, programy a projekty. V rámci této kontroly 
proběhlo zhodnocení plánovaného rozpočtu v návaznosti na zpracovanou dokumentaci. Je 
ovšem otázkou zda již tato část byla nastavena k čerpání veřejných zdrojů správně, a zda 
nebyla možnost nastavit použití zdrojů hospodárněji, efektivněji či účelověji. Dle externích 
auditů byla otázka hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti zodpovězena kladně v souladu se 
zákonem o finanční kontrole. 
Průběžnou kontrolu vykonávají zadavatelem pověřené osoby a instituce. Jsou sledovány 
stanovené plány a cíle veřejné zakázky s ohledem na jejich skutečné plnění a případně 
i opatření vedoucí k nápravě. Monitoruje se povaha událostí, zda se nejedná o nesoulad se 
smluvními podmínkami a z ekonomického hlediska se hlídá plnění stanovených kritérií. 
V rámci čerpání dotace z EU se nesmí opomenout účetní správnost operací. Důležitá je 
propojenost účetních operací s realizovanými náklady na straně zadavatele. 
Kontrola ex post (= následná kontrola) bude mít stejný cíl jako kontrola průběžná, tedy 
kontrolovat soulad se smluvními podmínky v rámci plnění specifikované dokumentace, 
finančně účetní správnost operací a ekonomická kontrola plnění stanovených kritérií. 
Následná kontrola bude sloužit převážně k odstranění vad a nedostatků, které budou zjištěny 
při kontrole průběžné. V závěrečné kontrole bude provedeno celkové zhodnocení, zda byly 
dodrženy veškeré zásady a podmínky při realizaci veřejné zakázky. Výsledná zpráva 
zadavatele bude závěrečnou kontrolu shrnovat. 
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7.14 DALŠÍ FINANČNÍ VÝDAJE 
Zadavatel stanovil takové zadávací podmínky, které by neměly přinášet další náklady, než 
byly zmíněny výše. Po prozkoumání zadávací dokumentace nic nenasvědčuje tomu, že by 
podmínky byly stanoveny nedostatečně či v nesouladu se zákonem. Zadavatel tak 
nepředpokládal vynaložení dalších finančních výdajů v souvislosti s realizací předmětu 
veřejné zakázky, ale jeho zkušenosti nejsou malé a věděl o možnosti nepředvídatelných 
okolností, které bývají spojené s časově náročným plněním veřejných zakázek a s prováděním 
obtížné stavby. Tomuto poznatku nasvědčuje mnoho realizovaných obdobných zakázek, které 
se s podobnými nedostatky setkaly. Vzniklé vícepráce budou realizovány dle zákona 
o veřejných zakázkách v návaznosti na změnu stavby před dokončením. 
I přes zdárné dokončení díla, zde hrozí riziko, že zhotovitel neodvede veškeré práce kvalitně 
a nezajistí fungování jednotlivých funkčních dílů stavby. Vše je v rámci smlouvy o dílo 
dostatečně ošetřeno a zhotovitel na sebe převzal riziko za dostatečnou kvalitu díla, kde 
u určitých částí stavby je záruční lhůta stanovena na 120 měsíců (např. u dodávky a montáže 
zabudovaných vědecko-výzkumných technologií) či 84 měsíců (u dodávky a montáže 
vybavení laboratoří a dílen). Tato délka záruční doby je nastavena dostatečně dlouhá 
a odpovídající složitosti stavebních prací. V případě neodstranění vad zhotovitelem musí 
zadavatel odstranit vady a škody na své náklady s následným vymáháním daného závazku po 
zhotoviteli stavby. Riziku za nedostatečnou délku záruky, by se dalo lépe předcházet již při 
výběru nabídky na zhotovení díla, kdy mimo jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkové 
ceny by bylo dalším hodnotícím kritériem kvalita. Kvalita společně s technickým provedením 
stavby jsou kontrolovány v průběhu výstavby technickým dozorem investora, který zastává 
společnost K4 a.s.. 
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8. ZÁVĚR 
V práci je prozkoumán proces zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„CEITEC – středoevropský technologický institut - zabudované vědecko výzkumné 
technologie a vybavení laboratoří“. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková 
cena. V návaznosti na hodnotící kritéria je v práci popsán názor, že příští novela zákona 
o veřejných zakázkách by se měla zaměřit na opětovné navrácení hodnotícího kritéria 
ekonomické výhodnosti nabídky společně s dílčími hodnotícími kritérii. 
Dne 12. 12. 2014 byla v poslanecké sněmovně schválena novela zákona o veřejných 
zakázkách, která nyní podstoupila k projednání do senátu. Jedná se o možné rozšíření 
hodnotících kritérií o dílčí kritérium hodnotit dodavatele z hlediska kvalifikace a zkušeností 
pracovníků, kteří by se podíleli na plnění veřejné zakázky. Jedná se o snahu eliminovat výběr 
dodavatele na základě nejnižší nabídkové ceny a nově hodnotit například kvalitu plnění 
veřejné zakázky. Bohužel obava přetrvává i nadále. Novela dává další možnost hodnotícího 
kritéria, nikoliv neudává postup, který by zapříčinil růst kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky a potlačení tendence výběru dodavatele pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Je 
tedy stále pravděpodobné, že ani tento záměr nemusí být v praxi dostatečně uplatňován.   
Ovšem za velmi kladné je shledání poznatku, že bude zadavateli umožněno nezrušit zadávací 
řízení v případě, kdy by byla podána pouze jedna nabídka do zadávacího řízení, kde bude 
čistě na vůli zadavatele, zda řízení s jednou podanou nabídkou zruší. Snad se tím navýší 
zájem ze strany uchazečů účastnit se zadávacích řízení s velmi specifickým či časově 
náročným předmětem plnění, kde hrozilo riziko nízké míry konkurence s následným zrušením 
zadávacího řízení pro účast jediného uchazeče. 
Cílem práce bylo posouzení veřejného zadavatele a přípravy zadávacího řízení s následným 
procesem vedoucí k výběru zhotovitele. 
Cíl práce byl spojen s prozkoumáním zadávací dokumentace a se zhodnocením dvou nabídek 
podaných do zadávacího řízení. Následně byla zanalyzována situace veřejného zadavatele 
související s plněním veřejné zakázky. 
S uvedenou veřejnou zakázkou je spojená určitá změna stavby před dokončením, kde tyto 
práce byly koncem roku 2014 zadány v otevřeném zadávacím řízení, kde soutěžená veřejná 
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zakázka sdružuje i jiné části stavby, tedy nejen zabudované vědecko-výzkumné technologie, 
ale například i hlavní část stavby. Obecně jsou v praxi vícepráce často zadávané v procesu 
jednacího řízení bez uveřejnění, pokud se jedná o práce do 20 % ze smluvené ceny o dílo 
a v případě nepředvídatelných okolností. Nepředvídatelnost v momentálním nastavení by 
měla být časem zmírněna. Nově by měl být režim nastaven tak, že pokud zadavatel vykoná 
vše potřebné s cílem splnit co nejlépe předmět veřejné zakázky a následně se vyskytnou 
okolnosti, které nemohl zadavatel očekávat, jsou dodatečné stavební práce (s určitými 
podmínkami) umožněné zadat bez ohrožení ztráty dotací spojených s veřejnou zakázkou. 
Smlouva o dílo byla podepsána v listopadu 2012 s vítězným zhotovitelem, kterým se stala 
společnost OHL ŽŠ, a.s. společně ve sdružení se společností UNISTAV a.s. 
a EP Rožnov, a.s.. Stavební práce začaly být prováděny v únoru 2014 a probíhaly do června 
2014, kdy bohužel došlo k přerušení stavebních prací na této části stavby a pokračovali práce 
pouze u hlavní části stavby. Pravděpodobné dokončení veřejné zakázky se odhaduje na září 
2015, prodlení se zhotovením díla se prodlouží zhruba o rok a půl i z důvodů 
nepředvídatelných okolností, které vznikly například v důsledku změn technických 
specifikací. 
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